

ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в откритата процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнители за изработване на инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти на територията на Община Борино с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ по 10 обособени:

Обособена позиция № 1 – Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2030 от път III - 197 - Борино до село Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино;

Обособена позиция №2 – Реконструкция на общински път SML 3033 от път III - 197 - Борино - м. Кастракли;

Обособена позиция №3 – Реконструкция на общински път SML1032 от път SML 1031 - Тешел - Буйново до село Ягодина км 0+000 - км 2+240, Община Борино;

Обособена позиция №4 – „Реконструкция на улична мрежа с.Борино - улица "Панорама" от О.Т.302 до О.Т. 325, улица "Надежда" от О.Т.325, 326 до О.Т. 327, улица "Доспатска" от О.Т.177 до О.Т.189, улица "Юбилейна" от О.Т.189 до О.Т.345, улица "Гео Милев" от О.Т.87 до О.Т.89, улица "Цар Самуил" от О.Т. 87,81 до О.Т.80, улица "Арда" от О.Т.81,82,83 до О.Т.355 и улица "Пролет" от О.Т.78,79 до О.Т.81, Община Борино";

Обособена позиция №5 – Реконструкция на главна улица с.Кожари от ПТ 18,17,16,15 до ПТ 12 по кадастралния план на с.Кожари, Община Борино;

Обособена позиция №6 – Подмяна на етернитови тръби АС ø110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. Кожари, община Борино, област Смолян;

Обособена позиция №7 – Подмяна на етернитови тръби АС ø110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. Буйново, община Борино с РЕ-НД ø 110;

Обособена позиция №8 – Реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане на р.Аджиларска до ПСПВ за с.Ягодина, община Борино, област Смолян;

Обособена позиция №9 – Реконструкция на съществуващо уличното осветление в с. Борино;

Обособена позиция №10 – Водоем $V=200m^3$ в с. Ягодина, община Борино, открита с решение № 2 от 14.04.2016 г. на кмета на Община Борино, обявлението за която обществена поръчка е публикувано в РОП под № 07542 -2016 – 002.

Днес, 10.06.2016 г., в 10:00 часа, в заседателната зала на третия етаж на административната сграда на община Борино, находяща се в с. Борино, ул. „Христо Ботев“ №1, в изпълнение на заповед № 105/27.05.2016 г. на Мустафа Караахмед – Кмет на Община Борино за провеждане на откритата процедура, съгласно ЗОП, се проведе заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в състав:

Председател:

Иван Карчев – правоспособен юрист;

Членове:

1. Незиха Ахмед Велиева – заместник кмет;
2. Басри Шефкетов Данаджиев – гл. спец. „Общинска собственост и ПБЗН“;
3. Тефик Халилов Шидеров – гл. спец. „ТСУ“;
4. инж. Венелин Кирилов Върбанов – професионална квалификация: строителен инженер по водоснабдяване и канализация.

Резервни членове:

1. Севинч Белгинова Пътова – спец. „Европейски програми“
2. Соня Ангелова Герзилова – гл. спец. „Обществени поръчки“

На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на съдържанието на документите, съдържащи се в плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“ (Техническа оферта) на допуснатите участници, подробно описани в Протокол 1 от 06.06.2016 г.

Бяха направени следните констатации:

1. Съдържанието на Плик № 2 от офертата на участника Участник № 1 - „ЕКСКАЛИБУР“ ЕООД е, както следва:

- Техническо предложение за изпълнение на настоящата поръчка за обособени позиции ОП 8 и ОП 10;
- Предложението на участника съдържа: Техническо предложение (Образец № 9) съдържащо Приложение 1 - „Обяснителна записка“, Приложение 1.1. – „Въведение и въстъпителен анализ“, Приложение 1.2. – „Стратегията на участника по отношение изпълнението на договора“, Приложение 1.3. - График за изпълнение на дейностите“ и Приложение 2 – „Стратегия за управление на риска“ за всяка една от двете обособени позиции, за които кандидатства.

2. Съдържанието на Плик № 2 от офертата на участника Участник № 2 – „СЕВАТЕХ“ ЕООД е, както следва:

- Техническо предложение за изпълнение на настоящата поръчка за обособена позиция ОП 9;
- Предложението на участника съдържа: Техническо предложение (Образец № 9) съдържащо Приложение 1 - „Обяснителна записка“, Приложение 1.1. – „Въведение и въстъпителен анализ“, Приложение 1.2. – „Стратегията на участника по отношение изпълнението на договора“, Приложение 1.3. - График за изпълнение на дейностите“ и Приложение 2 – „Стратегия за управление на риска“ за обособена позиция ОП 9.
- Декларация за конфиденциалност на предложението по чл. 33, ал. 4 от ЗОП за обособена позиция ОП 9.

3. Съдържанието на Плик № 2 от офертата на участника Участник № 3 – „ДИ – 2М“ ЕООД е, както следва:

- Техническо предложение за изпълнение на настоящата поръчка за обособена позиция ОП 2;
- Предложението на участника съдържа: Техническо предложение (Образец № 9) съдържащо Приложение 1 - „Обяснителна записка“, Приложение 1.1. – „Въведение и въстъпителен анализ“, Приложение 1.2. – „Стратегията на участника по отношение изпълнението на договора“, Приложение 1.3. - График

за изпълнение на дейностите“ и Приложение 2 – „Стратегия за управление на риска“ за обособена позиция ОП 2.

- Декларация за конфиденциалност на предложението по чл. 33, ал. 4 от ЗОП за обособена позиция ОП 2.

4. Съдържанието на Плик № 2 от офертата на участника Участник № 8 – „БУЛПРОЕКТ“ ЕООД е, както следва:

- Техническо предложение за изпълнение на настоящата поръчка за обособени позиции ОП 1, ОП 3, ОП 4 и ОП 5;
- Предложението на участника съдържа: Техническо предложение (Образец № 9) съдържащо Приложение 1 - „Обяснителна записка“, Приложение 1.1. – „Въведение и въстъпителен анализ“, Приложение 1.2. – „Стратегията на участника по отношение изпълнението на договора“, Приложение 1.3. - График за изпълнение на дейностите“ и Приложение 2 – „Стратегия за управление на риска“ за всяка една от четирите обособени позиции, за които кандидатства.

5. Съдържанието на Плик № 2 от офертата на участника Участник № 9 - „ГЕОРГИЕВ И СИЕ“ ООД е, както следва:

- Техническо предложение за изпълнение на настоящата поръчка за обособени позиции ОП 6 и ОП 7;
- Предложението на участника съдържа: Техническо предложение (Образец № 9) съдържащо Приложение 1 - „Обяснителна записка“, Приложение 1.1. – „Въведение и въстъпителен анализ“, Приложение 1.2. – „Стратегията на участника по отношение изпълнението на договора“, Приложение 1.3. - График за изпълнение на дейностите“ и Приложение 2 – „Стратегия за управление на риска“ за всяка една от двете обособени позиции, за които кандидатства.
- Декларации за конфиденциалност на предложението по чл. 33, ал. 4 от ЗОП за обособена позиция ОП 6 и ОП 7.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията извърши проверка дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации и установи, че предложенията отговарят на изискванията на възложителя и на тръжната документация.

След разглеждането на документите, съдържащи се в плик № 2 на допуснатите участници, на свои заседания, проведени на 15, 23 и 24.06.2016 г. комисията в непроменен състав пристъпи към оценяване на техническите предложения, в съответствие със зададената от възложителя в тръжната документация методика за оценка на офертите, според която:

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по следния начин:

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая, когато е приложимо.

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = П1 + П2,$$

където:

- П1 е показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“
- П2 е показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“

Максималният брой точки (КО), които могат да бъдат получени от участник в процедурата е 100 точки!

Оценка по Показател П1 — Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката — максимална стойност - 50 точки.

Оценката по Показател П1, ще се изчислява по формулата:

$$П1 = К1 + К2,$$

Където:

- Подпоказател К1 е *Обяснителна записка*
- Подпоказател К2 е *Стратегия за управление на риска*

Подпоказател К1 – Обяснителна записка – максимална стойност 25 точки;

Подпоказател К2 – Стратегия за управление на риска – максимална стойност 25 точки, като стойностите се определят в съответствие с представените в методиката таблици.

Оценка по показател П 2 – Ценово предложение на участника – максимална стойност 50 точки

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Точките на ценовите предложения, допуснати до оценка, се изчисляват по отделно по следната формула:

$$П 2 = \frac{\text{Предложена най-ниска цена}}{\text{Предложена цена от участника}} * 50$$

Максималният брой точки, който даден участник може да получи при оценка на ценовото предложение е 50 точки.

При оценка на ценовото предложение Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

Комисията пристъпи към оценка на предложенията по П1 е оценката по показател „Техническото предложение“. Оценките на участниците по този показател са определени след задълбочено и внимателно проучване от всеки един член на комисията.

Членовете на комисията единодушно определиха оценките както следва:

УЧАСТНИК № 1 - „ЕКСКАЛИБУР“ ЕООД, оценка за ОП 8;**Кратко описание на предложението на участника:**

В частта от обяснителната записка за въведение и въстъпителен анализ е описано състоянието на обекта съгласно техническата спецификация и са изброени очакваните резултати от изпълнение на поръчката. Споменати са страните имащи отношение към изпълнението на договора. Относно „Стратегия на участника по отношение изпълнението на договора“ са изброени в 13 точки последователните стъпки за изготвяне на проектната документация. Описани са необходимите действия и етапи за изпълнението на втората дейност по поръчката – авторски надзор. Посочено е до какви резултати ще доведе изпълнението на поръчката. Описанието на методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части не е достатъчно подробно. В графика за изпълнение на поръчката, са изброени 13 вида дейности включително изготвяне на отделните части на проекта. За всяка от дейностите е даден срок за изпълнение, като общият сбор на цитираните дни е 30. Дадено е описание как са определени изброените срокове.

Представено е описание на възможните рискове и методите и начините за контрол на тяхните проявления. Представена е стратегията на участника за управление на рисковете. Описани и анализирани са всички идентифицирани от възложителя рискове. В табличен вид е представен анализ на идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Посочени са алтернативни мерки за недопускане на настъпването и/или преодоляване на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове в частта, наречена „карта за оценка на риска“. Освен това в края на изложението относно рисковете (т. 2.7.) са описани 5 мерки, които са общи и относими за всеки един от анализираниите рискове.

Оценка на предложението:

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „П1”		Максимален брой точки 50
<i>Подпоказател</i>	<i>Мотиви</i>	<i>Брой точки</i>
К1. Обяснителна записка	<p><i>Описани са всички дейности/задачи и/или проектни части, от предмета на поръчката, които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора и са определени страните/институциите, имащи отношение към дейностите, предмет на договора, както и отношенията с тях.</i></p> <p>В частта от обяснителната записка за въведение и въстъпителен анализ е описано състоянието на обекта съгласно техническата спецификация и са изброени очакваните резултати от изпълнение на поръчката. Споменати са страните имащи отношение към изпълнението на договора. Относно „Стратегия на участника по отношение изпълнението на договора“ са изброени в 13 точки последователните стъпки за изготвяне на проектната документация. Описани са необходимите действия и етапи за изпълнението на втората дейност по поръчката – авторски надзор. Описанието е реалистично и е съобразено със спецификите на конкретната задача.</p> <p><i>Представени са конкретните резултати, които ще</i></p>	19

	<p><i>се постигнат при изпълнението на всяка от дейностите.</i></p> <p>Посочено е до какви резултати ще доведе изпълнението на поръчката. Посочените резултати са реалистични и съобразени с конкретиката на задачата.</p> <p><i>Описани са методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части.</i></p> <p>Описанието на методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части не е достатъчно подробно. Налице са несъществени пропуски в описанието по тази част.</p> <p><i>Графика на задачите/дейностите е придружен с обосновка, като са описани допусканията, при които е съставен. Определени са срокове /продължителност, съгласно действащата нормативна уредба, касаеща процеса на проектиране/.</i></p> <p>В графика за изпълнение на поръчката, са изброени 13 вида дейности включително изготвяне на отделните части на проекта. За всяка от дейностите е даден срок за изпълнение, като общият сбор на цитираните дни е 30. Далено е описание как са определени изброените срокове. Описаните срокове са реалистични и съобразени с изискванията и спецификите на конкретната поръчка.</p>	
<p>K2. Стратегия за управление на риска.</p>	<p><i>В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението си / предложението си по отношение на рисковете дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, и ги е анализирал.</i> Представено е описание на възможните рискове и методите и начините за контрол на тяхните проявления. Представена е стратегията на участника за управление на рисковете. Описани и анализирани са всички идентифицирани от възложителя рискове. Анализът на рисковете е коректен и съобразен с конкретните изисквания на възложителя и спецификите на поръчката. Предвиденият подход за предотвратяване на настъпването на рисковете и/или за минимизиране на вредното им въздействие е реалистичен и приложим.</p> <p><i>Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на риска върху изпълнението на задачите от техническата спецификация в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена.</i> В табличен вид е представен анализ на идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Описанието е изцяло съобразено със специфичните особености на поръчката и възможните негативни явления при изпълнението ѝ. Направените оценки на всеки един от идентифицираните рискове са правилни и коректни.</p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за предотвратяване на</i></p>	<p>25</p>

	<p><i>настъпването на всеки от идентифицираните рискове. Посочени са алтернативни мерки за недопускане на настъпването и/или преодоляване на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове в частта, наречена „карта за оценка на риска“. Освен това в края на изложението относно рисковете (т. 2.7.) са описани 5 мерки, които са общи и относими за всеки един от анализираниятe рискове. Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването и за преодоляване на последните от настъпилите рискове.</i></p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискове. Посочени са алтернативни мерки за недопускане на настъпването и/или преодоляване на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове в частта, наречена „карта за оценка на риска“. Освен това в края на изложението относно рисковете (т. 2.7.) са описани 5 мерки, които са общи и относими за всеки един от анализираниятe рискове. Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването и за преодоляване на последиците от настъпилите рискове.</i></p>	
<p>П1 = К1+ К2 = 44 точки;</p>		

УЧАСТНИК № 1 - „ЕКСКАЛИБУР“ ЕООД, оценка за ОП 10;

Кратко описание на предложението на участника:

В частта от обяснителната записка за въведение и въстъпителен анализ е описано състоянието на обекта съгласно техническата спецификация и са изброени очакваните резултати от изпълнение на поръчката. Споменати са страните имащи отношение към изпълнението на договора. Относно „Стратегия на участника по отношение изпълнението на договора“ са изброени в 13 точки последователните стъпки за изготвяне на проектната документация. Описани са необходимите действия и етапи за изпълнението на втората дейност по поръчката – авторски надзор. Посочено е до какви резултати ще доведе изпълнението на поръчката. Описанието на методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части не е достатъчно подробно. В графика за изпълнение на поръчката, са изброени 15 вида дейности включително изготвяне на отделните части на проекта. За всяка от дейностите е даден срок за изпълнение, като общият сбор на цитираните дни е 27. Дадено е описание как са определени изброените срокове.

Представено е описание на възможните рискове и методите и начините за контрол на тяхните проявления. Представена е стратегията на участника за управление на рисковете. Описани и анализирани са всички идентифицирани от възложителя рискове. В табличен вид е представен анализ на идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и

степената на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Посочени са алтернативни мерки за недопускане на настъпването и/или преодоляване на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове в частта, наречена „карта за оценка на риска“. Освен това в края на изложението относно рисковете (т. 2.7.) са описани 5 мерки, които са общи и относими за всеки един от анализиранията рискове.

Оценка на предложението:

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „П1”		Максимален брой точки 50
<i>Подпоказател</i>	<i>Мотиви</i>	<i>Брой точки</i>
К1. Обяснителна записка	<p><i>Описани са всички дейности/задачи и/или проектни части, от предмета на поръчката, които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора и са определени страните/институциите, имащи отношение към дейностите, предмет на договора, както и отношенията с тях.</i></p> <p>В частта от обяснителната записка за въведение и въстъпителен анализ е описано състоянието на обекта съгласно техническата спецификация и са изброени очакваните резултати от изпълнение на поръчката. Споменати са страните имащи отношение към изпълнението на договора. Относно „Стратегия на участника по отношение изпълнението на договора“ са изброени в 13 точки последователните стъпки за изготвяне на проектната документация. Описани са необходимите действия и етапи за изпълнението на втората дейност по поръчката – авторски надзор. Описанието е реалистично и е съобразено със спецификите на конкретната задача.</p> <p><i>Представени са конкретните резултати, които ще се постигнат при изпълнението на всяка от дейностите.</i></p> <p>Посочено е до какви резултати ще доведе изпълнението на поръчката. Посочените резултати са реалистични и съобразени с конкретиката на задачата.</p> <p><i>Описани са методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части.</i></p> <p>Описанието на методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части не е достатъчно подробно. Налице са несъществени пропуски в описанието по тази част.</p> <p><i>Графика на задачите/дейностите е придружен с обосновка, като са описани допусканията, при които е съставен. Определени са срокове /продължителност, съгласно действащата нормативна уредба, касаеща процеса на проектиране/.</i></p> <p>В графика за изпълнение на поръчката, са изброени 15 вида дейности включително изготвяне на отделните части на проекта. За всяка от дейностите е даден срок за изпълнение, като общият сбор на цитираните дни е</p>	19

	<p>27. Дадено е описание как са определени изброените срокове. Описаните срокове са реалистични и съобразени с изискванията и спецификите на конкретната поръчка.</p>	
<p>K2. Стратегия за управление на риска.</p>	<p><i>В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението си / предложението си по отношение на рисковете дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, и ги е анализирал.</i> Представено е описание на възможните рискове и методите и начините за контрол на тяхните проявления. Представена е стратегията на участника за управление на рисковете. Описани и анализирани са всички идентифицирани от възложителя рискове. Анализът на рисковете е коректен и съобразен с конкретните изисквания на възложителя и спецификите на поръчката. Предвиденият подход за предотвратяване на настъпването на рисковете и/или за минимизиране на вредното им въздействие е реалистичен и приложим.</p> <p><i>Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на риска върху изпълнението на задачите от техническата спецификация в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена.</i> В табличен вид е представен анализ на идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Описанието е изцяло съобразено със специфичните особености на поръчката и възможните негативни явления при изпълнението ѝ. Направените оценки на всеки един от идентифицираните рискове са правилни и коректни.</p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискове.</i> Посочени са алтернативни мерки за недопускане на настъпването и/или преодоляване на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове в частта, наречена „карта за оценка на риска“. Освен това в края на изложението относно рисковете (т. 2.7.) са описани 5 мерки, които са общи и относими за всеки един от анализираниите рискове. Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването и за преодоляване на последиците от настъпилите рискове.</p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискове.</i> Посочени са алтернативни мерки за недопускане на настъпването и/или преодоляване на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове в частта, наречена „карта за оценка на риска“. Освен това в края на изложението относно рисковете (т. 2.7.) са описани 5 мерки, които са общи и относими за всеки един от анализираниите рискове.</p>	<p>25</p>

	Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването и за преодоляване на последиците от настъпилите рискове.	
П1 = К1+ К2 = 44 точки;		

УЧАСТНИК № 2 - „СЕВАТЕХ” ЕООД, оценка за ОП 9;

Кратко описание на предложението на участника:

В попълненият и подписан Образец №9 на техническото предложение, участника е предложил 40 дни срок за изготвяне на работен проект за *Обособена позиция №9 – Реконструкция на съществуващо уличното осветление в с. Борино* и упражняване на авторски надзор по време на строителството до завършване на обекта и предаването му в експлоатация. Техническото предложение съдържа обяснителна записка и стратегия за управление на риска. В обяснителната записка е направено въведение и въвеждаща анализ на съществуващото положение, като са описани състоянието на уличното осветление, вида на осветителните тела, лошата осветеност и невъзможност за икономична експлоатация. След това са описани изискванията на тръжната документация, предложени са адекватни технически решения за оптимизиране на осветлението и реализиране на икономична и ефективна експлоатация. Стратегията на участника, описва поставените от ТС изисквания, цитират се необходимите нормативни документи за постигане на целта на поръчката. В таблица са дадени нормените показатели за осветеност в зависимост от категориите на улиците по които се изпълнява проекта. Подробно са изброени дейностите през подготвителният етап на проектиране. На етапа изпълнение са описани частите на проекта, с подробно изложение за тяхното съдържание. Изложени са методите за оразмеряване и е приложен списък с нормативните документи, които ще се спазват. Етапа приключване е съгласно изискванията на ТС. След това при задача 2- авторски надзор участника е описал дефинираните задължителни етапи:

- Подготвителен, изпълнение, приключване.

Описано е, че всеки етап обхваща следните основни идентифицирани от възложителя дейности:

- *Подготвителен:* актуализиране на проектна документация при необходимост, координация между участниците в строителния процес,
- *Изпълнение:* наблюдение и контрол по време на изпълнение на работите за точно изпълнение на проекта, изготвяне и съгласуване на промени в строителната документация, участие при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на становища, присъствие при проверки за точно изпълнение на проекта
- *Приключване:* съдействие при изготвяне на екзективи и заверката им, съдействие в процедурата по въвеждане в експлоатация, изготвяне на отчетни документи за изпълнение на дейността

Графика за изпълнение на задачата отразява всички части на проекта – геодезия, конструкции, електрическа, ПБЗ, ПУСО, ВОД и КСС. В него са дадени продължителността за изпълнение на проекта по всяка част. Направена е ясна и конкретна обяснителна записка с подробно мотивиране на приетите за изпълнение в графика срокове.

Стратегия за управление на риска. Изложението по тази част започва с описание и анализ на стратегията на участника за управление на рисковете (стр. 14, 15 и 16 от ТП). Следва описание на възможните рискове и методите и начините за контрол на тяхните проявления. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове. Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора (стр. 16 – 22 от ТП). Посочени са между 3 и 4 алтернативни мерки за недопускане на настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите (стр. 16 – 22 от ТП). Посочени са между 3 и 4 алтернативни мерки за преодоляване на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите (стр. 16 – 22 от ТП).

Оценка на предложението:

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „П1”		Максимален брой точки 50
Подпоказател	Мотиви	Брой точки
К1. Обяснителна записка	<p><i>Описани са всички дейности/задачи и/или проектни части, от предмета на поръчката, които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора и са определени страните/институциите, имащи отношение към дейностите, предмет на договора, както и отношенията с тях.</i></p> <p>В обяснителната записка е направено въведение и въстъпителен анализ на съществуващото положение, като са описани състоянието на уличното осветление, вида на осветителните тела, лошата осветеност и невъзможност за икономична експлоатация. След това са описани изискванията на тръжната документация, предложени са адекватни технически решения за оптимизиране на осветлението и реализиране на икономична и ефективна експлоатация. Стратегията на участника, описва поставените от ТС изисквания, цитират се необходимите нормативни документи за постигане на целта на поръчката. Подробно са изброени дейностите през подготвителния етап на проектиране. На етапа изпълнение са описани частите на проекта, с подробно изложение за тяхното съдържание. Изложени са методите за оразмеряване и е приложен списък с нормативните документи, които ще се спазват. Етапа приключване е съгласно изискванията на ТС. След това при задача 2- авторски надзор участник е описал дефинираните задължителни етапи: Подготвителен, изпълнение, приключване. Описанието е реалистично и е съобразено със спецификите на конкретната задача.</p> <p><i>Представени са конкретните резултати, които ще</i></p>	25

	<p><i>се постигат при изпълнението на всяка от дейностите.</i></p> <p>На стр. 9 от предложението е описано до какви резултати ще доведе изпълнението на поръчката. Посочените резултати са реалистични и съобразени с конкретиката на задачата.</p> <p><i>Описани са методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части.</i></p> <p>Описанието на методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части е представено на стр. 6, 7, 11 и 12 от предложението. Изложени са методите за оразмеряване и е приложен списък с нормативните документи, които ще се спазват. Изложението е конкретно, ясно и подробно и показва познаване на изискванията на възложителя и особеностите на конкретната поръчка.</p> <p><i>Графика на задачите/дейностите е придружен с обосновка, като са описани допусканията, при които е съставен. Определени са срокове /продължителност, съгласно действащата нормативна уредба, касаеща процеса на проектиране/.</i></p> <p>Графика за изпълнение на задачата отразява всички части на проекта – геодезия, конструкции, електрическа, ПБЗ, ПУСО, ВОД и КСС. В него са дадени продължителността за изпълнение на проекта по всяка част. Направена е ясна и конкретна обяснителна записка с подробно мотивиране на приетите за изпълнение в графика срокове. Даден е общ срок за изпълнение на Задача 1 от ТС от 40 дни, а за задача 2 е посочено, че ще се изпълнява през целия период на осъществяване на строителството. Описаните срокове са реалистични и съобразени с изискванията и спецификите на конкретната поръчка.</p>	
<p>K2. Стратегия за управление на риска.</p>	<p><i>В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението си / предложението си по отношение на рисковете дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, и ги е анализирал.</i> Изложението по тази част започва с описание и анализ на стратегията на участника за управление на рисковете (стр. 14, 15 и 16 от ТП). Следва описание на възможните рискове и методите и начините за контрол на тяхните проявления. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове. Анализът на рисковете е коректен и съобразен с конкретните изисквания на възложителя и спецификите на поръчката. Предвиденият подход за предотвратяване на настъпването на рисковете и/или за минимизиране на вредното им въздействие е реалистичен и приложим.</p> <p><i>Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на риска върху изпълнението на задачите от техническата спецификация в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена.</i> Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното</p>	<p>25</p>

	<p>настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора (стр. 16 – 22 от ТП). Описанието е изцяло съобразено със специфичните особености на поръчката и възможните негативни явления при изпълнението ѝ. Направените оценки на всеки един от идентифицираните рискове са правилни и коректни.</p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискове. Посочени са между 3 и 4 алтернативни мерки за недопускане на настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите (стр. 16 – 22 от ТП). Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на идентифицираните рискове.</i></p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискове. Посочени са между 3 и 4 алтернативни мерки за преодоляване на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите (стр. 16 – 22 от ТП). Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването и за преодоляване на последиците от настъпилите рискове.</i></p>	
<p>П1 = К1+ К2 = 50 точки;</p>		

УЧАСТНИК № 3 - „ДИ – 2М“ ЕООД, оценка за ОП 2;

Кратко описание на предложението на участника:

В попълненият и подписан Образец № 9 на техническото предложение, участника е предложил 23 работни или 31 календарни дни срок за изготвяне на работен проект за *Обособена позиция №2 – Реконструкция на общински път SML 3033 от път III - 197 - Борино - м. Кастракли, област Смолян* и упражняване на авторски надзор по време на строителството до завършване на обекта и предаването му в експлоатация. След това в частта от „Въведение и вътпителен анализ“ е изброил частите на проектната документация, която ще се изготви. Цитирал е основната цел на проекта, съгласно изискванията на възложителя. Посочени са трите задължителни етапа за изпълнение на задачата, съгласно ТС :

- *Подготвителен* – набавяне на необходимите изходни данни, актуализация на данни/информация, изработване на подложки
- *Изпълнение* – изработване на проекта в изискуемия обем и съдържание, съгласуване с възложителя на изготвения проект и с други инстанции и органи, ако е приложимо, ;
- *Приключване* – одобряване на проекта от компетентните органи, отстраняване на забележки

Подробно е описана стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката. При задача 1 – изготвяне на работни проекти, са посочени поименно проектантите по отделните части на проекта, описана е тяхната квалификация, права и задължения. Наблегнато е на изготвяне на точни и подробни КСС за обекта. Изброени са основните нормативни документи, които трябва да се спазват. Описани са мерките за реализация на целите и условията за разработване на проекта. За всяка част от проекта е описано подробно последователността на изпълнение, техническите параметри, които ще се спазват. Описанието на методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части е представено на стр. 65 и 66 от предложението, както и при описанието на всяка от дейностите. Приложени са илюстрации и схеми на напречните разрези на пътното платно, подробно и ясно са описани всички елементи, с посочване на техните характеристики за изграждане на пътя. В обяснителната записка на графика за изпълнение, подробно и с посочване на времетраенето на всяка част от проекта са описани обема и последователността на изпълнение на проектните работи. Тук е записано, че ще се спазват изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. При реализацията на задача 2 – авторски надзор, участника е описал дефинираните задължителни етапи:

- Подготвителен, изпълнение, приключване.

Описано е, че всеки етап обхваща следните основни идентифицирани от възложителя дейности:

- *Подготвителен:* актуализиране на проектна документация при необходимост, координация между участниците в строителния процес,
- *Изпълнение:* наблюдение и контрол по време на изпълнение на работите за точно изпълнение на проекта, изготвяне и съгласуване на промени в строителната документация, участие при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на становища, присъствие при заверки за точно изпълнение на проекта;
- *Приключване:* съдействие при изготвяне на екзектуви и заверката им, съдействие в процедурата по въвеждане в експлоатация, изготвяне на отчетни документи за изпълнение на дейността.

Стратегия за управление на риска. Изложението по тази част започва с описание и анализ на стратегията на участника за управление на рисковете (стр. 78 - 81 от ТП). Следва описание на възможните рискове и методите и начините за контрол на тяхните проявления. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове. Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора (стр. 82 – 133 от ТП). Описани са множество възможни форми на проявление и въздействия за всеки риск. Посочени са между 3 и 10 алтернативни мерки за недопускане на настъпването и/или преодоляване на вредните последици от настъпването на всяка форма на проявление на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите (стр. 82 – 133 от ТП).

Оценка на предложението:

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „П1”		Максимален брой точки 50
Подпоказател	Мотиви	Брой точки
К1. Обяснителна записка	<p><i>Описани са всички дейности/задачи и/или проектни части, от предмета на поръчката, които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора и са определени страните/институциите, имащи отношение към дейностите, предмет на договора, както и отношенията с тях.</i></p> <p>Изложението на участника започва с „Въведение и въвеждащ анализ”. В тази част са изброени частите на проектната документация, която ще се изготви. Цитирана е основната цел на проекта, съгласно изискванията на възложителя. Посочени са трите задължителни етапа за изпълнение на задачата, съгласно ТС :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Подготвителен</i> – набавяне на необходимите изходни данни, актуализация на данни/информация, изработване на подложки; • <i>Изпълнение</i> – изработване на проекта в изискуемия обем и съдържание, съгласуване с възложителя на изготвения проект и с други институции и органи, ако е приложимо; • <i>Приключване</i> – одобряване на проекта от компетентните органи, отстраняване на забележки. <p>Подробно е описана стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката. При задача 1 – изготвяне на работни проекти, са посочени поименно проектантите по отделните части на проекта, описана е тяхната квалификация, права и задължения. Наблегнато е на изготвяне на точни и подробни КСС за обекта. Изброени са основните нормативни документи, които трябва да се спазват. Описани са мерките за реализация на целите и условията за разработване на проекта. За всяка част от проекта е описано подробно последователността на изпълнение, техническите параметри, които ще се спазват. Приложени са илюстрации и схеми на напречните разрези на пътното платно, подробно и ясно са описани всички елементи, с посочване на техните характеристики за изграждане на пътя. Описанието е реалистично и е съобразено със спецификите на конкретната задача.</p> <p><i>Представени са конкретните резултати, които ще се постигнат при изпълнението на всяка от дейностите.</i></p> <p>На стр. 61 от предложението, както и при описанието на всяка от дейностите и задачите е описано до какви резултати ще доведе изпълнението на поръчката. Посочените резултати са реалистични и съобразени с конкретиката на задачата.</p> <p><i>Описани са методите за измерване и нормите,</i></p>	25

	<p><i>които ще се прилагат за отделните проектни части.</i></p> <p>Описанието на методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части е представено на стр. 65 и 66 от предложението, както и при описанието на всяка от дейностите. Изложени са методите за оразмеряване и е приложен списък с нормативните документи, които ще се спазват. Изложението е конкретно, ясно и подробно и показва познаване на изискванията на възложителя и особеностите на конкретната поръчка.</p> <p><i>Графика на задачите/дейностите е придружен с обосновка, като са описани допусканията, при които е съставен. Определени са срокове /продължителност, съгласно действащата нормативна уредба, касаеща процеса на проектиране/.</i></p> <p>В обяснителната записка на графика за изпълнение, подробно и с посочване на времетраенето на всяка част от проекта са описани обема и последователността на изпълнение на проектните работи. Тук е записано, че ще се спазват изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Направена е ясна и конкретна обяснителна записка с подробно мотивиране на приетите за изпълнение в графика срокове. Даден е общ срок за изпълнение на Задача 1 от ТС от 31 дни, а за задача 2 е посочено, че ще се изпълнява през целия период на осъществяване на строителството. Описаните срокове са реалистични и съобразени с изискванията и спецификите на конкретната поръчка.</p>	
<p>K2. Стратегия за управление на риска.</p>	<p><i>В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението си / предложението си по отношение на рисковете дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, и ги е анализирал.</i> Изложението по тази част започва с описание и анализ на стратегията на участника за управление на рисковете (стр. 78 - 81 от ТП). Следва описание на възможните рискове и методите и начините за контрол на тяхните проявления. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове. Анализът на рисковете е коректен и съобразен с конкретните изисквания на възложителя и спецификите на поръчката. Предвиденият подход за предотвратяване на настъпването на рисковете и/или за минимизиране на вредното им въздействие е реалистичен и приложим.</p> <p><i>Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на риска върху изпълнението на задачите от техническата спецификация в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена.</i> Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора (стр. 82 – 133 от ТП). Описани са множество възможни форми на проявления и въздействия за всеки риск.</p>	<p>25</p>

	<p>Описанието е изцяло съобразено със специфичните особености на поръчката и възможните негативни явления при изпълнението ѝ. Направените оценки на всеки един от идентифицираните рискове са правилни и коректни.</p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискове.</i> Посочени са между 3 и 10 алтернативни мерки за недопускане на настъпването на всяка форма на проявление на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите (стр. 82 – 133 от ТП). Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на идентифицираните рискове.</p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискове.</i> Посочени са между 3 и 10 алтернативни мерки за преодоляване на вредните последици от настъпването на всяка форма на проявление на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите (стр. 82 – 133 от ТП). Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването и за преодоляване на последиците от настъпилите рискове.</p>	
<p>П1 = К1+ К2 = 50 точки;</p>		

УЧАСТНИК № 8 - „БУЛПРОЕКТ” ЕООД, оценка за ОП 1;

Кратко описание на предложението на участника:

В попълненият и подписан Образец №9 на техническото предложение, участника е предложил 30 дни срок за изготвяне на работен проект за *Обособена позиция № 1 – Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2030 от път III - 197 - Борино до село Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино; област Смолян* и упражняване на авторски надзор по време на строителството до завършване на обекта и предаването му в експлоатация. След това в частта от „Въведение и въстъпителен анализ“ е изброил частите на проектната документация, която ще се изготви- геодезическа, пътна, ОБД, пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, ВОД и КСС. Цитирал е основната цел на проекта, съгласно изискванията на възложителя. Посочени са трите задължителни етапа за изпълнение на задачата, съгласно ТС :

- *Подготвителен* – набавяне на необходимите изходни данни, актуализация на данни/информация, изработване на подложки
- *Изпълнение* – изработване на проекта в изискуемия обем и съдържание, съгласуване с възложителя на изготвения проект и с други инстанции и органи, ако е приложимо, ;
- *Приключване* – одобряване на проекта от компетентните органи, отстраняване на забележки

Подробно е описана стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката. При задача 1 – изготвяне на работни проекти, са посочени поименно проектантите по отделните части на проекта, описана е тяхната квалификация, права и задължения. Наблегнато е на изготвяне на точни и подробни КСС за обекта. Изброени са основните нормативни документи, които трябва да се спазват. Описани са мерките за реализация на целите и условията за разработване на проекта. За всяка част от проекта е описано подробно последователността на изпълнение, техническите параметри, които ще се спазват. Приложени са илюстрации и схеми на напречните разреза на пътното платно, подробно и ясно са описани всички елементи, с посочване на техните характеристики за изграждане на пътя. В обяснителната записка на графика за изпълнение, подробно и с посочване на времетраенето на всяка част от проекта са описани обема и последователността на изпълнение на проектните работи. Тук е записано, че ще се спазват изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. При реализацията на задача 2 – авторски надзор, участника е описал дефинираните задължителни етапи:

- Подготвителен, изпълнение, приключване.

Описано е, че всеки етап обхваща следните основни идентифицирани от възложителя дейности:

- *Подготвителен:* актуализиране на проектна документация при необходимост, координация между участниците в строителния процес;
- *Изпълнение:* наблюдение и контрол по време на изпълнение на работите за точно изпълнение на проекта, изготвяне и съгласуване на промени в строителната документация, участие при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на становища, присъствие при заверки за точно изпълнение на проекта;
- *Приключване:* съдействие при изготвяне на екзектуви и заверката им, съдействие в процедурата по въвеждане в експлоатация, изготвяне на отчетни документи за изпълнение на дейността.

Стратегия за управление на риска. Изложението по тази част започва с описание и анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове. Следва описание на методите и начините за контрол на тяхните проявления. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове. Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Представена е таблица за оценка на идентифицираните от възложителя рискове. Посочени са между 3 и 6 алтернативни мерки за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива.

Оценка на предложението:

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „П1”		Максимален брой точки 50
Подпоказател	Мотиви	Брой точки

<p>K1. Обяснителна записка</p>	<p><i>Описани са всички дейности/задачи и/или проектни части, от предмета на поръчката, които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора и са определени страните/институциите, имащи отношение към дейностите, предмет на договора, както и отношенията с тях.</i></p> <p>Изложението на участника започва с „Въведение и въстъпителен анализ“. В тази част са изброени частите на проектната документация, която ще се изготви - геодезическа, пътна, ОБД, пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, ВОД и КСС. Цитирана е основната цел на проекта, съгласно изискванията на възложителя. Посочени са трите задължителни етапа за изпълнение на задачата, съгласно ТС :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Подготвителен</i> – набавяне на необходимите изходни данни, актуализация на данни/информация, изработване на подложки; • <i>Изпълнение</i> – изработване на проекта в изискуемия обем и съдържание, съгласуване с възложителя на изготвения проект и с други инстанции и органи, ако е приложимо; • <i>Приключване</i> – одобряване на проекта от компетентните органи, отстраняване на забележки. <p>Подробно е описана стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката на стр. 2 – 20 от ТП. При задача 1 – изготвяне на работни проекти, са посочени поименно проектантите по отделните части на проекта, описана е тяхната квалификация, права и задължения. Наблегнато е на изготвяне на точни и подробни КСС за обекта. Изброени са основните нормативни документи, които трябва да се спазват. Описани са мерките за реализация на целите и условията за разработване на проекта. За всяка част от проекта е описано подробно последователността на изпълнение, техническите параметри, които ще се спазват. Приложени са илюстрации и схеми на напречните разреза на пътното платно, подробно и ясно са описани всички елементи, с посочване на техните характеристики за изграждане на пътя. Описанието е реалистично и е съобразено със спецификите на конкретната задача.</p> <p><i>Представени са конкретните резултати, които ще се постигнат при изпълнението на всяка от дейностите.</i></p> <p>При описанието на всяка от дейностите и задачите (на стр. 2 – 20 от ТП) е описано до какви резултати ще доведе изпълнението на поръчката. Посочените резултати са реалистични и съобразени с конкретиката на задачата.</p> <p><i>Описани са методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части.</i></p> <p>Описанието на методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части е представено при описанието на всяка от дейностите (на стр. 2 – 20 от ТП). Изложени са методите за оразмеряване и е приложен списък с нормативните документи, които ще се спазват. Изложението е</p>	<p style="text-align: center;">25</p>
---------------------------------------	---	---------------------------------------

	<p>конкретно, ясно и подробно и показва познаване на изискванията на възложителя и особеностите на конкретната поръчка.</p> <p><i>Графика на задачите/дейностите е придружен с обосновка, като са описани допусканията, при които е съставен. Определени са срокове /продължителност, съгласно действащата нормативна уредба, касаеща процеса на проектиране/.</i></p> <p>В обяснителната записка на графика за изпълнение (стр. 21 и 22 от ТП), подробно и с посочване на времетраенето на всяка част от проекта са описани обема и последователността на изпълнение на проектните работи. Тук е записано, че ще се спазват изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържането на инвестиционните проекти. Направена е ясна и конкретна обяснителна записка с подробно мотивиране на приетите за изпълнение в графика срокове. Даден е общ срок за изпълнение на Задача 1 от ТС от 30 дни, а за задача 2 е посочено, че ще се изпълнява през целия период на осъществяване на строителството. Описаните срокове са реалистични и съобразени с изискванията и спецификите на конкретната поръчка.</p>	
<p>К2. Стратегия за управление на риска.</p>	<p><i>В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението си / предложението си по отношение на рисковете дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, и ги е анализирал.</i> Изложението по тази част започва с описание и анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове. Следва описание на методите и начините за контрол на тяхните проявления. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове. Анализът на рисковете е коректен и съобразен с конкретните изисквания на възложителя и спецификите на поръчката. Предвиденият подход за предотвратяване на настъпването на рисковете п/или за минимизиране на вредното им въздействие е реалистичен и приложим.</p> <p><i>Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на риска върху изпълнението на задачите от техническата спецификация в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена.</i> Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Представена е таблица за оценка на идентифицираните от възложителя рискове. Описанието е изцяло съобразено със специфичните особености на поръчката и възможните негативни явления при изпълнението ѝ. Направените оценки на всеки един от идентифицираните рискове са правилни и коректни.</p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискове.</i> Посочени са между 3 и 6 алтернативни мерки</p>	<p>25</p>

	<p>за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива. Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на идентифицираните рискове.</p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискове. Посочени са между 3 и 10 алтернативни мерки за преодоляване на вредните последици от настъпването на всяка форма на проявление на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите (стр. 82 – 133 от ТП). Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването и за преодоляване на последиците от настъпилите рискове.</i></p>	
<p>П1 = К1+ К2 = 50 точки;</p>		

УЧАСТНИК № 8 - „БУЛПРОЕКТ” ЕООД, оценка за ОП 3;

Кратко описание на предложението на участника:

В попълненият и подписан Образец №9 на техническото предложение, участника е предложил 30 дни срок за изготвяне на работен проект за *Обособена позиция №3 – Реконструкция на общински път SML1032 от път SML 1031 - Тешел - Буиново до село Ягодина км 0+000 - км 2+240. Община Борино, община Борино, област Смолян* и упражняване на авторски надзор по време на строителството до завършване на обекта и предаването му в експлоатация. След това в частта от „Въведение и въстъпителен анализ“ е изброил частите на проектната документация, която ще се изготви-геодезическа, пътна, ОБД, пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, ВОД и КСС. Цитирал е основната цел на проекта, съгласно изискванията на възложителя. Посочени са трите задължителни етапа за изпълнение на задачата, съгласно ТС :

- *Подготвителен* – набавяне на необходимите изходни данни, актуализация на данни/информация, изработване на подложки
- *Изпълнение* – изработване на проекта в изискуемия обем и съдържание, съгласуване с възложителя на изготвения проект и с други инстанции и органи, ако е приложимо. :
- *Приключване* – одобряване на проекта от компетентните органи, отстраняване на забележки

Подробно е описана стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката. При задача 1 – изготвяне на работни проекти, са посочени поименно проектантите по отделните части на проекта, описана е тяхната квалификация, права и задължения. Наблегнато е на изготвяне на точни и подробни КСС за обекта. Изброени са основните нормативни документи, които трябва да се спазват. Описани са мерките за реализация на целите и условията за разработване на проекта. За всяка част от проекта е описано

подробно последователността на изпълнение, техническите параметри, които ще се спазват. Приложени са илюстрации и схеми на напречните разреза на пътното платно, подробно и ясно са описани всички елементи, с посочване на техните характеристики за изграждане на пътя. В обяснителната записка на графика за изпълнение, подробно и с посочване на времетраенето на всяка част от проекта са описани обема и последователността на изпълнение на проектните работи. Тук е записано, че ще се спазват изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. При реализацията на задача 2 – авторски надзор, участника е описал дефинираните задължителни етапи:

- Подготвителен, изпълнение, приключване.

Описано е, че всеки етап обхваща следните основни идентифицирани от възложителя дейности:

- *Подготвителен:* актуализиране на проектна документация при необходимост, координация между участниците в строителния процес;
- *Изпълнение:* наблюдение и контрол по време на изпълнение на работите за точно изпълнение на проекта, изготвяне и съгласуване на промени в строителната документация, участие при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на становища, присъствие при заверки за точно изпълнение на проекта;
- *Приключване:* съдействие при изготвяне на екзектуви и заверката им, съдействие в процедурата по въвеждане в експлоатация, изготвяне на отчетни документи за изпълнение на дейността.

Стратегия за управление на риска. Изложението по тази част започва с описание и анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове. Следва описание на методите и начините за контрол на тяхните проявления. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове. Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Представена е таблица за оценка на идентифицираните от възложителя рискове. Посочени са между 3 и 6 алтернативни мерки за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива.

Оценка на предложението:

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „П1”		Максимален брой точки 50
Подпоказател	Мотиви	Брой точки
К1. Обяснителна записка	<p>Описани са всички дейности/задачи и/или проектни части, от предмета на поръчката, които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора и са определени страните/институциите, имащи отношение към дейностите, предмет на договора, както и отношенията с тях.</p> <p>Изложението на участника започва с „Въведение и въстъпителен анализ”. В тази част са изброени частите</p>	25

на проектната документация, която ще се изготви - геодезическа, пътна, ОБД, пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, ВОД и КСС. Цитирана е основната цел на проекта, съгласно изискванията на възложителя. Посочени са трите задължителни етапа за изпълнение на задачата, съгласно ТС :

- *Подготвителен* – набавяне на необходимите изходни данни, актуализация на данни/информация, изработване на подложки;
- *Изпълнение* – изработване на проекта в изискуемия обем и съдържание, съгласуване с възложителя на изготвения проект и с други инстанции и органи, ако е приложимо;
- *Приключване* – одобряване на проекта от компетентните органи, отстраняване на забележки.

Подробно е описана стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката на стр. 2 – 20 от ТП. При задача 1 – изготвяне на работни проекти, са посочени поименно проектантите по отделните части на проекта, описана е тяхната квалификация, права и задължения. Наблегнато е на изготвяне на точни и подробни КСС за обекта. Изброени са основните нормативни документи, които трябва да се спазват. Описани са мерките за реализация на целите и условията за разработване на проекта. За всяка част от проекта е описано подробно последователността на изпълнение, техническите параметри, които ще се спазват. Приложени са илюстрации и схеми на напречните разреза на пътното платно, подробно и ясно са описани всички елементи, с посочване на техните характеристики за изграждане на пътя. Описанието е реалистично и е съобразено със спецификите на конкретната задача.

Представени са конкретните резултати, които ще се постигнат при изпълнението на всяка от дейностите.

При описанието на всяка от дейностите и задачите (на стр. 2 – 20 от ТП) е описано до какви резултати ще доведе изпълнението на поръчката. Посочените резултати са реалистични и съобразени с конкретиката на задачата.

Описани са методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части.

Описанието на методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части е представено при описанието на всяка от дейностите (на стр. 2 – 20 от ТП). Изложени са методите за оразмеряване и е приложен списък с нормативните документи, които ще се спазват. Изложението е конкретно, ясно и подробно и показва познаване на изискванията на възложителя и особеностите на конкретната поръчка.

Графика на задачите/дейностите е придружен с обосновка, като са описани допусканията, при които е съставен. Определени са срокове /продължителност, съгласно действащата нормативна уредба, касаеща процеса на

	<p><i>проектиране/.</i></p> <p>В обяснителната записка на графика за изпълнение (стр. 21 и 22 от ТП), подробно и с посочване на времетраенето на всяка част от проекта са описани обема и последователността на изпълнение на проектните работи. Тук е записано, че ще се спазват изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Направена е ясна и конкретна обяснителна записка с подробно мотивиране на приетите за изпълнение в графика срокове. Даден е общ срок за изпълнение на Задача 1 от ТС от 30 дни, а за задача 2 е посочено, че ще се изпълнява през целия период на осъществяване на строителството. Описаните срокове са реалистични и съобразени с изискванията и спецификите на конкретната поръчка.</p>	
<p>K2. Стратегия за управление на риска.</p>	<p><i>В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението си / предложението си по отношение на рисковете дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, и ги е анализирал.</i> Изложението по тази част започва с описание и анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове. Следва описание на методите и начините за контрол на тяхните проявления. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове. Анализът на рисковете е коректен и съобразен с конкретните изисквания на възложителя и спецификите на поръчката. Предвиденият подход за предотвратяване на настъпването на рисковете и/или за минимизиране на вредното им въздействие е реалистичен и приложим.</p> <p><i>Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на риска върху изпълнението на задачите от техническата спецификация в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена.</i> Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Представена е таблица за оценка на идентифицираните от възложителя рискове. Описанието е изцяло съобразено със специфичните особености на поръчката и възможните негативни явления при изпълнението ѝ. Направените оценки на всеки един от идентифицираните рискове са правилни и коректни.</p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискове.</i> Посочени са между 3 и 6 алтернативни мерки за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива. Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването</p>	<p>25</p>

	<p>на идентифицираните рискове.</p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискове. Посочени са между 3 и 10 алтернативни мерки за преодоляване на вредните последици от настъпването на всяка форма на проявление на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите (стр. 82 – 133 от ТП). Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването и за преодоляване на последиците от настъпните рискове.</i></p>	
<p>П1 = К1+ К2 = 50 точки;</p>		

УЧАСТНИК № 8 - „БУЛПРОЕКТ“ ЕООД, оценка за ОП 4;

Кратко описание на предложението на участника:

В попълненият и подписан Образец №9 на техническото предложение, участника е предложил 30 дни срок за изготвяне на работен проект за *Обособена позиция №4 – „Реконструкция на улична мрежа с.Борино - улица "Панорама" от О.Т.302 до О.Т. 325, улица "Надежда" от О.Т.325, 326 до О.Т. 327, улица "Доспатска" от О.Т.177 до О.Т.189, улица "Юбилейна" от О.Т.189 до О.Т.345, улица "Гео Милев" от О.Т.87 до О.Т.89, улица "Цар Самуил" от О.Т. 87,81 до О.Т.80, улица "Арда" от О.Т.81,82,83 до О.Т.355 и улица "Пролет" от О.Т.78,79 до О.Т.81, Община Борино", област Смолян* и упражняване на авторски надзор по време на строителството до завършване на обекта и предаването му в експлоатация. След това в частта от „Въведение и въвеждащ анализ“ е изброил частите на проектната документация, която ще се изготви: геодезическа, пътна, ОБД, пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, ВОД и КСС. Цитирал е основната цел на проекта, съгласно изискванията на възложителя. Посочени са трите задължителни етапа за изпълнение на задачата, съгласно ТС :

- *Подготвителен* – набавяне на необходимите изходни данни, актуализация на данни/информация, изработване на подложки
- *Изпълнение* – изработване на проекта в изискуемия обем и съдържание, съгласуване с възложителя на изготвения проект и с други инстанции и органи, ако е приложимо, ;
- *Приключване* – одобряване на проекта от компетентните органи, отстраняване на забележки

Подробно е описана стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката. При задача 1 – изготвяне на работни проекти, са посочени поименно проектантите по отделните части на проекта, описана е тяхната квалификация, права и задължения. Наблегнато е на изготвяне на точни и подробни КСС за обекта. Изброени са основните нормативни документи, които трябва да се спазват. Описани са мерките за реализация на целите и условията за разработване на проекта. За всяка част от проекта е описано подробно последователността на изпълнение, техническите параметри, които ще се спазват. Приложени са илюстрации и схеми на напречните разрези на пътното платно, подробно и ясно са описани всички елементи, с посочване на техните характеристики

за изграждане на пътя. В обяснителната записка на графика за изпълнение, подробно и с посочване на времетраенето на всяка част от проекта са описани обема и последователността на изпълнение на проектните работи. Тук е записано, че ще се спазват изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. При реализацията на задача 2 – авторски надзор, участника е описал дефинираните задължителни етапи:

- Подготвителен, изпълнение, приключване.

Описано е, че всеки етап обхваща следните основни идентифицирани от възложителя дейности:

- *Подготвителен:* актуализиране на проектна документация при необходимост, координация между участниците в строителния процес;
- *Изпълнение:* наблюдение и контрол по време на изпълнение на работите за точно изпълнение на проекта, изготвяне и съгласуване на промени в строителната документация, участие при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на становища, присъствие при заверки за точно изпълнение на проекта;
- *Приключване:* съдействие при изготвяне на екзекуви и заверката им, съдействие в процедурата по въвеждане в експлоатация, изготвяне на отчетни документи за изпълнение на дейността.

Стратегия за управление на риска. Изложението по тази част започва с описание и анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове. Следва описание на методите и начините за контрол на тяхните проявления. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове. Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Представена е таблица за оценка на идентифицираните от възложителя рискове. Посочени са между 3 и 6 алтернативни мерки за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива.

Оценка на предложението:

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „П1”		Максимален брой точки 50
Подпоказател	Мотиви	Брой точки
К1. Обяснителна записка	<p>Описани са всички дейности/задачи и/или проектни части, от предмета на поръчката, които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора и са определени страните/институциите, имащи отношение към дейностите, предмет на договора, както и отношенията с тях.</p> <p>Изложението на участника започва с „Въведение и въстъпителен анализ”. В тази част са изброени частите на проектната документация, която ще се изготви - геодезическа, пътна, ОБД, пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, ВОД и КСС. Цитирана е основната цел на проекта, съгласно изискванията на възложителя.</p>	25

Посочени са трите задължителни етапа за изпълнение на задачата, съгласно ТС :

- *Подготвителен* – набавяне на необходимите изходни данни, актуализация на данни/информация, изработване на подложки;
- *Изпълнение* – изработване на проекта в изискуемия обем и съдържание, съгласуване с възложителя на изготвения проект и с други инстанции и органи, ако е приложимо;
- *Приключване* – одобряване на проекта от компетентните органи, отстраняване на забележки.

Подробно е описана стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката на стр. 2 – 20 от ТП. При задача 1 – изготвяне на работни проекти, са посочени поименно проектантите по отделните части на проекта, описана е тяхната квалификация, права и задължения. Наблегнато е на изготвяне на точни и подробни КСС за обекта. Изброени са основните нормативни документи, които трябва да се спазват. Описани са мерките за реализация на целите и условията за разработване на проекта. За всяка част от проекта е описано подробно последователността на изпълнение, техническите параметри, които ще се спазват. Приложени са илюстрации и схеми на напречните разреза на пътното платно, подробно и ясно са описани всички елементи, с посочване на техните характеристики за изграждане на пътя. Описанието е реалистично и е съобразено със спецификите на конкретната задача.

Представени са конкретните резултати, които ще се постигнат при изпълнението на всяка от дейностите.

При описанието на всяка от дейностите и задачите (на стр. 2 – 20 от ТП) е описано до какви резултати ще доведе изпълнението на поръчката. Посочените резултати са реалистични и съобразени с конкретиката на задачата.

Описани са методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части.

Описанието на методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части е представено при описанието на всяка от дейностите (на стр. 2 – 20 от ТП). Изложени са методите за оразмеряване и е приложен списък с нормативните документи, които ще се спазват. Изложението е конкретно, ясно и подробно и показва познаване на изискванията на възложителя и особеностите на конкретната поръчка.

Графика на задачите/дейностите е придружен с обосновка, като са описани допусканията, при които е съставен. Определени са срокове /продължителност, съгласно действащата нормативна уредба, касаеща процеса на проектиране/.

В обяснителната записка на графика за изпълнение (стр. 21 и 22 от ТП), подробно и с посочване на времетраенето на всяка част от проекта са описани

	<p>обема и последователността на изпълнение на проектните работи. Тук е записано, че ще се спазват изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Направена е ясна и конкретна обяснителна записка с подробно мотивиране на приетите за изпълнение в графика срокове. Даден е общ срок за изпълнение на Задача 1 от ТС от 30 дни, а за задача 2 е посочено, че ще се изпълнява през целия период на осъществяване на строителството. Описаните срокове са реалистични и съобразени с изискванията и спецификите на конкретната поръчка.</p>	
<p>K2. Стратегия за управление на риска.</p>	<p><i>В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението си / предложението си по отношение на рисковете дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, и ги е анализирал. Изложението по тази част започва с описание и анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове. Следва описание на методите и начините за контрол на тяхните проявления. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове. Анализът на рисковете е коректен и съобразен с конкретните изисквания на възложителя и спецификите на поръчката. Предвиденият подход за предотвратяване на настъпването на рисковете и/или за минимизиране на вредното им въздействие е реалистичен и приложим.</i></p> <p><i>Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на риска върху изпълнението на задачите от техническата спецификация в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена. Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Представена е таблица за оценка на идентифицираните от възложителя рискове. Описанието е изцяло съобразено със специфичните особености на поръчката и възможните негативни явления при изпълнението ѝ. Направените оценки на всеки един от идентифицираните рискове са правилни и коректни.</i></p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискове. Посочени са между 3 и 6 алтернативни мерки за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива. Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на идентифицираните рискове.</i></p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки</i></p>	<p>25</p>

	<p><i>от идентифицираните рискове.</i> Посочени са между 3 и 10 алтернативни мерки за преодоляване на вредните последици от настъпването на всяка форма на проявление на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите (стр. 82 – 133 от ТП). Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването и за преодоляване на последиците от настъпилите рискове.</p>	
<p>П1 = К1+ К2 = 50 точки;</p>		

УЧАСТНИК № 8 - „БУЛПРОЕКТ“ ЕООД, оценка за ОП 5;

Кратко описание на предложението на участника:

В попълненият и подписан Образец №9 на техническото предложение, участника е предложил 30 дни срок за изготвяне на работен проект за *Обособена позиция №5 – Реконструкция на главна улица с.Кожари от ПТ 18.17.16.15 до ПТ 12 по кадастралния план на с.Кожари, Община Борино, област Смолян* и упражняване на авторски надзор по време на строителството до завършване на обекта и предаването му в експлоатация. След това в частта от „Въведение и въстъпителен анализ“ е изброил частите на проектната документация, която ще се изготви- геодезическа, пътна, ОБД, пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, ВОД и КСС. Цитирал е основната цел на проекта, съгласно изискванията на възложителя. Посочени са трите задължителни етапа за изпълнение на задачата, съгласно ТС :

- *Подготвителен* – набавяне на необходимите изходни данни, актуализация на данни/информация, изработване на подложки
- *Изпълнение* – изработване на проекта в изискуемия обем и съдържание, съгласуване с възложителя на изготвения проект и с други инстанции и органи, ако е приложимо. ;
- *Приключване* – одобряване на проекта от компетентните органи, отстраняване на забележки

Подробно е описана стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката. При задача 1 – изготвяне на работни проекти, са посочени поименно проектантите по отделните части на проекта, описана е тяхната квалификация, права и задължения. Наблегнато е на изготвяне на точни и подробни КСС за обекта. Изброени са основните нормативни документи, които трябва да се спазват. Описани са мерките за реализация на целите и условията за разработване на проекта. За всяка част от проекта е описано подробно последователността на изпълнение, техническите параметри, които ще се спазват. Приложени са илюстрации и схеми на напречните разрези на пътното платно, подробно и ясно са описани всички елементи, с посочване на техните характеристики за изграждане на пътя. В обяснителната записка на графика за изпълнение, подробно и с посочване на времетраенето на всяка част от проекта са описани обема и последователността на изпълнение на проектните работи. Тук е записано , че ще се спазват изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. При реализацията на задача 2 – авторски надзор, участника е описал дефинираните задължителни етапи:

- Подготвителен, изпълнение, приключване.

Описано е, че всеки етап обхваща следните основни идентифицирани от възложителя дейности:

- *Подготвителен:* актуализиране на проектна документация при необходимост, координация между участниците в строителния процес;
- *Изпълнение:* наблюдение и контрол по време на изпълнение на работите за точно изпълнение на проекта, изготвяне и съгласуване на промени в строителната документация, участие при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на становища, присъствие при заверки за точно изпълнение на проекта;
- *Приключване:* съдействие при изготвяне на екзектуви и заверката им, съдействие в процедурата по въвеждане в експлоатация, изготвяне на отчетни документи за изпълнение на дейността.

Стратегия за управление на риска. Изложението по тази част започва с описание и анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове. Следва описание на методите и начините за контрол на тяхните проявления. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове. Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Представена е таблица за оценка на идентифицираните от възложителя рискове. Посочени са между 3 и 6 алтернативни мерки за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива.

Оценка на предложението:

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „П1”		Максимален брой точки 50
Подпоказател	Мотиви	Брой точки
К1. Обяснителна записка	<p>Описани са всички дейности/задачи и/или проектни части, от предмета на поръчката, които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора и са определени страните/институциите, имащи отношение към дейностите, предмет на договора, както и отношенията с тях.</p> <p>Изложението на участника започва с „Въведение и въвеждащ анализ”. В тази част са изброени частите на проектната документация, която ще се изготви - геодезическа, пътна, ОБД, пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, ВОД и КСС. Цитирана е основната цел на проекта, съгласно изискванията на възложителя. Посочени са трите задължителни етапа за изпълнение на задачата, съгласно ТС :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Подготвителен</i> – набавяне на необходимите изходни данни, актуализация на данни/информация, изработване на подложки; • <i>Изпълнение</i> – изработване на проекта в изискуемия обем и съдържание, съгласуване с възложителя на изготвения проект и с други 	25

	<p>инстанции и органи, ако е приложимо;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Приключване</i> – одобряване на проекта от компетентните органи, отстраняване на забележки. <p>Подробно е описана стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката на стр. 2 – 20 от ТП. При задача 1 – изготвяне на работни проекти, са посочени поименно проектантите по отделните части на проекта, описана е тяхната квалификация, права и задължения. Наблегнато е на изготвяне на точни и подробни КСС за обекта. Изброени са основните нормативни документи, които трябва да се спазват. Описани са мерките за реализация на целите и условията за разработване на проекта. За всяка част от проекта е описано подробно последователността на изпълнение, техническите параметри, които ще се спазват. Приложени са илюстрации и схеми на напречните разреза на пътното платно, подробно и ясно са описани всички елементи, с посочване на техните характеристики за изграждане на пътя. Описанието е реалистично и е съобразено със спецификите на конкретната задача.</p> <p><i>Представени са конкретните резултати, които ще се постигнат при изпълнението на всяка от дейностите.</i></p> <p>При описанието на всяка от дейностите и задачите (на стр. 2 – 20 от ТП) е описано до какви резултати ще доведе изпълнението на поръчката. Посочените резултати са реалистични и съобразени с конкретиката на задачата.</p> <p><i>Описани са методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части.</i></p> <p>Описанието на методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части е представено при описанието на всяка от дейностите (на стр. 2 – 20 от ТП). Изложени са методите за оразмеряване и е приложен списък с нормативните документи, които ще се спазват. Изложението е конкретно, ясно и подробно и показва познаване на изискванията на възложителя и особеностите на конкретната поръчка.</p> <p><i>Графика на задачите/дейностите е придружен с обосновка, като са описани допусканията, при които е съставен. Определени са срокове /продължителност, съгласно действащата нормативна уредба, касаеща процеса на проектиране/.</i></p> <p>В обяснителната записка на графика за изпълнение (стр. 21 и 22 от ТП), подробно и с посочване на времетраенето на всяка част от проекта са описани обема и последователността на изпълнение на проектните работи. Тук е записано, че ще се спазват изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Направена е ясна и конкретна обяснителна записка с подробно мотивиране на приетите за изпълнение в графика срокове. Даден е общ срок за изпълнение на Задача 1 от ТС от 30 дни, а за задача 2 е посочено, че</p>	
--	--	--

	<p>ще се изпълнява през целия период на осъществяване на строителството. Описаните срокове са реалистични и съобразени с изискванията и спецификите на конкретната поръчка.</p>	
<p>K2. Стратегия за управление на риска.</p>	<p><i>В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението си / предложението си по отношение на рисковете дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, и ги е анализирал.</i> Изложението по тази част започва с описание и анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове. Следва описание на методите и начините за контрол на тяхните проявления. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове. Анализът на рисковете е коректен и съобразен с конкретните изисквания на възложителя и спецификите на поръчката. Предвиденият подход за предотвратяване на настъпването на рисковете и/или за минимизиране на вредното им въздействие е реалистичен и приложим.</p> <p><i>Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на риска върху изпълнението на задачите от техническата спецификация в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена.</i> Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Представена е таблица за оценка на идентифицираните от възложителя рискове. Описанието е изцяло съобразено със специфичните особености на поръчката и възможните негативни явления при изпълнението ѝ. Направените оценки на всеки един от идентифицираните рискове са правилни и коректни.</p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискове.</i> Посочени са между 3 и 6 алтернативни мерки за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива. Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на идентифицираните рискове.</p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискове.</i> Посочени са между 3 и 6 алтернативни мерки за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива. Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е</p>	<p>25</p>

	<p>посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на идентифицираните рискове. Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването и за преодоляване на последиците от настъпилите рискове.</p>	
<p>П1 = К1+ К2 = 50 точки;</p>		

УЧАСТНИК № 9 - „ГЕОРГИЕВ И СИЕ” ООД, оценка за ОП 6;

Кратко описание на предложението на участника:

В попълненият и подписан Образец №9 на техническото предложение, участника е предложил 29 дни срок за изготвяне на работен проект за *Обособена позиция №6 – Подмяна на етернитови тръби АС ø110 на довеждащ водопровод* от извора до водоема на с. Кожари, община Борино, област Смолян и упражняване на авторски надзор по време на строителството до завършване на обекта и предаването му в експлоатация. След това в частта от „Въведение и въстъпителен анализ“ е цитирал описанието на съществуващото положение от техническата спецификация, техническите показатели, предвижданията и целите на проекта. Описани са мерките за реализация целите на проекта, условията за разработване на проекта, вида на тръбите, методите за изпълнение и възстановяване на настилките, които ще залегнат в проекта. Изброено е съдържанието на проекта по част технологична. Тук е записано, че ще се спазват изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. След това са изброени всички части на проекта, който ще се изготвя, съгласно действащите нормативи и изискванията на техническата спецификация. Цитирани са норми и стандарти, които ще се спазват.

Относно „Стратегия на участника по отношение изпълнението на договора“, е направено описание на методите и организацията за изпълнение на поръчката и са описани дейностите по проектиране и изпълнение на авторския надзор. Тук е отбелязано, че ще се изготвят проекти в „работна“ фаза, каквото е изискването на поръчката. Подробно са описани трите етапа за изпълнение – подготвителен, изпълнение и приключване и за двете задачи от ТС. За етапа на изпълнение, участника е описал дейностите по изготвяне на „работен“ проект за предмета на поръчката. Цитирани са частите на проекта, условията за изпълнение, обхвата на всяка част от проекта с цитиране на нормативи, стандарти, методи за оразмеряване. На етапа приключване, е декларирано, че изготвените проектни части ще се съгласуват с възложителя и всички необходими инстанции. Изброени са проектантите по специалности, които ще изготвят отделните части на проекта.

При описание на дейностите за изпълнение на авторския надзор на обекта, отново са описани действията на участника при трите етапа – подготвителен, изпълнение и приключване. Декларирано е, че ще се осигуряват на обекта необходимите специалисти по искане на Възложителя, строителя или независимият надзор за целия срок на изпълнение на строителството. Подробно са цитирани всички нормативи и стандарти, които ще се спазват по отделните части на проекта. Описани са съществени фактори и ключови моменти при изготвяне на проектите. Основните

ключови моменти са изготвянето и реализацията на програма за проектиране и план за преглед и одобрение на проекта. Предвижда се вътрешен преглед и проверка на изготвяните части на проекта. Другите ключови моменти са осигуряване на постоянен достъп до процеса на проектиране от страна на възложителя и съгласуване на проекта с всички необходими инстанции.

В графика за изпълнение на поръчката, са описани дейностите в трите етапа на проектиране, с посочване на конкретния срок за изпълнение на всяка дейност в рамките на 29 дни. Също така и за изпълнението на авторският надзор са посочени дейностите, които ще се изпълняват, но времетраенето ще зависи от времетраенето на строителството.

Стратегия за управление на риска. Изложението по тази част започва с описание и анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и на допълнителни такива. Следва описание на методите и начините за контрол на тяхните проявления. Представено е изложение относно цялостната стратегия на участника за предотвратяване/намаляване на вредното въздействие на рисковете. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове, както и допълнителни, идентифицирани от участника такива. Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя (и на допълнителните) рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Представена е таблица за оценка на всеки един от анализирани от участника рискове. Представена е таблица за оценка на идентифицираните от възложителя рискове. Посочени са между 3 и 7 алтернативни мерки за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива.

Оценка на предложението:

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „П1”		Максимален брой точки 50
<i>Подпоказател</i>	<i>Мотиви</i>	<i>Брой точки</i>
К1. Обяснителна записка	<p><i>Описани са всички дейности/задачи и/или проектни части, от предмета на поръчката, които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора и са определени страните/институциите, имащи отношение към дейностите, предмет на договора, както и отношенията с тях.</i></p> <p>Изложението на участника започва с „Въведение и въвеждащ анализ“. Представено е описание на съществуващото положение от техническата спецификация, техническите показатели, предвижданията и целите на проекта. Описани са мерките за реализация целите на проекта, условията за разработване на проекта, вида на тръбите, методите за изпълнение и възстановяване на настилките, които ще залегнат в проекта. Изброено е съдържанието на проекта по част технологична. Тук е записано, че ще се спазват изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. След това са изброени всички части на проекта, който ще се изготвя, съгласно действащите нормативи и</p>	25

изискванията на техническата спецификация. Цитирани са норми и стандарти, които ще се спазват. Относно „Стратегия на участника по отношение изпълнението на договора“, е направено описание на методите и организацията за изпълнение на поръчката и са описани дейностите по проектиране и изпълнение на авторския надзор на стр. от 7 до 16 от ТП. Тук е отбелязано, че ще се изготвят проекти в „работна“ фаза, каквото е изискването на поръчката. Подробно са описани трите етапа за изпълнение – подготвителен, изпълнение и приключване и за двете задачи от ТС. За етапа на изпълнение, участника е описал дейностите по изготвяне на „работен“ проект за предмета на поръчката. Цитирани са частите на проекта, условията за изпълнение, обхвата на всяка част от проекта с цитиране на нормативи, стандарти, методи за оразмеряване. Описани са всички страни, които имат отношение към изпълнението на договора. На етапа приключване, е декларирано, че изготвените проектни части ще се съгласуват с възложителя и всички необходими инстанции. Изброени са проектантите по специалности, които ще изготвят отделните части на проекта. Описанието е реалистично и е съобразено със спецификите на конкретната задача.

Представени са конкретните резултати, които ще се постигнат при изпълнението на всяка от дейностите.

При описанието на всяка от дейностите и задачите (стр. от 7 до 16 от ТП) е описано до какви резултати ще доведе изпълнението на поръчката. Посочените резултати са реалистични и съобразени с конкретиката на задачата.

Описани са методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части.

Описанието на методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части е представено на стр. 17 – 20 от ТП. Изложени са методите за оразмеряване и е приложен списък с нормативните документи, които ще се спазват. Направено е подробно описание на нормативите и стандартите, като същото е разделено на отделните части от проекта. Изложението е конкретно, ясно и подробно и показва познаване на изискванията на възложителя и особеностите на конкретната поръчка.

Графика на задачите/дейностите е придружен с обосновка, като са описани допусканията, при които е съставен. Определени са срокове /продължителност, съгласно действащата нормативна уредба, касаеща процеса на проектиране/.

В обяснителната записка на графика за изпълнение (стр. 24 и 25 от ТП), подробно и с посочване на времетраенето на всяка част от проекта са описани обема и последователността на изпълнение на проектните работи. Направена е ясна и конкретна обяснителна записка с подробно мотивиране на приетите за изпълнение в графика срокове. Даден е общ срок за изпълнение на Задача 1 от ТС от 29 дни, а

	<p>за задача 2 е посочено, че ще се изпълнява през целия период на осъществяване на строителството. Описаните срокове са реалистични и съобразени с изискванията и спецификите на конкретната поръчка.</p>	
<p>K2. Стратегия за управление на риска.</p>	<p><i>В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението си / предложението си по отношение на рисковете дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, и ги е анализирал. Изложението по тази част започва с описание и анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и на допълнителни такива. Следва описание на методите и начините за контрол на тяхните проявления. Представено е изложение относно цялостната стратегия на участника за предотвратяване/намаляване на вредното въздействие на рисковете. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове, както и допълнителни, идентифицирани от участника такива. Анализът на рисковете е коректен и съобразен с конкретните изисквания на възложителя и спецификите на поръчката. Предвиденият подход за предотвратяване на настъпването на рисковете и/или за минимизиране на вредното им въздействие е реалистичен и приложим.</i></p> <p><i>Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на риска върху изпълнението на задачите от техническата спецификация в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена. Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя (и на допълнителните) рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Представена е таблица за оценка на всеки един от анализирани от участника рискове. Описанието е изцяло съобразено със специфичните особености на поръчката и възможните негативни явления при изпълнението ѝ. Направените оценки на всеки един от идентифицираните рискове са правилни и коректни.</i></p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискове. Посочени са между 3 и 7 алтернативни мерки за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива. Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на идентифицираните рискове.</i></p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за преодоляване на последиците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискове. Посочени са между 3 и 7 алтернативни мерки за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от</i></p>	<p>25</p>

	<p>настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива. Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на идентифицираните рискове. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването и за преодоляване на последиците от настъпилите рискове.</p>	
<p>П1 = К1+ К2 = 50 точки;</p>		

УЧАСТНИК № 9 - „ГЕОРГИЕВ И СИЕ” ООД, оценка за ОП 7;

Кратко описание на предложението на участника:

В попълненият и подписан Образец №9 на техническото предложение, участника е предложил 29 дни срок за изготвяне на работен проект за *Обособена позиция №7 – Подмяна на етернитови тръби АС ø110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. Буїново, община Борино с PE-HD ø 110*, и упражняване на авторски надзор по време на строителството до завършване на обекта и предаването му в експлоатация. След това в частта от „Въведение и въстъпителен анализ“ е цитирал описанието на съществуващото положение от техническата спецификация, техническите показатели, предвижданията и целите на проекта. Описани са мерките за реализация целите на проекта, условията за разработване на проекта, вида на тръбите, методите за изпълнение и възстановяване на настилките, които ще залегнат в проекта. Изброено е съдържанието на проекта по част технологична. Тук е записано, че ще се спазват изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. След това са изброени всички части на проекта, който ще се изготвя, съгласно действащите нормативи и изискванията на техническата спецификация. Цитирани са норми и стандарти, които ще се спазват.

Относно „Стратегия на участника по отношение изпълнението на договора“, е направено описание на методите и организацията за изпълнение на поръчката и са описани дейностите по проектиране и изпълнение на авторския надзор. Тук е отбелязано, че ще се изготвят проекти в „работна“ фаза, каквото е изискването на поръчката. Подробно са описани трите етапа за изпълнение – подготвителен, изпълнение и приключване и за двете задачи от ТС. За етапа на изпълнение, участника е описал дейностите по изготвяне на „работен“ проект за предмета на поръчката. Цитирани са частите на проекта, условията за изпълнение, обхвата на всяка част от проекта с цитиране на нормативи, стандарти, методи за оразмеряване. На етапа приключване, е декларирано, че изготвените проектни части ще се съгласуват с възложителя и всички необходими инстанции. Изброени са проектантите по специалности, които ще изготвят отделните части на проекта.

При описание на дейностите за изпълнение на авторския надзор на обекта, отново са описани действията на участника при трите етапа – подготвителен, изпълнение и приключване. Декларирано е, че ще се осигуряват на обекта необходимите специалисти по искане на Възложителя, строителя или независимият

надзор за целия срок на изпълнение на строителството. Подробно са цитирани всички нормативи и стандарти, които ще се спазват по отделните части на проекта. Описани са съществени фактори и ключови моменти при изготвяне на проектите. Основните ключови моменти са изготвянето и реализацията на програма за проектиране и план за преглед и одобрение на проекта. Предвижда се вътрешен преглед и проверка на изготвяните части на проекта. Другите ключови моменти са осигуряване на постоянен достъп до процеса на проектиране от страна на възложителя и съгласуване на проекта с всички необходими инстанции.

В графика за изпълнение на поръчката, са описани дейностите в трите етапа на проектиране, с посочване на конкретния срок за изпълнение на всяка дейност в рамките на 29 дни. Също така и за изпълнението на авторският надзор са посочени дейностите, които ще се изпълняват, но времетраенето ще зависи от времетраенето на строителството.

Стратегия за управление на риска. Изложението по тази част започва с описание и анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и на допълнителни такива. Следва описание на методите и начините за контрол на тяхните проявления. Представено е изложение относно цялостната стратегия на участника за предотвратяване/намаляване на вредното въздействие на рисковете. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове, както и допълнителни, идентифицирани от участника такива. Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя (и на допълнителните) рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Представена е таблица за оценка на всеки един от анализирания от участника рискове. Представена е таблица за оценка на идентифицираните от възложителя рискове. Посочени са между 3 и 7 алтернативни мерки за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива.

Оценка на предложението:

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „П1”		Максимален брой точки 50
<i>Подпоказател</i>	<i>Мотиви</i>	<i>Брой точки</i>
K1. Обяснителна записка	<p><i>Описани са всички дейности/задачи и/или проектни части, от предмета на поръчката, които е необходимо да бъдат извършени в срока на договора и са определени страните/институциите, имащи отношение към дейностите, предмет на договора, както и отношенията с тях.</i></p> <p>Изложението на участника започва с „Въведение и въстъпителен анализ“. Представено е описание на съществуващото положение от техническата спецификация, техническите показатели, предвижданията и целите на проекта. Описани са мерките за реализация целите на проекта, условията за разработване на проекта, вида на тръбите, методите за изпълнение и възстановяване на настилките, които ще залегнат в проекта. Изброено е съдържанието на проекта по част технологична. Тук е записано, че ще</p>	25

се спазват изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. След това са изброени всички части на проекта, който ще се изготвя, съгласно действащите нормативи и изискванията на техническата спецификация. Цитирани са норми и стандарти, които ще се спазват. Относно „Стратегия на участника по отношение изпълнението на договора“, е направено описание на методите и организацията за изпълнение на поръчката и са описани дейностите по проектиране и изпълнение на авторския надзор на стр. от 6 до 15 от ТП. Тук е отбелязано, че ще се изготвят проекти в „работна“ фаза, каквото е изискването на поръчката. Подробно са описани трите етапа за изпълнение – подготвителен, изпълнение и приключване и за двете задачи от ТС. За етапа на изпълнение, участника е описал дейностите по изготвяне на „работен“ проект за предмета на поръчката. Цитирани са частите на проекта, условията за изпълнение, обхвата на всяка част от проекта с штиране на нормативи, стандарти, методи за оразмеряване. Описани са всички страни, които имат отношение към изпълнението на договора. На етапа приключване, е декларирано, че изготвените проектни части ще се съгласуват с възложителя и всички необходими инстанции. Изброени са проектантите по специалности, които ще изготвят отделните части на проекта. Описанието е реалистично и е съобразено със спецификите на конкретната задача.

Представени са конкретните резултати, които ще се постигнат при изпълнението на всяка от дейностите.

При описанието на всяка от дейностите и задачите (стр. от 6 до 15 от ТП) е описано до какви резултати ще доведе изпълнението на поръчката. Посочените резултати са реалистични и съобразени с конкретиката на задачата.

Описани са методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части.

Описанието на методите за оразмеряване и нормите, които ще се прилагат за отделните проектни части е представено на стр. 15 – 19 от ТП. Изложени са методите за оразмеряване и е приложен списък с нормативните документи, които ще се спазват. Направено е подробно описание на нормативите и стандартите, като същото е разделено на отделните части от проекта. Изложението е конкретно, ясно и подробно и показва познаване на изискванията на възложителя и особеностите на конкретната поръчка.

Графика на задачите/дейностите е придружен с обосновка, като са описани допусканията, при които е съставен. Определени са срокове /продължителност, съгласно действащата нормативна уредба, касаеща процеса на проектиране/.

В обяснителната записка на графика за изпълнение (стр. 23 и 24 от ТП), подробно и с посочване на времетраенето на всяка част от проекта са описани обема и последователността на изпълнение на

	<p>проектните работи. Направена е ясна и конкретна обяснителна записка с подробно мотивиране на приетите за изпълнение в графика срокове. Даден е общ срок за изпълнение на Задача 1 от ТС от 29 дни, а за задача 2 е посочено, че ще се изпълнява през целия период на осъществяване на строителството. Описаните срокове са реалистични и съобразени с изискванията и спецификите на конкретната поръчка.</p>	
<p>K2. Стратегия за управление на риска.</p>	<p><i>В тази част от своето предложение участникът е изложил мнението си / предложението си по отношение на рисковете дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, и ги е анализирал.</i> Изложението по тази част започва с описание и анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и на допълнителни такива. Следва описание на методите и начините за контрол на тяхните проявления. Представено е изложение относно цялостната стратегия на участника за предотвратяване/намаляване на вредното въздействие на рисковете. Детайлно са описани и анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове, както и допълнителни, идентифицирани от участника такива. Анализът на рисковете е коректен и съобразен с конкретните изисквания на възложителя и спецификите на поръчката. Предвиденият подход за предотвратяване на настъпването на рисковете и/или за минимизиране на вредното им въздействие е реалистичен и приложим.</p> <p><i>Описани са формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние на риска върху изпълнението на задачите от техническата спецификация в техния, обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена.</i> Представен е анализ на всеки един от идентифицираните от възложителя (и на допълнителните) рискове и са посочени формите на тяхното проявление, вероятността от тяхното настъпване и степента на влияние на всеки от рисковете върху изпълнението на договора. Представена е таблица за оценка на всеки един от анализираните от участника рискове. Описанието е изцяло съобразено със специфичните особености на поръчката и възможните негативни явления при изпълнението ѝ. Направените оценки на всеки един от идентифицираните рискове са правилни и коректни.</p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за предотвратяване на настъпването на всеки от идентифицираните рискове.</i> Посочени са между 3 и 7 алтернативни мерки за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива. Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на идентифицираните рискове.</p> <p><i>Участникът е предложил по повече от две алтернативни мерки за преодоляване на</i></p>	<p>25</p>

	<p>последниците от евентуалното възникване на всеки от идентифицираните рискове. Посочени са между 3 и 7 алтернативни мерки за недопускане и/или преодоляването на вредните последици от настъпването на всеки един от идентифицираните рискове при анализа на същите за рисковете, за които участникът счита, че са приложими такива. Предложените мерки са адекватни и са от естество да предотвратят настъпването на рисковете. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването на идентифицираните рискове. Налице е посочване на повече от две алтернативни мерки за предотвратяване настъпването и за преодоляване на последиците от настъпилите рискове.</p>	
$P1 = K1 + K2 = 50 \text{ точки};$		

Комисията единодушно определя следните оценки по показател **Показател П1 — Техническо предложение на участника** в съответствие с одобрената в методиката формула: $P1 = K1 + K2$ за участниците както следва:

Участник	Обособена Позиция ОП	Оценка по подпоказател K1	Оценка по подпоказател K2	Оценка по показател П1
„ЕКСКАЛИБУР“ ЕООД	ОП 8	19 точки	25 точки	44 точки
	ОП 10	19 точки	25 точки	44 точки
„СЕВАТЕХ“ ЕООД	ОП 9	25 точки	25 точки	50 точки
„ДИ – 2М“ ЕООД	ОП 2	25 точки	25 точки	50 точки
„БУЛПРОЕКТ“ ЕООД	ОП 1	25 точки	25 точки	50 точки
	ОП 3	25 точки	25 точки	50 точки
	ОП 4	25 точки	25 точки	50 точки
	ОП 5	25 точки	25 точки	50 точки
„ГЕОРГИЕВ И СИЕ“ ООД	ОП 6	25 точки	25 точки	50 точки
	ОП 7	25 точки	25 точки	50 точки

След като определи единодушно посочените по-горе оценки на техническите оферти на участниците, комисията определя място, дата и час за ново публично заседание, на което да бъдат отворени пликовете с ценовите предложения на участниците, а именно – 29.06.2016 г. от 11.00 часа, в заседателната зала на третия етаж в административната сграда на Община Борино - с.Борино, ул. „Христо Ботев“ №1.

Така определените дата, час и място да бъдат доведени до знанието на всички участници в процедурата, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача на интернет сайта на възложителя не по-късно от 2 /два/ работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

С това заседанието на комисията на 24.06.2016 г. приключи.

Навсякъде в текста на настоящия протокол, където се споменават и се прилагат разпоредби на ЗОП (Закон за обществените поръчки) се имат предвид разпоредбите на отменения ЗОП в редакцията му, обнародвана в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 година /отм. с § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки - ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, които са в сила по отношение на процедури, започнати преди 15.04.2016 г. в съответствие с разпоредбата на § 18 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, обн. ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.


КОМИСИЯ:

Председател:

/Иван Карчев/

Членове:

/Незиха Велиева/

.....

/Басри Данаджиев/

.....

/Тефик Шидеров/

.....

/Венедин Върбанов/