



# О Б Щ И Н А Б О Р И Н О

✉ 4824 с.Борино, обл.Смолян, ул. "Христо Ботев" №1; ИН BG 000614856  
☎ 03042/20 40; 📠 03042/21 40; www.borino.bg e\_mail: obshtina\_borino@abv.bg

Утвърждавам:

**инж.ОКТАЙ АЛИЕВ**

Кмет на Община Борино

Дата: 03.12.2014г.



## ПРОТОКОЛ

за получаването, разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Укрепване на път IV – 19772 Тешел – Буйново при км. 6 + 900” чрез изграждане на подпорна стена“, за която е публикувана публична покана в РОП под уникален код 9036059

Днес, 01.12.2014г., в 14:00 часа, в заседателната зала на административната сграда на община Борино на адрес: с. Борино, община Борино, област Смолян, ул. „Христо Ботев” № 1, в изпълнение на Заповед № 234 от 01.12.2014 г. на кмета на община Борино се събра комисия в следния състав:

**Председател:** Джамал Салиев Коджебашев, на длъжност заместник кмет при община Борино, квалификация „Икономика на малка и средна фирма”

### Членове:

1. **Незиха Ахмед Велиева** с професионална квалификация „юрист“.
2. **Росен Силков Кавлаков**, на длъжност ст.специалист „ТСУ” при община Борино квалификация „Строителен техник”

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г., от ЗОП.

Членовете на комисията представиха декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 - 4 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол.

Комисията направи - съобразно изготвеният входящ регистър за участие и подадени оферти - следните

### КОНСТАТАЦИИ:

1. Регистрирани предложения – 1 бр., както следва:

№	Наименование на участника	Регистрационен номер на предложението	Дата на получаване на предложението	Час на получаване на предложението
1.	„ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД	4641	27.11.2014г.	15:30 ч.

2. Подаденото предложение е постъпило в срока, определен в публичната покана.
3. Представеният плик е с ненарушена цялост.
4. Няма присъстващи представители на участниците или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица.
5. След като установи редовността на постъпването на офертата, комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложението на участника. По отношение на офертата се изпълниха следващите действия. Комисията отвори плика и оповести документите, които той съдържа, като подробно сравни и обяви на глас съответствието на изискванията на възложителя в публичната покана със съдържанието на офертата. Председателят на комисията оповести предложената от участника цена за изпълнение на поръчката, след което тримата членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в офертата.

## **6. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД ДОКУМЕНТИ В ОФЕРТАТА, КАКТО И ЛИПСВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ КОНСТАТИРАНИ НЕРЕДОВНОСТИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ С ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СА, КАКТО СЛЕДВА:**

**6.1.** Комисията направи проверка в публичните регистри /Камара на строителите и Агенция по вписвания/ на деклариранията обстоятелства за:

- актуално състояние;
- доказателства за технически възможности:
  - сертификати за внедрени системи: за управление на качеството (ISO 9001 или еквивалент), за управление на околната среда (ISO14001 или еквивалент) и за управление на здравословни и безопасни условия на труд(OHSAS 18001 или еквивалент);
  - удостоверение в централния професионален регистър на строителя за съответната категория строителство;
  - информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години.

**6.2.** От „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД са представени всички изискуеми документи за подбор, като същите са редовни.

7. Комисията пристъпи към разглеждане на техническата оферта на участника „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД и проверка на съответствието на документите с изискванията на възложителя.

Съдържанието на Техническата оферта на участника „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД за „Укрепване на път IV – 19772 Тешел – Буйново при км. 6 + 900”, чрез изграждане на подпорна стена“ е, както следва:

- ◆ **Техническа оферта**, изготвена по образец съгласно Приложение 10
- ◆ **Организация за изпълнение на СМР**, включващо мерки и изисквания и индикативен комплексен план - график, със следното съдържание:

### **1. Мерки и изисквания включваща:**

#### *1.1. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове*

Дейностите, съпътстващи строително-монтажните работи и които задължително трябва да се изпълняват са:

- Обезопасяване на обекта и осигуряване на необходимите табели и сигнализации.
- Изграждане на временен склад и организация във връзка със започването на работа.

- Първоначален инструктаж на техническия и работническия персонал, участващи в изпълнението на обекта.
- Съгласуване на депа за изкопните маси и материала за обратните насипи.
- Почистване на строителната площадка.

**1.1.1. Изисквания за безопасност и здраве по време на изпълнението на договора**

**I.Описание на основните опасности при изпълнение на строителството:**

- Работи, при които работещите са изложени на рискове от затрупване от свличащи се земни маси, от потъване във вода или от падане от височина.
- Изпълнение на строителството без наличието на подход до обекта.
- Неправилни откоси на строителните ями.
- Несъобразяване със съществуващите надземни и подземни комуникации.
- Липса на временна предпазна ограда и неуточнена охранителна зона, и временна сигнализация.
- Неправилно изпълнение на СМР и използване на неквалифицирана работна ръка.
- Неправилно складиране на материалите на обекта.
- Неспазване на указанията, залегнали в нормативната база, имаща отношение с извършването на строителството.

**II.Указания за отстраняване на опасностите при изпълнение на строителството:**

1. Извършване на земни работи
2. Извършване на кофражни, армировъчни, бетонови работи
3. Извършване на насипни работи
4. Извършване на специални видове работи от обхвата на чл.2, ал.1, т.1,2 и 8

**1.1.2. Обхват на рисковете и конкретни и адекватни мерки за намаляване вероятността от евентуалното настъпване на рисковете са:**

- Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката;
- Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на риска.

**I. Като основни групи рискове за проекта се определя групата на времевите рискове преди започване на работа, по време на изпълнение и преди приключване на строителството, групата на рисковете свързани с комуникация, нормативна база и законодателство както следва:**

1. Риск от закъснение започване на работите - Недописване на протокол образец 2 (2а), Забавяне, вследствие лоши метеорологични условия, Забавяне на доставки за материали и оборудване;
2. Риск от изоставяне от графика при текущо изпълнение на дейностите - Забава на срока в графика за доставки на материали и оборудване, Лоши климатични условия, Форсмажорни обстоятелства, Спиране на обекта от държавни и/или общински институции, Риск от разминаване в геоложките условия на обекта и в проекта, Риск от кражба на материали и/или механизация, Прекъсване на съществуващи подземни комуникации, Рискове свързани с нарушаване на екологичните норми, Риск от забавяне вследствие на злополуки и инциденти, Риск от погубване на документация и информация, Риск от спиране на обекта поради възникнали нарушения на минималните

изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и време на строителството, Риск от напускане/назначаване на голям брой изпълнителски персонал

3. Забава при процеса на издаване на съответните разрешения за отделните етапи на обектите, завършване на предвидените СМР и предаване на обектите - Ненавременно получаване на информация, Недостатъчност на информацията, Недостатъчна ангажираност на заинтересованите страни, Забавено плащане към Изпълнител, Промяна в Нормативната уредба

## II. Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми

1. Предпоставки за възникване - Атмосферен въздух, Води, Почва и растителност, Отпадъци, Шум и вибрации;
2. Мерки за недопускане/ предотвратяване възникването на риска - Атмосферен въздух, Води, Почва и растителност, Отпадъци, Шум и вибрации;
3. Мерки и дейности за преодоляване и минимизиране на влиянието на възникнал риск - Атмосферен въздух, Води, Почва и растителност, Отпадъци, Шум и вибрации;
4. Степен на въздействие върху изпълнението на обекта при възникването на риска - Атмосферен въздух, Води, Почва и растителност, Отпадъци, Шум и вибрации;

III. План за организация на опазването на околната среда, включващ: Депониране/изхвърляне на твърди отпадъци от строителството; Депониране/ изхвърляне на друг вид отпадъци; Други мерки

### *1.2. Мерки и изисквания за осигуряване на качество при изпълнение на дейностите по договора*

- 1.2.1. Изисквания за осигуряване на качество по време на изпълнението
- 1.2.2. Мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението

Процесите, необходими за функционирането на система за управление на качеството, могат да се систематизират в четири основни групи:

- процеси по фирмено управление (отговорност на ръководството);
- процеси по управление на ресурси;
- процеси за създаване на продукта;
- процеси за измерване, анализ и подобрения

### 1.2.3. Описание, развитие и контрол на строителните работи

- 1). Опорен полигон и нивелачни репери
- 2). Трасиране на обекта
- 3). Съществуващи теренни коти
- 4). Проекти
- 5). Материали
- 6). Изпитвания
- 7). Противоречия и пропуски
- 8). Временно спиране на работата
- 9). Специални предпазни мерки

**По време на строителството Изпълнителят е длъжен:**

- 1). да осигури и поддържа условия за отводняване на строителната площадка и пътното тяло чрез изграждане на система от временни или постоянни отводнителни устройства;
- 2). да вземе всички необходими мерки за предпазване на участъците, при които е възможно да настъпи опасно замръзване през зимата;

- 3). да осигури денонощна охрана на обекта за опазване на складираните материали, наличната техника, съоръжения и оборудване, както и изпълнените строително-монтажни работи;
- 4). да осигури противопожарната защита на обекта при спазване на действащите законови разпоредби и изискванията на съответните противопожарни служби.

#### 1.2.4. Временни работи

- 1). Временни съоръжения
- 2). Сигнализация с пътни знаци
- 3). Отстраняване на препятствия
- 4). Възстановяване на повреди от вземане на проби
- 5). Предпазване на пътищата от замърсяване

#### 1.2.5. Почистване на строителната площадка

- 1). Прекъсване, преместване или затваряне на съществуващи комуникации
- 2). Възстановяване на повърхността
- 3). Материали – Собственост, Съхранение
- 4). Изпълнение – Почистване, Отстраняване на хумуса

### 1.3. Мерки и изисквания по време на изпълнение на общите СМР, както и по част „Конструктивна”

#### 1.3.1. Мерки и изисквания по време на изпълнение на общите СМР

- Общи положения - Област на приложение и обхват на работата, Материали
- 3). Машини и оборудване, Напречни и надлъжни профили;

#### 1.3.2. Мерки и изисквания по време на изпълнение на част „Конструктивна”

Строително-монтажните и ремонтни работи по част „Конструктивна” ще се извършват в технологическа последователност и съгласуваност с останалите части, предвид нормативните изисквания, действащите в страната стандарти и работния проект.

- Изкопни работи ;
- Строителна площадка ;
- Кофражни работи ;
- Армировъчни работи ;
- Бетонови работи ;
- Довършителни работи.

За всеки вид работа ще се спазват проектните технически спецификации за избрана от проектанта технология, чийто изисквания строителят отразява в пригодените инструкции по БЗ.

#### **I. Обхват на Бетоновите работи**

Изпълнителят трябва да бъде отговорен за цялата механизация, материали, работна ръка и охрана на труда, както и за изпълнението на необходимите дейности за правилното извършване на бетонните работи според изискванията на тази Спецификация и Проекта.

- 1). Стандарти и методи на изпитване
- 2). Материали - Едър добавъчен материал, Пясък, Цимент, Вода, Добавки, Класове на бетона, Бетонни смеси, Производство на бетон, Съхранение на материалите, Състав на сместа, Приготвяне (смесване) на бетона, Автобетоновоз, Време за транспортиране и полагане на бетонната смес, Доставка, Изпълнение на бетонови работи, Полагане на бетона, Уплътняване, Бетон и климатични условия, Грижи за бетона, Взимане на проби, изпитване и контрол, Цимент и добавки за бетон, Добавъчни материали, Изпитване на бетона

## **II. Обхват на Кюфржните работи**

- Проектиране и направа
- Почистване и третиране на формите
- Декофриране

## **III. Обхват на Армировъчните работи**

### *1.4. Мерки и изисквания по част „Геодезия”, включваща:*

**I. Условия за започване на земни работи** - Общи изисквания, Приемане на геодезическите работи, Изграждане на временни пътища, Спиране на земните работи

### **II. Изкопи**

- **Видове изкопи** - Изкоп на горния слой почва, Изкоп на подходящ материал, Изкоп на неподходящ материал, Изкоп на скален материал
- **Технология на изкопните работи**
- **Оформяне на изкопи**
- **Контрол при изпълнение на изкопи** - Необходими проверки, Контрол на временните и окончателни откоси, Контрол при извършване на изкопи с наличие на воден приток, Контрол при извършване на изкопи в скални породи

### **III. Насипи**

- **Подготовка на основата на насипа** - Общи положения, Неподходящ материал в основата на насипа
- **Изграждане на насипи** - Конструкция на насипа
- **Материали**
- **Контрол при изпълнение на насипите**

### *1.5. Мерки и изисквания по част „ПБЗ”*

#### **Планът за безопасност и здраве съдържа :**

- 1.Организационен план ;
- 2.Строителен ситуационен план ;
- 3.Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР ;
- 4.Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка ;
- 5.Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове ;
- 6.Списък на инсталациите ,машините и съоръженията,подлежащи на контрол ;
- 7.Списък на отговорните лица (име,длъжност,работодател) за провеждане на контрол и координиране на планове на отделните строители за местата,в които има специфични рискове, и за евакуация,тренировки и/или обучение ;
- 8.Схема за временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея ;
- 9.Схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители ;
- 10.Схема на местата на строителната площадка ,на които има специфични рискове ;
- 11.Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета ;
- 12.Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване ,временни работилници и контейнери за отпадъци ;
- 13.Схема на разположението на санитарно-битовите помещения ;
- 14.Схема за захранване с електрически ток ,вода,отопление ,канализация и др.

15.Схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места ;

16.Схема и вид на сигнализацията за бедствие,авария,пожар или злополука ,с определено място за оказване на първа помощ.

#### **1.6. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР**

- 1.Общи изисквания
- 2.Изисквания към работната площадка
- 3.Задължения на работодателя
- 4.Задължение на работниците
- 5.Изисквания към работното облекло и техническите процеси
- 6.Товаро-разтоварни работи
- 7.Огневи работи
- 8.Временни сгради и съоразения
- 9.Извършване на земни работи
- 10.Изграждане на стоманенобетонни конструкции
- 11.Извършване на специални видове работи от обхвата на чл.2, ал.1, т.1 и 8

#### **2. Графична част на индикативния план-график**

##### **Линеен график за изпълнение на поръчката и диаграма на работната сила:**

Линейният график за изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Укрепване на път IV – 19772 Тешел – Буйново при км. 6 + 900”, чрез изграждане на подпорна стена“ е изготвен на базата на утвърдената количествена сметка и определяне трудоемкостта на отделните видове СМР и наличния трудов и материален ресурс на „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД.

Графикът определя:

- Начало на строителството – в деня на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа;
- Край на строителството - предаване на обекта на Възложителя с констативен акт;
- Времетраене на строителството – 81 (словом: осемдесет и един) календарни дни;

**Приложения:** 1. Линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи и диаграма на работната ръка за обект: „Укрепване на път IV – 19772 Тешел – Буйново при км. 6 + 900”, чрез изграждане на подпорна стена“

2. Диаграма на работната ръка.

#### **ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО:**

► **Срок за изпълнение на строително-монтажни работи** и подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) – **81 (словом: осемдесет и един)** календарни дни, считано от датата на протокола за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия за обекта.

► **Гаранционни срокове на изпълнените СМР** - **144 (словом: сто четиридесет и четири) месеца.**

**8. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКА „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА, И СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СА, КАКТО СЛЕДВА:**

В техническата оферта на участника „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД не са налице липси и несъответствия с изискванията на възложителя.

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и същите са редовни.

Комисията пристъпи към оценка по показателя „Организация за изпълнение на СМР“ („П1“) в обществена поръчка за строителство по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Укрепване на път IV – 19772 Тешел – Буйново при км. 6 + 900“, чрез изграждане на подпорна стена“, съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на оценка на офертата, участника „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014“ ДЗЗД.

Указания за определяне на оценката по показател „Организация за изпълнение на СМР“ („П1“) Максимален брой точки **60 т.** Оценяват се два основни както следва:

<b>Мерки и изисквания (П 1.1)</b>	<b>до 50 т</b>
Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове	до 10 т.
Мерки и изисквания за осигуряване на качество при изпълнение на дейностите по договора.	до 10 т.
Мерки и изисквания по време на изпълнение на общите СМР, както и по част „Конструктивна“	до 10 т.
Мерки и изисквания по част „Геодезия“	до 10 т.
Мерки и изисквания по част „ПБЗ“	до 10 т.
<b>Индикативен комплексен план-график (П 1.2)</b>	<b>до 10 т.</b>
Реалистично определяне на продължителността на дейностите и последователност и хронологична приемственост на дейностите	до 10 т.

Точките по показател П1 ще се бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната комисия по експертна мотивирана оценка по следния начин:

**оценка 9-10 точки** – за предложения, които изцяло и напълно отговарят на съответния критерий, изискванията на възложителя от Техническата спецификация и са съобразени с предмета на поръчката;

**оценка 7-8 точки** – за предложения, които във висока степен отговарят на съответния критерий, изискванията на възложителя от Техническата спецификация и са съобразени с предмета на поръчката, но съдържат незначителни непълноти;

**оценка 5-6 точки** – за предложения, които в достатъчна степен отговарят на съответния критерий, изискванията на възложителя от Техническата спецификация и предмета на поръчката;

**оценка 3-4 точки** – за предложения, които не отговарят в достатъчна степен на съответния критерий, изискванията на възложителя от Техническата спецификация и предмета на поръчката;

**оценка 1-2 точки** – за предложения, които в преобладаваща степен не отговарят на съответния критерий, изискванията на възложителя от Техническата спецификация и предмета на поръчката;

**оценка 0 точки** – за предложения, в които липсва обособена и описана съответна част от офертата, отговаряща на част от посочените по-горе подпоказатели

*Участникът, получил 0 точки като оценка по част от офертата, отговаряща на съставна част от посочените по-горе подпоказатели, следва да бъде предложен за отстраняване.*

**8.1. Оценка на офертата на участника „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014“ ДЗЗД, по показател ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР („П1“) за обществена поръчка с предмет: „Укрепване на път IV – 19772 Тешел – Буйново при км. 6 + 900“, чрез изграждане на подпорна стена“:**

<b>Мерки и изисквания (П 1.1)</b>	<b>Мотиви</b>	<b>Точки</b>
Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове - в тази част на офертата всеки участник трябва да опише предложените	Участникът е описал основните мерки за безопасност и здраве по време на изпълнението на договора и указания за тяхното отстраняване. Не са описани всички възможни рискове. Посочени са	5



<p>от него мерки за безопасност и здраве по време на изпълнението на договора, предмет на поръчката, а също така и други мерки по преценка на участника и според разработени и одобрени ПБЗ за обекта. Освен това следва да се опишат и местата със специфичните рискове. Всеки участник следва да разпише подробно предпоставките и условията, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора. Всеки участник следва да разпише подробно всички възможни според него рискове, които могат евентуално да окажат влияние върху изпълнението на договора. Следва да се обхванат възможно най-много на брой рискове, както и да се предложат конкретни и адекватни мерки за намаляване вероятността от евентуалното настъпване на рисковете.</p>	<p>само групата на времевите рискове преди започване на работа, по време на изпълнение и преди приключване на строителството, групата на рисковете свързани с комуникация, нормативна база и законодателство и рисковете свързани с нарушение на екологичните норми и мерките за тяхното преодоляване. Не са детайлно посочени местата, носещи специфични рискове. Предложението на участника в достатъчна степен отговарят на изискванията на възложителя от Техническата спецификация и предмета на поръчката.</p>	
<p><b>Мерки и изисквания за осигуряване на качество при изпълнение на дейностите по договора</b> - в тази част на офертата всеки участник трябва да опише предложените от него мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора, предмет на поръчката. Всеки участник следва да опише начина, по който ще управлява изпълнението на договора с оглед постигане на целите и резултатите от него. Освен това всеки участник следва да предложи механизъм за вътрешен контрол, който като евентуален изпълнител на СМР, ще упражнява по време на реализирането на договора с цел успешното изпълнение на всички предвидени дейности и постигане на очакваните резултати.</p>	<p>Участникът има внедрени системи за производствен контрол, за управление на качеството, за безопасни условия на труд и за опазване на околната среда, описани са мерки и изисквания, които участникът смята да приложи за осигуряване на качествено изпълнение на работите по договора, предмет на настоящата поръчка. Не е ясно описан механизма за вътрешен, входящ и междинен контрол на качеството на вложените материали и извършените СМР за обекта. Предложението на участника в достатъчна степен отговарят на изискванията на възложителя от Техническата спецификация и предмета на поръчката.</p>	5
<p><b>Мерки и изисквания по време на изпълнение на общите СМР, както и по част „Конструктивна“</b> – в тази част на офертата всеки участник трябва подробно и всеобхватно да опише предложените от него конкретни мерки, изисквания и начин на изпълнение на общите СМР и тези по части „Конструктивна“ за обекта, предмет на настоящата поръчка под формата на отделна обяснителна записка.</p>	<p>В своето изложение участникът е описал мерки и изисквания за част общи СМР. В отделна обяснителна записка са описани мерки и изисквания за част „Конструктивна“. Направено е поетапно описание на технологията и начините за изпълнение на предмета на поръчката. Не е ясно описан трудовия и технически ресурс за изпълнение на проекта. Предложението на участника във висока степен отговаря на заложените от Възложителя изисквания.</p>	7
<p><b>Мерки и изисквания по част „Геодезия“</b> - в тази част на офертата всеки участник трябва подробно и всеобхватно да опише предложените от него конкретни мерки, изисквания и начин на изпълнение на тази част от СМР за обекта, предмет на настоящата поръчка под формата на отделна обяснителна записка.</p>	<p>В своето изложение участникът не е посочил видовете геодезически инструменти, които ще използва за изпълнение на задачите, свързани с отделните видове СМР. Не са посочени нормативните документи, които следва да се съблюдават. Не са посочени допустимите отклонения при изпълнение на СМР, които трябва да се наблюдават и контролират. Предложението на участника не отговаря в достатъчна степен на заложените от Възложителя изисквания и предмета на поръчката.</p>	3
<p><b>Мерки и изисквания по част „ПБЗ“</b> - в тази част на офертата всеки участник трябва подробно и всеобхватно да опише предложените от него конкретни мерки, изисквания и начин на изпълнение на тази част от СМР за обекта, предмет на настоящата поръчка под формата на отделна обяснителна записка.</p>	<p>В своето изложение участникът е представил План за безопасност и здраве съдържащ: Организационен план, Строителен ситуационен план, Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР, Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка, Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове, Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол, Списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение, Схема за временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея, Схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители, Схема на</p>	7

	<p>местата на строителната площадка на които има специфични рискове, Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета, Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване ,временни работилници и контейнери за отпадъци, Схема на разположението на санитарно-битовите помещения, Схема за хранване с електрически ток ,вода,отопление ,канализация и др, Схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места, Схема и вид на сигнализацията за бедствие,авария,пожар или злополука ,с определено място за оказване на първа помощ.</p> <p>Описани са и мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР съдържащ: Общи изисквания, Изисквания към работната площадка, Задължения на работодателя, Задължение на работниците, Изисквания към работното облекло и техническите процеси, Товаро-разтоварни работи, Огневи работи, Временни сгради и съоръжения, Извършване на земни работи, Изграждане на стоманенобетонни конструкции. Предложението на участника във висока степен отговаря на заложените от Възложителя изисквания и предмета на поръчката. Предложението на участника във висока степен отговаря на заложените от Възложителя изисквания и предмета на поръчката.</p>	
<p><b>Индикативен комплексен план-график (П 1.2)</b></p>		
<p>Реалистично определяне на продължителността на дейностите и последователност и хронологична приемственост на дейностите – в тази част от офертата всеки участник трябва да разработи и представи – „Индикативен комплексен план-график за последователността на извършване на СМР, изготвен съгласно Техническата спецификация”, който следва да се изготви въз основа на общите количествени сметки, съобразно технологично необходимото време за изпълнение на поръчката, работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага Участника, също въз основа на направения оглед на съществуващото положение и запознаване на място със специфичните условия за изпълнение. Графикът следва да съдържа две части: а. Графична част на индикативния план-график (графичната част включва линеен график и трябва да съдържа: време за подготовка, началото на СМР, сроковете за завършване на обекта/етапи от СМР (всички видове СМР, предмет на поръчката), общо времетраене на СМР, диаграма на работната сила, краен срок за приемане на обекта като цяло.) и б. Обяснителна записка - описание на начина на изпълнение на дейностите, в която участникът следва да аргументира определената от него продължителност на всяка една дейност от предмета на поръчката, както и да мотивира и докаже последователността на изпълнението и хронологичната приемственост на отделните дейности, които са част от предмета на поръчката за изграждането на подпорната стена, както и допълнителни писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на Участника.</p>	<p>Участника е разработил и представил „Линеен график“ и „Диаграма за движение на работната ръка“. Линейния график е съставен съгласно позициите от количествено-стойностната сметка. В него са посочени обобщено видовете работи, брой работници, необходимо време за изпълнение. Графикът съдържа само графична част, без обяснителна записка в която да аргументира определената от него продължителност на всяка една дейност от предмета на поръчката, както и да мотивира и докаже последователността на изпълнението и хронологичната приемственост на отделните дейности, които са част от договора за изпълнение на обекта.Липсват обосновка на предложената диаграма на работната сила и как е изчислен посочения брой лица и разпределението им на обекта по периоди. Предложението не отговаря в достатъчна степен на съответния критерий, изискванията на възложителя от Техническата спецификация и предмета на поръчката;</p>	<p>3</p>
<p><b>Общо П1=П 1.1. + П 1.2.</b></p>		<p><b>30</b></p>

**9. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКА „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА, И СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СА, КАКТО СЛЕДВА:**

Съдържанието на „Предлагана цена“/Приложение № 11/ за обществена поръчка с предмет: „Укрепване на път IV – 19772 Тешел – Буйново при км. 6 + 900”, чрез изграждане на подпорна стена“ от офертата на участника „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД е, както следва:

- Ценова оферта, изготвена по образец съгласно Приложение 11
- Количествена сметка.

#### **ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО:**

- Цена за „Укрепване на път IV – 19772 Тешел – Буйново при км. 6 + 900”, чрез изграждане на подпорна стена“

**191 535,22 без ДДС**

/словом: сто деветдесет и една хиляди петстотин тридесет и пет лева  
двадесет и две стотинки/ без ДДС,

която цена е формирана на база на ценови показатели при формиране на единичните цени за отделните видове работи:

Часова ставка	- ...3,40.... лв./ч
Доставно-складови разходи	- ...10,00..... %
Допълнителни разходи:	
върху труд;	- ...100,00..... %
върху механизация;	- ...30,00..... %
Печалба	- ...10,00..... %

Комисията провери служебно пълнотата на представената ценова оферта и верността и точността на извършените калкулации. В документите на участника „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД, съдържащи се в предлагана цена за „Укрепване на път IV – 19772 Тешел – Буйново при км. 6 + 900”, чрез изграждане на подпорна стена“, не са налице липси и несъответствия с изискванията на възложителя. От участника е представено Приложение 11 /„Предлагана цена”/ съгласно документацията за обществената поръчка, и същата е редовна. Установи се още, че участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.

След като направи горните констатации комисията пристъпи към оценка на офертата на участника „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД по показателя „Цена за изпълнение“ (П2) съгласно утвърдената от възложителя методика за определяне на оценка на офертите.

**10. Указания за определяне на оценката по показател - „Цена за изпълнение“ (П2).** Показател „Цена за изпълнение” - с максимален брой точки **40 т.**

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена.

Ценовото предложение е с тегловен коефициент 40 % в общата оценка и се оценява с оценка  $O_c$ , която се формира при спазване на следната формула:

$$O_c = \frac{\text{Минимална предложена цена}}{\text{Предлагана цена}} \times 40$$

Оценка на офертата на участника „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД за „Укрепване на път IV – 19772 Тешел – Буйново при км. 6 + 900”, чрез изграждане на подпорна стена“ по показател **ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ОЦ)**:

Оценка по показател *Предлагана цена (ОЦ)*.

По така посочения показател участникът участника „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД получава максимална оценка на *Предлагана цена (ОЦ)* - 40.00 точки.

*Мотиви:*

Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя формула за определяне на оценката по посочения показател Предлагана цена и предложена от участника цена за изпълнение на поръчката в размер на 191 535,22 лева без ДДС.

## 11. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО):

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА ОТ УЧАСТНИКА „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД за „Укрепване на път IV – 19772 Тешел – Буйново при км. 6 + 900”, чрез изграждане на подпорна стена“

Въз основа на получените оценки по показателите *Организация за изпълнение на СМР (П1)* и *Цена за изпълнение (П2)* участникът „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД получава комплексна оценка на предложението си (КО) = 70.00 точки.

Не е налице особено мнение на членове от комисията.

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно

# Р Е Ш И

12. Класира на първо място - участника „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД за обществена поръчка с предмет: „Укрепване на път IV – 19772 Тешел – Буйново при км. 6 + 900”, чрез изграждане на подпорна стена“ с получена комплексна оценка **КО = 70.00 точки**.

13. Предлага на възложителя за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Укрепване на път IV – 19772 Тешел – Буйново при км. 6 + 900”, чрез изграждане на подпорна стена“, класирания на първо място участник „ИНФРАСТРУКТУРА - 2014” ДЗЗД, като предлага на възложителя договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от класирания на първо място участник в предложението му:

■ Цена за „Укрепване на път IV – 19772 Тешел – Буйново при км. 6 + 900”, чрез изграждане на подпорна стена“

**191 535,22 без ДДС**

/словом: сто деветдесет и една хиляди петстотин тридесет и пет лева  
двадесет и две стотинки/ без ДДС,  
която цена е формирана на база на ценови показатели при формиране на единичните цени  
за отделните видове работи:

Часова ставка	- ...3,40... лв./ч
Доставно-складови разходи	- ...10,00..... %
Допълнителни разходи: върху труд;	- ...100,00..... %
върху механизация;	- ...30,00..... %
Печалба	- ...10,00..... %

► **Срок за изпълнение на строително-монтажни работи и подписване на**  
Констативен акт обр. 15 (без забележки) – **81 (словом: осемдесет и един)** календарни  
дни, считано от датата на протокола за откриване на строителна площадка и даване на  
строителна линия за обекта.

► **Гаранционни срокове на изпълнените СМР - 144 (словом: сто четиридесет  
и четири) месеца.**

Настоящият протокол е технически съставен на 01.12.2014 г.

<b>Председател:</b> Джамал Салиев Коджебашев /...../	
<b>Членове:</b>	
Незиха Ахмед Велиева /...../	Росен Силков Кавлаков /...../

Дата на приемане на протокола от възложителя: 02.12.2014г.

Час на приемане на протокола от възложителя: 10:00

Приемане от възложителя на протокола  
от работата на комисията:

...../подпис и печат/  
**инж.ОКТАЙ МУСТАФОВ АЛИЕВ**  
Кмет на община Борино