



ПРОТОКОЛ

№2

ОТНОСНО: Дейността на комисия, назначена със Заповед № 104/16.05.2017г. на Кмета на Община Борино, за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура на публично състезание за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **Изграждане на „Интегрирана ВиК система и ПСОВ с. Борино, обл. Смолян I- ви етап“**, обявена с Решение № 1 от 07.04.2017г. и публикувана в РОП АОП № 00754-2017-0001

На 06.06.2017г., в 11:00 часа, в сградата на Община Борино, започна работа комисия по чл. 103 ал. 1 от ЗОП в редовен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Елка Савова – ВЕ-169 включен в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от Закона за обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки – правоспособен юрист

ЧЛЕНОВЕ:

2. Незиха Ахмед Велиева - заместник кмет при община Борино;
3. Теофик Халилов Шидеров - главен специалист „ТСУ“;
4. Здравко Данаилов Топалов - старши специалист „ТСУ“
5. Джемиле Джамал Люманова — счетоводител

за да разгледа допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя и да разгледа и оцени техническите оферти на участниците, отговарящи на критериите за подбор, съгласно критериите за оценка на офертите.

Съгласно изискванията на чл. 53 ал. 9 от ППЗОП, Протокол № 1, от работата на комисията, е публикуван на профил на купувача на Община Борино на 26.05.2017 г., като същия беше изпратен до всички участници на посочените от тях адреси.

В срока, определен от Комисията, в зависимост от датата на получаване на протокола, в Деловодството на Община Борино са представени допълнителни документи за подбор от:

1. ПСОВ Борино ДЗЗД - вх. № 1619 от 02.06.2017г.
2. „Пътинженеринг“ ЕООД - вх. № 1347 от 31.05.2017г.
3. „Техно енерджи“ ООД - вх. № 1615 от 02.06.2017г.

4. „Енерго ремонт строй“ ЕООД - вх. № 1617 от 02.06.2017г.
5. „Руен Холдинг“ АД - вх. № 1610 от 01.06.2017г.

На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, членовете на комисията пристъпиха към проверка на допълнително представените, документи от участниците, както следва:

1. Комисията извърши проверка, по отношение на **ПСОВ Борино ДЗЗД**, на допълнително представените документи и документите в офертата за участие, за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното:

В Протокол № 1, комисията е констатирала, че участникът **ПСОВ Борино ДЗЗД**, е представил 3 бр. ЕЕДОП, които не са попълнени коректно, в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и предоставеният образец.

С допълнителните документи, участникът представя 3 бр. ЕЕДОП – 1 бр. от **ПСОВ Борино ДЗЗД** – участник в настоящата процедура; 1 бр. ЕЕДОП от „Красин“ ООД – член на обединението и 1 бр. ЕЕДОП от “ДК Инфра“ ООД – член на обединението

В Протокол № 1, комисията е констатирала, че участникът **ПСОВ Борино ДЗЗД**, е представил 3 броя Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 2 бр. от съдружниците на „Красин“ ООД и 1 бр. от единият съдружник в “ДК Инфра“ ООД.

С допълнителните документи, участникът представя 1 бр. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, от Йордан Дамянов – съдружник в “ДК Инфра“ ООД, за когото не беше представена такава декларация.

След обстоен преглед, комисията установи, че допълнително представените ЕЕДОП и Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, са коректно попълнени в съответствие с указанията на комисията.

Предвид горните констатации комисията установи, че участникът **ПСОВ Борино ДЗЗД** **доказва** наличието на пълно съответствие с изискванията за съдържание на офертата и минималните изисквания на възложителя за икономически и технически възможности и квалификация на участниците, съгласно Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие, а именно:

1. регистран е в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват четвърта група, втора категория по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 4.2.1. и т. 4.2.3. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, *обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г.*, която му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка.
2. реализирал е специализиран оборот от строително-монтажни работи на ВиК обекти, в размер на не по-малко от 2 000 000.00 /два милиона/ лева за последните три приключили финансови години
3. притежава застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват четвърта група, втора категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
4. участникът има опит в изпълнение на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата: строително-монтажни работи по рехабилитация на съществуващи и/или изграждане на нови водопроводни и/или канализационни мрежи в рамките на населено/извън населено място.

5. участникът разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, както следва: **Ръководител обект, Технически ръководител, Специалист - контрол на качеството и Специалист - координатор по безопасност и здраве (КБЗ)**, съответстващи на минималните изисквания на възложителя за образование, квалификация и опит.

6. Участникът разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва Багер – мин. 1 бр., мини багер – мин. 1 бр., мини челен товарач – мин. 1 бр., товарен автомобил – мин. 1 бр., булдозер – мин. 1 бр., валяк – мин. 1 бр., къртач – мин. 1 бр., машина за челно заваряване на пластмасови тръби – мин. 1 бр., ръчна трамбовка – мин. 1 бр.;

2. Комисията извърши проверка, по отношение на „Пътинженеринг“ ЕООД, на допълнително представените документи и документите в офертата за участие, за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното:

В Протокол № 1, комисията е констатирала, че представеният, от „Пътинженеринг“ ЕООД, ЕЕДОП не е попълнен коректно, в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и предоставеният образец.

С допълнителните документи, участникът представя 1 бр. ЕЕДОП, от „Пътинженеринг“ ЕООД. След обстоен преглед, комисията установи, че допълнително представеният ЕЕДОП, е коректно попълнен в съответствие с указанията на комисията

Предвид горните констатации комисията установи, че участникът „Пътинженеринг“ ЕООД доказва наличието на пълно съответствие с изискванията за съдържание на офертата и минималните изисквания на възложителя за икономически и технически възможности и квалификация на участниците, съгласно Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие, а именно:

1. регистран е в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват четвърта група, втора категория по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 4.2.1. и т. 4.2.3. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, *обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г.*, която му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка.

2. реализирал е специализиран оборот от строително-монтажни работи на ВиК обекти, в размер на не по-малко от 2 000 000.00 /два милиона/ лева за последните три приключили финансови години

3. притежава застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват четвърта група, втора категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

4. участникът има опит в изпълнение на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата: строително-монтажни работи по рехабилитация на съществуващи и/или изграждане на нови водопроводни и/или канализационни мрежи в рамките на населено/извън населено място.

5. участникът разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, както следва: **Ръководител обект, Технически ръководител, Специалист - контрол на качеството и Специалист - координатор по безопасност и здраве (КБЗ)**, съответстващи на минималните изисквания на възложителя за образование, квалификация и опит.

6. Участникът разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва Багер – мин. 1 бр., мини багер – мин. 1 бр., мини челен товарач – мин. 1 бр., товарен автомобил – мин. 1 бр., булдозер – мин. 1 бр., валяк – мин. 1 бр., къртач – мин. 1

бр., машина за челно заваряване на пластмасови тръби – мин. 1 бр., ръчна трамбовка – мин. 1 бр.;

3. Комисията извърши проверка, по отношение на „Техно енерджи“ ООД, на допълнително представените документи и документите в офертата за участие, за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното:

В Протокол № 1, комисията е констатирала, че представеният, от „Техно енерджи“ ООД, ЕЕДОП не е попълнен коректно, в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и предоставеният образец.

С допълнителните документи, участникът представя 1 бр. ЕЕДОП, от „Техно енерджи“ ООД. След обстоен преглед, комисията установи, че допълнително представеният ЕЕДОП, е коректно попълнен в съответствие с указанията на комисията

Предвид горните констатации комисията установи, че участникът „Техно енерджи“ ООД **доказва** наличието на пълно съответствие с изискванията за съдържание на офертата и минималните изисквания на възложителя за икономически и технически възможности и квалификация на участниците, съгласно Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие, а именно:

1. регистран е в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват четвърта група, втора категория по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 4.2.1. и т. 4.2.3. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, *обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г.*, която му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка.
2. реализирал е специализиран оборот от строително-монтажни работи на ВиК обекти, в размер на не по-малко от 2 000 000.00 /два милиона/ лева за последните три приключили финансови години
3. притежава застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват четвърта група, втора категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
4. участникът има опит в изпълнение на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата: строително-монтажни работи по рехабилитация на съществуващи и/или изграждане на нови водопроводни и/или канализационни мрежи в рамките на населено/извън населено място.
5. участникът разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, както следва: **Ръководител обект, Технически ръководител, Специалист - контрол на качеството и Специалист - координатор по безопасност и здраве (КБЗ)**, съответстващи на минималните изисквания на възложителя за образование, квалификация и опит.
6. Участникът разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва Багер – мин. 1 бр., мини багер – мин. 1 бр., мини челен товарач – мин. 1 бр., товарен автомобил – мин. 1 бр., булдозер – мин. 1 бр., валяк – мин. 1 бр., къртач – мин. 1 бр., машина за челно заваряване на пластмасови тръби – мин. 1 бр., ръчна трамбовка – мин. 1 бр.;

4. Комисията извърши проверка, по отношение на „Енерго ремонт строй“ ЕООД, на допълнително представените документи и документите в офертата за участие, за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното:

В Протокол № 1, комисията е констатирала, че представеният, от „Енерго ремонт строй“ ЕООД, ЕЕДОП не е попълнен коректно, в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и предоставеният образец.

С допълнителните документи, участникът представя 1 бр. ЕЕДОП, от „Енерго ремонт строй“ ЕООД. След обстоен преглед, комисията установи, че допълнително представеният ЕЕДОП, е коректно попълнен в съответствие с указанията на комисията.

Предвид горните констатации комисията установи, че участникът „Енерго ремонт строй“ ЕООД **доказва** наличието на пълно съответствие с изискванията за съдържание на офертата и минималните изисквания на възложителя за икономически и технически възможности и квалификация на участниците, съгласно Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие, а именно:

1. регистран е в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват четвърта група, втора категория по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 4.2.1. и т. 4.2.3. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, *обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г.*, която му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка.
2. реализирал е специализиран оборот от строително-монтажни работи на ВиК обекти, в размер на не по-малко от 2 000 000.00 /два милиона/ лева за последните три приключили финансови години
3. притежава застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват четвърта група, втора категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
4. участникът има опит в изпълнение на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата: строително-монтажни работи по рехабилитация на съществуващи и/или изграждане на нови водопроводни и/или канализационни мрежи в рамките на населено/извън населено място.
5. участникът разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, както следва: **Ръководител обект, Технически ръководител, Специалист - контрол на качеството и Специалист - координатор по безопасност и здраве (КБЗ)**, съответстващи на минималните изисквания на възложителя за образование, квалификация и опит.
6. Участникът разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва Багер – мин. 1 бр., мини багер – мин. 1 бр., мини челен товарач – мин. 1 бр., товарен автомобил – мин. 1 бр., булдозер – мин. 1 бр., валяк – мин. 1 бр., къртач – мин. 1 бр., машина за челно заваряване на пластмасови тръби – мин. 1 бр., ръчна трамбовка – мин. 1 бр.;

5. Комисията извърши проверка, по отношение на „Руен Холдинг“ АД, на допълнително представените документи и документите в офертата за участие, за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което констатира следното:

В Протокол № 1, комисията е констатирала, че участникът „Руен Холдинг“ АД, е представил 3 бр. ЕЕДОП, които не са попълнение коректно, в съответствие с изискванията на възложителя, ЗОП и предоставеният образец.

С допълнителните документи, участникът представя 3 бр. ЕЕДОП – 1 бр. от „Руен Холдинг“ АД – участник в настоящата процедура; 1 бр. ЕЕДОП от „Кераминженеринг“ АД и 1 бр. от Валентин Александров, трети лица, чийто ресурси участникът ще използва.

След обстоен преглед, комисията установи, че допълнително представените ЕЕДОП са коректно попълнени в съответствие с указанията на комисията.

Предвид горните констатации комисията установи, че участникът „Руен Холдинг“ АД **доказва** наличието на пълно съответствие с изискванията за съдържание на офертата и минималните изисквания на възложителя за икономически и технически възможности и квалификация на участниците, съгласно Обявлението за обществена поръчка и Документацията за участие, а именно:

1. регистран е в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват четвърта група, втора категория по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 4.2.1. и т. 4.2.3. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, *обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г.*, която му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка.
2. реализирал е специализиран оборот от строително-монтажни работи на ВиК обекти, в размер на не по-малко от 2 000 000.00 /два милиона/ лева за последните три приключили финансови години
3. притежава застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват четвърта група, втора категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
4. участникът има опит в изпълнение на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата: строително-монтажни работи по рехабилитация на съществуващи и/или изграждане на нови водопроводни и/или канализационни мрежи в рамките на населено/извън населено място.
5. участникът разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. Инженерно-техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, както следва: **Ръководител обект, Технически ръководител, Специалист - контрол на качеството и Специалист - координатор по безопасност и здраве (КБЗ)**, съответстващи на минималните изисквания на възложителя за образование, квалификация и опит.
6. Участникът разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва Багер – мин. 1 бр., мини багер – мин. 1 бр., мини челен товарач – мин. 1 бр., товарен автомобил – мин. 1 бр., булдозер – мин. 1 бр., валяк – мин. 1 бр., къртач – мин. 1 бр., машина за челно заваряване на пластмасови тръби – мин. 1 бр., ръчна трамбовка – мин. 1 бр.;

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в Техническото предложение на участниците и оценяване на показателите, съгласно утвърдената методика. Комисията пристъпи проверка дали предложенията са изготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата, техническите спецификации и указанията на Възложителя.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

По-ниска предложена цена

1. По-изгодно предложение по показател „Организация на персонала и строителството”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

1. Определяне на оценките по всеки показател

Показателят „Организация на персонала и строителството” (ПК) се състои от два подпоказателя и представлява оценка на разпределението на ресурсите и организацията на екипа, вкл. мерки за контрол на качеството и преодоляването на рисковете в съответствие с изискванията на Възложителя, заложиени в Техническата спецификация за постигане на заложените цели и очакваните резултати. Конкретният брой точки се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следните подпоказатели:

Разпределението на ресурсите и организацията на екипа (К1) - оценява се качеството на техническото предложение: предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на отделните членове на екипа на участника - експертен технически персонал и работници, съгласно планираните дейности и начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството. Организация професионална за изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, за предложението от участника срок за изпълнение на СМР; Етапи на изпълнение на видовете работи, съобразно представената от участника организация, отчитайки времето необходимо за подготвителни дейности;

В техническото предложение участникът следва да предложи организация за изпълнение на поръчката, които счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати.

Офертата на участника трябва да съдържа предложение за организация на работата на целия изпълнителски екип, в това число как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя по време на изпълнение на договора, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

Управление на идентифицираните от Възложителя рискове (К2) - оценяват се предложените мерки, които участникът ще предприеме в случай на настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел недопускане/редуциране на негативното им въздействие върху успешното постигане на заложените в поръчката цели. Участникът трябва да представи мерки за управление и минимизиране на идентифицираните от възложителя предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за управление, намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки, според участника - в тази част от офертата участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат адекватни мерки за тяхното управление и как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове свързани с предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип. Показателят е пряко свързан със самостоятелна характеристика на предмета на обществената поръчка по отношение на качество и ефективността на изпълнението, като чрез него се цели постигане на разумна увереност по отношение постигането на целите на

проекта и респ. обществената поръчка.

2.1. Основни допускания

С оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка са направени следните основни допускания във връзка с реализацията на проекта, обект на техническата спецификация:

- Коректност на изходната информация за строителството. При идентифицирани несъответствия, Изпълнителят следва да предприеме мерки по информиране на всички участници, с цел предприемане на адекватни и своевременни корективни мерки;
- Стриктно спазване на Действащото законодателство в областта на строителството (Закон за устройство на територията и свързаните с него подзаконови нормативни актове), законодателство в областта на околната среда, здравеопазването и др. Проследяване на всички изменения в приложимото законодателство и преценка за приложимостта им при изпълнението на обществената поръчка;
- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни по време на строителството на обекта, а именно: Възложител - Община Борино, Изпълнител - строител, В и К дружеството , обслужващо съответната територия и др.;
- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в съответствие с времеви график и предвидените финансови средства;
- Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;
- Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности;
- Навременно получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на компетентните органи.

2.2. Рискове

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на поръчката, съгласно настоящата техническа спецификация са:

- Липса / Недостатъчна координация между заинтересованите страни по време на строителството
- Затруднения и създаване на неудобства за населението.
- Промени в законодателството на Република България или на ЕС по време на изпълнение на поръчката, които ще рефлектират върху същата

Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи;

В техническото си предложение участниците следва да се опишат мерките, които ще предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Показателят „Организация на персонала и строителството” (ПК) - Представява оценка на организацията на персонала посочена в Техническото предложение на участника и се формира по следната формула:

$$ПК = K1 + K2$$

Където :

ПК - оценка на организацията на персонала на съответния участник;

ПК	Максимален брой точки - 100
K1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“	70

<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и индикативен план- график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие 	30
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. - участникът е представил описание на дейностите и индикативен план- график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. <p>Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (<i>за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати</i>); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя; 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. 	40
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката</p>	

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план- график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)‘.

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

- участникът е представил описание на дейностите и индикативен план- график за изпълнение на поръчката, в който са посочени сроковете за действие. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични всички от долуизброените обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по

<p>експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача “ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)';</p> <p>2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;</p> <p>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.</p> <p>4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.</p>	70
<p>K2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“</p>	30
<p>Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.</p>	15
<p>Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.</p> <p>Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие , тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.</p>	25
<p>Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.</p> <p>Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им и е разработил рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна и писмено мотивирана представа, с предложени ефективни критерии, за естеството на риска.</p>	30

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. ПСОВ Борино ДЗД

Кратко описание на офертата на участника:

Участникът е представил Техническо предложение, съдържащо:

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Декларация за срока на валидност на офертата

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и изискването за минимална цена на труда

Предложение за изпълнение на поръчката:

Срок за изпълнение на строителството в обхвата на поръчката и подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) **206** (двеста и шест) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа

Гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения са както следва:

Част: Водопроводи и съоръжения към тях – 8 /осем/ години

Част: Канализация и съоръжения към нея - 8 /осем/ години

Част: Конструктивна – в т.ч. Преливник, правоъгълни РШ и прагове – 10 /десет/ години

Част: Пътна – възстановени улични и асфалтови настилки, тротоари и бордюри – 2 /две/ години

Участникът е представил в обяснителна записка, съдържаща представяне на участника и описание на съществуващото положение, съгласно техническата спецификация, описание на дейностите: Временна организация и безопасност на движението, Земни и изкопни работи, Отводняване на изкопи, Монтажни работи на водопровод, Изпитване, промивка и дезинфекция на водопроводите, Канализационна система за отвеждане на отпадъчните води, Трасе на довеждащия колектор, Обратна засипка на изкопи и Пътни и асфалтови работи. Представено е описание на мерките за опазване на околната среда, включително и изхвърляне на строителните отпадъци.

Предложението съдържа описание на ресурсно обезпечаване на обекта Технически и ръководен състав: Ръководител на обекта - инженер ВиК - 1 бр., Технически ръководител на обекта - Строителен техник - 1 бр., Геодезист-1 бр., Специалист по контрола на качеството - 1 бр., Специалист - Координатор по здравословни и безопасни условия на труд - 1 бр. Строителни работници - общо 81 бр., включващи: общи работници, изкопчици, заварчици, монтажници на ВиК инсталации, настилкаджии, кофражисти, арматуристи, бетонджии, Оператори на машини - шофьори на товарни автомобили, автокранисти, багеристи, булдозеристи. Фиксирани задачите и отговорностите на изпълнителския състав, в това число методите и организация на текущия контрол върху изпълнението и осигуряване на ресурсите и начин на осъществяване на координация с възложителя и останалите участници и заинтересованите страни в строителния процес. Участникът е описал мерките за вътрешен контрол и организация на работата, включително контрола на качеството, който ще се упражнява по време на строителството и върху доставяните материали.

Представена е организация за изпълнение на СМР, както и етапите на изпълнение. Участникът предвижда Техническият ръководител на обекта да прави заявка за необходимата работна ръка по специалности и бройки хора. Същата се предава в отдел „Човешки ресурси“ на фирмата. В заявката са отрезени сроковете, в които са необходими тези специалисти. От отдел човешки ресурси пренасочват работниците от други обекти на този обект, като осигуряват транспорт и неговото разпределение. Превоза на работниците се извършва с автобуси и микробуси всеки ден. Предвидени са три звена за изпълнение,

както следва: Звено № 1 – общи, неквалифицирани строителни работници, организирани в бригади. Звено № 2 – Настилки, състои се от квалифицирани строителни работници. Звено № 3 – Монтажници, състои се от квалифицирани монтажници. Звено № 4 – Кофражисти, арматуристи и бетонджии, състои се от квалифицирани строителни работници. Представена е организацията за доставка на материалите. ЕТАПИ: ПЪРВИ ЕТАП - подготвителен, ВТОРИ ЕТАП – изпълнение на основните видове и количества работи и ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на обекта на Възложителя, окончателно завършен е подписването на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа. Списък и спецификация на материалите, съгласно изискванията. Относно механизацията, участникът е описал машините, които ще използва за изпълнение на СМР, в това число и мерки за безопасност. Участникът е представил организацията на строителната площадка, с пояснения към линейния график, относно ангажираността на бригадите и таблица на **ДЕЙНОСТИТЕ И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**, съдържаща реквизитите на ЛКГ. Описани са мерките за безопасност и технология при изпълнение на СМР.

Участникът е описал идентифицираните от възложителя рискове: Липса/Недостатъчна координация между заинтересованите страни по време на строителството; Затруднения и създаване на неудобства за населението; Промени в законодателството на Република България или на ЕС по време на изпълнение на поръчката, които ще рефлектират върху същата; Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи и допълнителни: Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация; Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на възложителя, като за всеки един от тях е описано: обхват на риска, степен на въздействие на риска и мерки за недопускане/предотвратяване на риска, респ. обосновка на невъзможността за предприемане на мерки в конкретния случай и програма за управление на риска.

Участникът е представил Списък на материалите, които ще се вложат в строителството, включително Сертификати, Декларации за съответствие и Протоколи от изпитвания, Линеен календарен график, съответстващ на оферирания срок за изпълнение и съдържащ изискуемите реквизити и Диаграма на работната ръка.

С оглед на констатираното, комисията

РЕШИ:

НЕ ДОПУСКА участник ПСОВ Борино ДЗЗД до оценка по техническите показатели от утвърдената, с документацията, методика за определяне на комплексната оценка на офертата. Предложението за изпълнение на поръчката не съдържа описание на частта, относно изискванията в Методиката, а именно: **Управление на идентифицираните от Възложителя рискове (К2).....Участникът трябва да представи мерки за управление и минимизиране на идентифицираните от възложителя предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за управление, намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки, според участника - в тази част от офертата участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора.**

Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да оказват влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат адекватни мерки за тяхното управление и как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи.

В раздел Методика за определяне на комплексна оценка на офертата, т. 2.1. стр. 56, от от Документацията за участие, възложителят, с оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка е дефинирал следните основни допускания във връзка с реализацията на проекта, обект на техническата спецификация:

- Коректност на изходната информация за строителството. При идентифицирани несъответствия, Изпълнителят следва да предприеме мерки по информиране на всички участници, с цел предприемане на адекватни и своевременни корективни мерки;

- Стриктно спазване на Действащото законодателство в областта на строителството (Закон за устройство на територията и свързаните с него подзаконови нормативни актове), законодателство в областта на околната среда, здравеопазването и др. Проследяване на всички изменения в приложимото законодателство и преценка за приложимостта им при изпълнението на обществената поръчка;

- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни по време на строителството на обекта, а именно: Възложител - Община Борино, Изпълнител - строител, В и К дружеството, обслужващо съответната територия и др.;

- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства;

- Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;

- Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности;

- Навременен получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на компетентните органи.

Именно горепосочените допускания следва да се анализират от участниците и да се предложат мерки за тяхното реализиране, с оглед постигане на качествен и своевременен резултат.

Във връзка с това следва да се отбележи, че предложението за изпълнение на поръчката, на ПСОВ Борино ДЗД, съдържа единствено разработка по отношение на идентифицираните от възложителя рискове: Липса/Недостатъчна координация между заинтересованите страни по време на строителството; Затруднения и създаване на неудобства за населението; Промени в законодателството на Република България или на ЕС по време на изпълнение на поръчката, които ще рефлектират върху същата; Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи и два допълнителни: Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация; Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на възложителя. В тази част на предложението си, участникът изцяло се е съобразил с изискванията на възложителя, като за всеки един от рисковете е описано: обхват на риска, степен на въздействие на риска и мерки за недопускане/предотвратяване на риска, респ. обосновка на невъзможността за предприемане на мерки в конкретния случай и програма за управление на риска.

Освен това, видно от изискванията в документацията за участие, възложителят е дефинирал рисковете и допусканията като отделни части, подлежащи на разработка в предложението на участниците. Безспорно, рисковете и допусканията, са непосредствено свързани един с друг и логически мерките за реализиране на допусканията, в голяма

степен биха спомогнали за недопускане проявенията на рисковете, но изрично, изискването е да бъдат анализирани и направените, от възложителя, допускания.

Като взеха предвид съдържанието на обяснителната записка, членовете на комисията считат, че за предложението на участника **ПСОВ Борино ДЗД** е налице обстоятелството, от Приложение № 8 от Документацията за участие: *Предложенияв които липсва обособена и описана съответна част от техническото предложение....., ще бъдат предложени за отстраняване.*

Освен това, съгласно методиката за оценка, само офертите, които отговарят на изискванията на възложителя подлежат на оценка. От анализа на указанията за определяне на оценката по подпоказателя „Управление на идентифицираните от възложителя рискове“ е видно, че за да се приеме, че дадено предложение отговаря на изискванията на възложителя по отношение на показателя, то трябва в него да е обърнато внимание на всеки един от дефинираните от възложителя рискове и допускания, като за всеки един от тези рискове и допускания трябва да са описани мерките, които участникът ще предприеме за управлението му и реализиране на предпоставките за успешно изпълнение на договора.

В случай, че в предложението на участника не са разгледани дефинираните рискове и/или допускания или на някои от тях, то същото безспорно не отговаря на изискванията на възложителя и не подлежи на оценка.

Констатираните несъответствия в техническото предложение на участника по отношение на подпоказател „Управление на идентифицираните от възложителя рискове“ означава, че същото не е годно за оценка по показателите от методиката и не съдържа изискуемата информация, позволяваща офертата да бъде оценена и в случай, че участника бъде определен за изпълнител, с него да бъде сключен договор за изпълнение на предмета на поръчката. Практически, помощният орган не би могъл да приложи методиката за оценка на офертите, относно предложението за изпълнение на поръчката, тъй като е поставена в невъзможност да прецени съответствието на тази част от предложението със скалата за оценка на офертите, както следва:

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“	30
Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.	15
Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания , надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие , тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.	25
Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания , надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена	30

и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им и е разработил рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна и писмено мотивирана представа, с предложени ефективни критерии, за естеството на риска.

В допълнение на казаното дотук, следва да се отбележи че основно правило при възлагането на обществените поръчки е, че до етапа на оценка по показателите от методиката трябва да бъдат допуснати само и единствено тези участници, чието предложение за изпълнение на поръчката би позволило, при евентуално определяне на участника за изпълнител, сключването на валиден договор за изпълнение на предмета на поръчката, с всички необходими елементи и при пълно съответствие с техническите спецификации, методиката за оценка и изискванията на възложителя.

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с изискванията на възложителя в Методика за определяне на комплексна оценка на офертата, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата, участник ПСОВ Борино ДЗЗД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Комисията единодушно реши да не оценява предложението за изпълнение на поръчката на участника, съгласно утвърдената методика.

2. „Пътинженеринг“ ЕООД

Кратко описание на офертата на участника:

Участникът е представил Техническо предложение, съдържащо:

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Декларация за срока на валидност на офертата

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и изискването за минимална цена на труда

Предложение за изпълнение на поръчката:

Срок за изпълнение на строителството в обхвата на поръчката и подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) **268** (двеста шестдесет и осем) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа

Гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения са както следва:

Част: Водопроводи и съоръжения към тях - 8 /словом: осем/ години:

Част: Канализация и съоръжения към нея - 8 /словом: осем/ години;

Част: Коинструктивна - в т. ч. Преливник, правоъгълни РШ и прагове - 10 /словом: десет/ години:

Част: Пътна - Възстановени улични и асфалтови настилки, тротоари и бордюри - 2 /словом: две/ години

Участникът е представил в обяснителна записка, съдържаща описание на Строителни етапи при изпълнението на поръчката: ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП, ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, по клонове, КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ по клонове и ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ДО ПСОВ и ЕТЛП НА ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА. За всеки един етап е фиксиран срокът за изпълнение, в това число за срокът за изпълнение на обектите и подобектите. Участникът е представил последователността на изпълнение на строителните етапи: мобилизация и подготвителни дейности, доставка на материали, изпълнение на строително - монтажните работи и демобилизация, включително

организацията на управление на дейностите по опазване на околната среда, въздуха и водите, условия за временното съхраняване на генерираните отпадъци и мерки за опазване на околната среда при изпълнение на отделни строителни дейности и анализ на екологични аспекти, които трябва да се подобрят по време на строителството.

Предложението съдържа изброяване на видовете строително-монтажни работи, включени в предмета на настоящата поръчка, съгласно количествената сметка, в това число и последователност на изпълнение на видовете СМР по етапи. Участникът е предвидил за изпълнение на строителството използване на 4 екипа, чийто състав е описал в табличен вид и е представил „Таблица за предвидените за използване технически и човешки ресурси и последователност на СМР по Екипи, части, подобект и части от подобектите, която следва да отразява организацията на работниците, включително разпределение на отговорностите и дейностите между тях. Участникът е представил списък с материалите, които ще бъдат вложени в строежа, в това число производител / доставчик на същите и Нормативи» документи (сертификати, декларации и др.), Данни за качеството и Технически и функционални характеристики.

Участникът е предвидил изграждане на приобектова временна база, включително спазване правилата на ЗБУТ, изготвяне на необходимите документи по ЗУТ, начин на координация с Възложителя или негови упълномощени представители, състав на изпълнителския екип – експерти и работници, в това число задълженията и отговорностите на експертите. Участникът е описал техническото оборудване, предвидено за изпълнение предмета на поръчката и е приложил График за разпределение на работната ръка и механизацията по видове строителни дейности, изброени са отделни дейности, осъществяването на които, според участника, са свързани с изграждането на строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него, включително и основните нормативни изисквания за изпълнение на СМР, организация на движението – ВОД и технология на изпълнение на строително-монтажните работи за изграждане на водопровода и канализацията.

Участникът е описал мерките, които ще прилага за вътрешен контрол и начини за осигуряване на качеството при изпълнение на договора, чрез система за управление на качеството, производствен контрол, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, контрол при доставка на материали, организационни мероприятия свързани с разпределението на човешкия ресурс за качествено изпълнение на СМР и методи за изпитване и контрол на основните видове СМР на обекта. Предложението съдържа мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обхващащи цялостната организация по изграждането на обекта, в това число места с повишена опасност, безопасно използване на механизацията и мерки за пожарна и аварийна безопасност.

Участникът е описал идентифицираните от възложителя рискове във връзка с изпълнението на поръчката, а именно: Липса/недостатъчна координация между заинтересованите страни по време на строителството; Затруднения и създаване на неудобства за населението; Промени в законодателството на България или на ЕС по време на изпълнение на поръчката, които ще рефлектират върху същата и Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи, в това число и отделни подрискове, произтичащи от основните, идентифицирани от възложителя. Участникът е анализирил и допълнителни рискове, които дружеството счита за съществени при изпълнението на обекта, а именно: Времени рискове; Трудности

при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация и Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население, Проблеми със собствеността на земята, пра която преминават проводите, Високи подпочвени води със значителен дебит, Повреда на тръба при монтажа ѝ, Разлика в описаните и действителни геоложки условия, Грешки при отлагане на трасето (координати или ноти), Възникване на непредвидени СМР на обекта, Аварии на строителната техника, Кражба па материали и техника, Възникване на непреодолима сила (форсмажор) от климатични и сезонни промени (наводнения, порои, градушки, силни ветрове и бури), Несъответствие в качеството на доставените материали и др. За всеки един от рисковете и подрисковете, участникът е отчел вероятността от настъпването му – ниска, средна или висока, въздействието върху изпълнението на договора при възникването на риска – слабо, средно или голямо и е предложил мерки за недопускане/редуциране на риска.

Участникът е представил Списък на материалите, които ще се вложат в строителството, включително Сертификати, Декларации за съответствие и Протоколи от изпитвания, Линеен календарен график, съответстващ на оферирания срок за изпълнение и съдържащ изискуемите реквизити, Диаграма на работната ръка и Рекапитулация на Диаграмата – ангажираността на работниците по професии.

С оглед на констатираното, комисията

РЕШИ:

НЕ ДОПУСКА участник „Пътинженеринг“ ЕООД до оценка по техническите показатели от утвърдената, с документацията, методика за определяне на комплексната оценка на офертата.

На първо място следва да се отбележи, че в списъка с материалите, които ще бъдат вложени за изпълнение на строителството, на позиция 22, участникът е предвидил влагане на **ТРЪВИ БЕТОНОВИ Ф 400 ММ, Производител: "СБКИ" АД, гр. Пловдив, Доставчик: "ПЪТНИЖЕНЕРИНГ" ЕООД, Нормативни и шеквания - Декларация та експлоатационни показатели № 0081 от 27.10.2015г. Технически итисквания - Изисквания на стандарти БДС EN 1916- Тръби и фасонни части от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон.** В тази връзка следва да се отбележи, че никъде в документацията за участие, включително и Количествената сметка, не е предвидено използването на такъв материал.

Членовете на комисията констатираха несъответствие по отношение на организацията на ресурсите през първия – Подготвителен етап, а именно: в приложеният Линеен календарен план и в обяснителната записка, участникът е предвидил подготвителният етап да трае 3 календарни дни, която включва мобилизация на човешкия ресурс и изграждане на временна приобектова площадка - паркинг за строителна механизация и транспортни средства, паркинг, химическа WC, битова база за инженерно-техническия персонал, ел. агрегат, битова база за изпълнителски състав, склад за дребно оборудване, вода за битови нужди, питейна вода, временна ограда на строителната база с $H_{max}=2.20m$. Комисията установи, че за този етап от изпълнение на поръчката, участникът не е отбелязал бройка на ангажираните работници. Освен това в приложеният График за разпределение на работната ръка и механизацията по видове строителни дейности, участникът изобщо не е предвидил този тип дейност и ангажираният изпълнителски състав. Във връзка с това, следва да се отбележи, че подготвителният етап е част от

предвидените, от участника, организация и технология на изпълнение на поръчката и, така както е предвиден човешки ресурс за изпълнението на останалите два етапа, така и за подготвителният етап трябва да бъдат предвидени работници и ако е необходимо механизация, тъй като организиране на такава площадка изисква работна сила, тъй като, практически, същата представлява малко селище. Освен това, в Диаграмата на работната ръка и рекапитулацията към нея, участникът не е предвидил работници за първите четири календарни дни.

На следващо място, комисията установи, че Предложението за изпълнение на поръчката не съдържа описание на частта, относно изискванията в Методиката, а именно: **Управление на идентифицираните от Възложителя рискове (К2).....Участникът трябва да представи мерки за управление и минимизиране на идентифицираните от възложителя предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за управление, намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки, според участника - в тази част от офертата участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат адекватни мерки за тяхното управление и как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи.**

В раздел Методика за определяне на комплексна оценка на офертата, т. 2.1. стр. 56, от от Документацията за участие, възложителят, с оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка е дефинирал следните основни допускания във връзка с реализацията на проекта, обект на техническата спецификация:

- Коректност на изходната информация за строителството. При идентифицирани несъответствия, Изпълнителят следва да предприеме мерки по информиране на всички участници, с цел предприемане на адекватни и своевременни корективни мерки;

- Стриктно спазване на Действащото законодателство в областта на строителството (Закон за устройство на територията и свързаните с него подзаконовни нормативни актове), законодателство в областта на околната среда, здравеопазването и др. Проследяване на всички изменения в приложимото законодателство и преценка за приложимостта им при изпълнението на обществената поръчка;

- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни по време на строителството на обекта, а именно: Възложител - Община Борино, Изпълнител - строител, В и К дружеството, обслужващо съответната територия и др.;

- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в съответствие с времеви график и предвидените финансови средства;

- Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;

- Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности;

- Навременен получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на компетентните органи.

Именно горепосочените допускания следва да се анализират от участниците и да се предложат мерки за тяхното реализиране, с оглед постигане на качествен и своевременен резултат.

Във връзка с това следва да се отбележи, че предложението за изпълнение на поръчката, на **Пътинженеринг“ ЕООД**, съдържа единствено разработка по отношение на идентифицираните от възложителя рискове: Липса / Недостатъчна координация между заинтересованите страни по време на строителството; Затруднения и създаване на неудобства за населението; Промени в законодателството на Република България или на ЕС по време на изпълнение на поръчката, които ще рефлектират върху същата; Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи и и допълнителни рискове, които дружеството счита за съществени при изпълнението на обекта, а именно: Времеви рискове; Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация и Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население, Проблеми със собствеността на земята, пра която преминават проводите, Високи подпочвени води със значителен дебит, Повреда на тръба при монтажа ѝ, Разлика в описаните и действителни геоложки условия, Грешки при отлагане на трасето (координати или ноти), Възникване на непредвидени СМР на обекта, Аварии на строителната техника, Кражба па материали и техника, Възникване на непреодолима сила (форсмажор) от климатични и сезонни промени (наводнения, порои, градушки, силни ветрове и бури), Несъответствие в качеството на доставените материали и др. В тази част на предложението си, участникът изцяло се е съобразил с изискванията на възложителя, като за всеки един от рисковете и подрисковете е отчел вероятността от настъпването му – ниска, средна или висока, въздействието върху изпълнението на договора при възникването на риска – слабо, средно или голямо и е предложил мерки за недопускане/редуциране на риска.

Освен това, видно от изискванията в документацията за участие, възложителят е дефинирал рисковете и допусканията като отделни части, подлежащи на разработка в предложението на участниците. Безспорно, рисковете и допусканията, са непосредствено свързани един с друг и логически мерките за реализиране на допусканията, в голяма степен биха спомогнали за недопускане проявленията на рисковете, но изрично, изискването е да бъдат анализирани и направените, от възложителя, допускания.

Като взеха предвид съдържанието на обяснителната записка, членовете на комисията считат, че за предложението на участника **Пътинженеринг“ ЕООД** е налице обстоятелството, от Приложение № 8 от Документацията за участие: *Предложенияв които липсва обособена и описана съответна част от техническото предложение, ще бъдат предложени за отстраняване.*

Освен това, съгласно методиката за оценка, само офертите, които отговарят на изискванията на възложителя подлежат на оценка. От анализа на указанията за определяне на оценката по подпоказателя „Управление на идентифицираните от възложителя рискове“ е видно, че за да се приеме, че дадено предложение отговаря на изискванията на възложителя по отношение на показателя, то трябва в него да е обърнато внимание на всеки един от дефинираните от възложителя рискове и дпускания, като за всеки един от тези рискове и допускания трябва да са описани мерките, които участникът ще предприеме за управлението му и реализиране на предпоставките за успешно изпълнение на договора.

В случай, че в предложението на участника не са разгледани дефинираните рискове и/или допускания или на някои от тях, то същото безспорно не отговаря на изискванията на възложителя и не подлежи на оценка.

Констатираните несъответствия в техническото предложение на участника по отношение на подпоказател „Управление на идентифицираните от възложителя рискове“ означава, че същото не е годно за оценка по показателите от методиката и не съдържа изискуемата информация, позволяваща офертата да бъде оценена и в случай, че участника бъде определен за изпълнител, с него да бъде сключен договор за изпълнение на предмета на поръчката. Практически, помощният орган не би могъл да приложи методиката за оценка на офертите, относно предложението за изпълнение на поръчката, тъй като е поставена в невъзможност да прецени съответствието на тази част от предложението със скалата за оценка на офертите, както следва:

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“	30
Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.	15
Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания , надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие , тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.	25
Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания , надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им и е разработил рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна и писмено мотивирана представа, с предложени ефективни критерии, за естеството на риска.	30

В допълнение на казаното дотук, следва да се отбележи че основно правило при възлагането на обществените поръчки е, че до етапа на оценка по показателите от методиката трябва да бъдат допуснати само и единствено тези участници, чието предложение за изпълнение на поръчката би позволило, при евентуално определяне на участника за изпълнител, сключването на валиден договор за изпълнение на предмета на поръчката, с всички необходими елементи и при пълно съответствие с техническите спецификации, методиката за оценка и изискванията на възложителя.

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с изискванията на възложителя в Методика за определяне на комплексна оценка на офертата, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата, участник „Пътинженеринг“ ЕООД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Комисията единодушно реши да не оценява предложението за изпълнение на поръчката на участника, съгласно утвърдената методика.

3. „Техно енерджи“ ООД

Кратко описание на офертата на участника:

Участникът е представил Техническо предложение, съдържащо:

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Декларация за срока на валидност на офертата

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и изискването за минимална цена на труда

Предложение за изпълнение на поръчката:

Срок за изпълнение на строителството в обхвата на поръчката и подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) 270 (словом: двеста и седемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа

Гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения са както следва:

- всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 (десет) години;

- хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 (осем) години;

- преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 (осем) години;

- основни ремонти на пътища и улици – 1 (една) година.

Участникът е представил в обяснителна записка, съдържаща описание на съществуващото положение, включително дейностите, подлежащи на изпълнение и предвидените за влагане тръби за водопроводната мрежа - Тръби РЕНД 1Мра, и за канализационната мрежа - Тръби РР SN8, съгласно техническата спецификация. Участникът е определил три етапа на изпълнение: Първи етап – подготовка на площадката, Втори етап – изпълнение на СМР и Трети етап – въвеждане на строежа в експлоатация. Идентифицирал е предпоставки за постигане целите на настоящата обществена поръчка, дефинирайки ги като преимущества на техническото си предложение: спазване на организационно-техническата и технологичната последователност, интензивността и продължителността на изпълнение на видовете СМР в тяхната взаимовръзка и последователност, а също така и оптимално усвояване на необходимите по време на строителството ресурси: работна сила, строителни машини, материали, финансови средства и др.; ритмично разполагане на работната ръка и строителната механизация по отношение на обекта, както пространствено, линейно (специализирано) и технологично –допълващи се „субекти“ в единния процес, което от своя страна ще доведе до едновременната работа по целия периметър на обекта; използване на основни работници и бригадири за две и повече „сродни“ позиции по отношение на специализацията за извършваните СМР. Такъв подход на работа изисква и по-високо ниво на квалификация на кадрите във фирмата, както и други изисквания за качеството на СМР, спазване на условията за безопасност и по-производителен труд; Оптимално използване на работната сила и съкръщаване времетраенето на отделните СМР - Реализиране на концепцията за „едновременност“ на отделните видове работи (СМР) и други.

В първия етап е предвидена подготовката /мобилизация/ на стр. площадки и включва обособяване на помещения за работниците, канцелария, складова база, контейнери за отпадъци място за домуване на техниката, организиране на ВОД, която ще продължи за целия период на строителството, в това число поставяне на информационна табела съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г., идентифицирани са местата на строителната

площадка, на които има специфични рискове, като са предвидени конкретни мерки за преодоляване на нарушенията на нормите по ТБТ, мерки за ликвидиране опасността от пожари и/или аварии на строителната площадка. Участникът е описал организацията за доставка на материали, придружаващи ги документи, правилното им съхраняване и влагане, както и контрола за тяхното качество. Предвидени са конкретни мерки, които ще бъдат взети при закупуване и доставка на материали, за да се избегне рискът от ниско качество и/или забава, включително и начин на съхранение и транспортирането им. Описани са спецификите при доставка на асфалтови смеси, бетонови разтвори, извозване и депониране на излишни скални и земни маси и стр.отпадъци. Предложението съдържа описание на основни строителни дейности, като се предвижда изграждането на трасетата да се изпълни при спазване на следната технологична последователност: отлагане на осовите точки в кръстовищата и пътните оси; установяване местоположението на съществуващите подземни проводни съоръжения; строителството да се извърши на сегменти и в зависимост от наличното инвентарно укрепване; изкопаване и едновременно укрепване (при необходимост) на изкопа; укрепване на всички попадащи в изкопа съоръжения; направа на подложка (легло); демонтаж на необходимия брой разпонки в най-горната част на участъка, така че да се осигури възможност за спускане на тръбата в изкопа, и последващо възстановяване на разпонките след спускане на тръбата; полагане на тръбите; изграждане на нови сградни/канализационни отклонения, съоръжения и др.; обратно засипване и уплътняване, съпътствано с демонтаж на укрепването; възстановяване на асфалтовата настилка, описана е и технологията на изпълнение на всяка една от тях. Описани са технологичните етапи за изпълнение на канализационната и водопроводна мрежа, в това число начина на изпълнение на дейностите и поддейностите, включително и материалите, които ще бъдат влагани, в съответствие с изискванията на проекта. Описан е начина на приемане на изпълнените работи и изготвяне на екзекутивна документация, мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - ролята на координатор по ЗБУТ, безопасно използване на машините, предпазни средства, безопасно изпълнение на дейностите по СМР.

Участникът е представил организация на работата на изпълнителския състав – експерти и работници, задължения и отговорности, разпределение по професионална компетентност и видове дейности. Представена е организационна схема с взаимовръзки – наличието на строго определена организационна структура при работа по поставените задачи. Дефинирано е всяко едно звено и неговите цели, обвързани с постигане на качествено изпълнение, упражняване на контрол, входящ и изходящ, на готовия продукт. В табличен вид са описани видовете дейности и мероприятия за осъществяване на строителните работи в съответствие с изискванията, отговорно/и лице/а (експерт, работник, възложител, строителен надзор и др. учасъници в строителния процес), срок на изпълнение и конкретни задачи, които следва да се изпълнят в рамките на дейността. Предложена е схема за комуникационни връзки между Изпълнителя, Възложителя и участниците в строителството, в това число и компетентните инстанции и експлоатационни дружества, модел за управление, който да гарантира постигане на целите и очакваните резултати с високо качество. Описано е разпределението на техническите и човешки ресурси, съобразено със спазването на всички технологични и организационни изисквания по отношение на разработения и приложения линеен календарен план и взаимодействие между експертния състав и работниците.

Предвидени са мероприятия за осигуряване на безопасно движение по време на изпълнение на строително-монтажните работи и дейности в етапа на въвеждане в експлоатация на обекта – изпитвания на ВиК, настилките. Описани са начините на взаимодействие между участниците в строителния процес, методите на осъществяване на текущ контрол при изпълнение на строителството - при монтаж, изпитвания, проби и

строителни работи. Предложението съдържа описание на мерките за опазване на околната среда и изхвърлянето на строителни отпадъци, включително и разработен план за изпълнение на мерките.

Участникът е представил програма за управление на риска, включително елементите на риска, тежест на последиците (С) от реализиране на опасността и скала за категоризиране на риска. Участникът описал идентифицираните от възложителя рискове: Липса/недостатъчна координация между заинтересованите страни по време на строителството; Затруднения и създаване на неудобства за населението; Промени в законодателството на България или на ЕС по време на изпълнение на поръчката, които ще рефлектират върху същата и Затруднения/ закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи, в това число и подрискове, произтичащи от основния. За всеки риск и подриск са анализирани: възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на риска, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е представил описание на идентифицираните от възложителя основни допускания за ефективно и качествено изпълнение, във връзка с реализацията на проекта: Коректност на изходната информация за строителството. При идентифицирани несъответствия, Изпълнителят следва да предприеме мерки по информиране на всички участници, с цел предприемане на адекватни и своевременни корективни мерки; Стриктно спазване на Действащото законодателство в областта на строителството (Закон за устройство на територията и свързаните с него подзаконовни нормативни актове), законодателство в областта на околната среда, здравеопазването и др. Проследяване на всички изменения в приложимото законодателство и преценка за приложимостта им при изпълнението на обществената поръчка; Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни по време на строителството на обекта, а именно: Възложител - Община Борино, Изпълнител - строител, В и К дружеството, обслужващо съответната територия и др.; Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства; Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица; Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности и Навременно получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на компетентните органи. За всяка една от предпоставките участникът е идентифицирал отделни рискове, които биха могли да повлияят върху тях и е анализирал възможните аспекти на проявление и области и сфери на влияние на риска, мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, представляващи мерки за реализиране на допусканията.

Участникът е описал допълнителни дейности, извън предвидените от възложителя, а именно: Разработен план за осигуряване на гаранционна поддръжка, включващ **Превантивен мониторинг**, чието предназначение е:- да открива отклонения от проектите, възникнали през гаранционния период; - да информира управленския екип, който ще приема мерки за отстраняване или недопускане на дефектни елементи/конструкции; - да съдейства за отстраняване на дефектите;- да предотвратява бъдещи възможни рискове от поява на такива дефекти, за всяка една от строителните дейности, които ще се изпълняват в рамките на договора: Дейност 1 - направа на изкоп Дейност 2 - Направа на насипи от баластра/трошен камък/пясък. Уплътняване Дейност 3 - Полагане на асфалтобетонена настилка - плътна и неплътна смес и всички съпътстващи дейности Дейност 4 -Водопроводни тръби РЕНД. Фитинги Дейност 5 - Канализационни тръби РР. Фитинги и Дейност 6 – РШ, дъждоприемни шахти. Основните дейности, които ще се осъществяват в периода на гаранционна поддръжка са: **ПРЕВАНТИВЕН МОНИТОРИНГ, РЕАКЦИЯ ПРИ КОНСТАТИРАНИ ПОВРЕДИ И НЕРЕДНОСТИ,**

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДМЯНАТА НА МАТЕРИАЛИ И ЕЛЕМЕНТИ, НЕГОДНИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. Предложението съдържа конкретни действия за постигане целите на плана за осигуряване на гаранционна поддръжка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНТЕНЗИТЕТА НА ПОЛЗВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ, ПРИ ОТДЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПЕРИОДИЧНОСТ НА ДОКЛАДВАНЕ ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ, ДЕФИНИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ КОНСТАТИРАНИ ПОВРЕДИ, СРОКОВЕ ЗА РЕАКЦИЯ, СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИТЕ, НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ, МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДАТА, ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ И МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СЪЩИТЕ. Предложен е модел на комуникация с възложителя, WEB-базирана платформа за организация и управление за задачите, които, според участника, биха оказали значително подобряване на контрола върху изпълнението на гаранционните задачи, както върху разпределението на задачите между отделните участници и докладване на резултатите от **превантивния мониторинг**. Участникът е разработил образец на Регистър на констатираните проблеми, съдържащ:

Регистър на констатираните проблеми							
№	Вид СМР/час т/елемент/материал	Отговорно лице, констатирало повредата	Основни характеристики, подлежащи на контрол	Констатирана повреда	Подпис на отговорното лице	Дата на констатацията	Забележка

Участникът е предложил допълнителни дейности, относно идентифицирани от него, възможни негативни влияния и конкретни мерки/мероприятия за максималното намаляване на вредното им влияние върху отделните компоненти на околната среда, породени от емисии на вредни газове, прах, шум, засягане на растителност, попадаща в обхвата на строителната площадка и извън нея, вредно въздействие върху животни, вредно въздействие върху почвата /аварийни разливи на масла, горива и др./, генериране на строителни отпадъци, генериране на битови отпадъци и др.

Участникът е представил Списък на материалите, които ще се вложат в строителството, включително Сертификати, Декларации за съответствие и Протоколи от изпитвания, Линеен календарен график, съответстващ на оферирания срок за изпълнение и съдържащ изискуемите реквизити. Диаграма на работната ръка

Предвид гореизложеното описание комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката е в съответствие с изискванията на възложителя и

РЕШИ:

допуска участник „Техно Енерджи“ ООД до оценка по техническите показатели от утвърдената с документацията методика за определяне на Комплексна оценка на офертата.

4. „Енерго ремонт строй“ ЕООД

Кратко описание на офертата на участника:

Участникът е представил Техническо предложение, съдържащо:
 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
 Декларация за срока на валидност на офертата

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и изискването за минимална цена на труда

Предложение за изпълнение на поръчката:

Срок за изпълнение на строителството в обхвата на поръчката и подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) 223 (словом: двеста двадесет и три) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа

Гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения са както следва:

- преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години (осем години) - (посочва се в брой години);
- възстановената асфалтова настилка - 1 година (една година);

Участникът е представил обяснителна записка, съдържаща описание на обекта и цели на проекта, основните принципи, които ще се спазват при организацията и подхода за изпълнение на строителството, законодателната рамка по отделни части и стандартите за качество, управление на околната среда и социална отговорност. Предложението съдържа описание на отношенията на изпълнителя с възложителя и останалите участници в строителния процес – взаимодействие и връзки, начин на комуникация, в това число изготвяне на актове и протоколи, съгласно действащото законодателство. Описани са мерките за опазване на околната среда и предложение за изхвърляне на строителните отпадъци, целящи ограничаването до минимум въздействието върху околната среда от дейностите, които ще бъдат изпълнени през целия процес на работа на обекта, идентифицирани са конкретни мерки за отделните аспекти на околната среда и отговорностите на изпълнителския състав по отношение на тяхната реализация. Представен е Организационен план по управление на околната среда, включващ идентифициране на екологичните аспекти, които трябва да се подобрят, в това число период на изпълнение по време на строителството и ползи, които трябва да се постигнат. Предложението съдържа описание на организацията на работа на изпълнителския състав, включително Вертикална организационна схема на организацията на управление, задължения и отговорности на инженерно-техническия състав и организация на началния етап на строителството. Описание на предложеното разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорности на отделните членове на екипа на участника - експертен технически персонал и работници, съгласно планираните дейности и начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството. Участникът е представил описание на организацията за изпълнение на СМР в обхвата на поръчката, за предложението от участника срок за изпълнение на СМР, включително етапите на изпълнение на видовете работи, съобразно представената организация, отчитайки времето необходимо за подготвителни дейности, разпределението на задачите и отговорностите на отделните членове на екипа на участника - експертен технически персонал и работници, съгласно планираните дейности и начин на координация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството. Обособени са 4 звена за изпълнение: Геодезическо звено, Строително звено: кофражисти, арматуристи, бетонджии, общи работници, Монтажно звено и Звено тежка механизация и автотранспорт - шофьори и оператори на машини. Първи етап: Мобилизация и подготвителни дейности, Втори етап: Строителни работи по канализационни мрежи и съоръжения и довеждащ колектор до ПСОВ, Трети етап: Строителни работи по водопроводни мрежи и съоръжения и Четвърти етап: Демобилизация. За всеки от етапите са описани видовете работи, които ще се извършват, включително и ресурсите, необходими за изпълнение на етапите. Участникът е описал технологията на изпълнение

на отделните СМР, включително и доставка на материалите и контрол на изпълнение и приемане на отделните работи, спазвайки нормативните изисквания, тези на възложителя, стандарти за изпълнение и добрите строителни практики. Участникът е предвидил редица мерки и организация за упражняване на постоянен текущ контрол по отношение спазването на предписанията на проекта, технологията на изпълнението на видовете работи, а също така и качествата на влаганите строителни материали, за да се постигне най-висок ефект и качество на обекта при въвеждането му в експлоатация. Представена е класификация на опасностите по време на изпълнение на СМР, работите свързани със значителен риск и, за които са необходими мерки за контрол, включително Основни организационни мероприятия но здравословни и безопасни условия на труд.

Предложението съдържа Описание на мерки за управление и минимизиране на идентифицираните от възложителя предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, направен е анализ на програма за управление на рисковете, в това число методи за идентификация на риска. Описани са идентифицираните от възложителя рискове, включително и подрискове, а за всеки един от тях Характер на риска, Количествено измерение по скалата за оценка на риска, Управление на риска (мерки) и Отговорник за третиране на риска. За дефинираните от възложителя основни допускания са предложени редица възможни отклонения, както и начини за овладяване на последиците от тях, както и приложимостта и основния подход за действие, с цел да се избегне изначало предизвикването на отклоненията, както и методи за недопускане на възможните отклонения и мерки за преодоляване на възникналите отклонения.

Участникът е представил Линеен календарен график, съответстващ на оферирания срок за изпълнение и съдържащ изискуемите реквизити, Диаграма на работната ръка, Сертификати, Декларации за съответствие и Протоколи от изпитвания за материалите, които ще бъдат вложени в строителството на обекта.

Предвид гореизложеното описание комисията установи, че предложението за изпълнение на поръчката е в съответствие с изискванията на възложителя и

РЕШИ:

допуска участник „Енерго ремонт строй“ ЕООД до оценка по техническите показатели от утвърдената с документацията методика за определяне на Комплексна оценка на офертата.

5. „Руен Холдинг“ АД

Участникът е представил Техническо предложение, съдържащо:

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Декларация за срока на валидност на офертата

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и изискването за минимална цена на труда

Предложение за изпълнение на поръчката:

Срок за изпълнение на строителството в обхвата на поръчката и подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) 260 (словом: двеста и шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа

Гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения са както следва:

- За изпълнени водоснабдителни съоръжения и системи - 8 (осем) години;
- За изпълнени преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура (канализационни мрежи и съоръжения и довеждащ колектор) – 8 (осем) години;

Участникът е представил обяснителна записка, съдържаща цел на проекта, анализ на техническото задание, предоставения работен проект и договора за строителство предлаган подход, план за работа и организация, отговорности на инженерно-техническия състав на участника, Начин на комуникация с Възложителя и Инженера. Участникът е описал организацията си на работа, като е предвидил: *Работниците да се извозват до обекта с автобуси и микробуси. Извозването на работниците става ежедневно, своевременно и така, че в 7.30ч всеки ден работниците да са на обекта. Работниците се преобличат на обекта във фургони и се подготвят за работа,* представена е организацията на доставките на материалите, организация на механизацията и съставянето на необходимите документи за обекта, изисквани от Наредба № 3 от 2003г. за съставяне актове и протоколи по време на строителството. Предложението съдържа организация на вътрешния контрол, представляващ система от оперативни методи и дейности, чиято цел е да се осигури качество на изпълняваните строителни работи, в това число задачи и отговорности на експертите и взаимодействия между персонала на изпълнителя, включително Комуникация между Изпълнителя и останалите участници в строителния процес, Контрол на качеството на доставените материали, Контрол на количествата и качеството на извършените строително-монтажни работи, Разпределение на работната сила и строителна механизация, измерване на извършените работи и начин на представяне на прилежащите документи. Участникът е описал начинът на организация и Методика за изпълнение на предвидените видове работи при изпълнение на проекта: Временно строителство, подготвителни дейности и достъп до комунални услуги на населението; Доставка на необходимите материали, оборудване и обзавеждане; Всички видове строително - монтажни работи съгласно одобрения инвестиционен проект и действащите нормативи; Разчистване на площадката; Отлагане на тръбопроводите на терена и стабилизиране на опорен полигон; Земни работи; Укрепване на изкопи; Отводняване на участъци при необходимост; Полагане на пясъчна подложка; Полагане и свързване на ПЕВП и РР тръби, монтаж на фасонни части и арматура; Засипване и уплътняване около тръбата; Сигнални и летекторни ленти; Инструментална проверка на надлъжния профил на тръбопровода; Изпробване на якост и плътност, и дезинфекция на положените водопроводни и канализационни участъци; Проби на материала за обратна засипка и изпълнение на обратна засипка; Възстановяване на пътните настилки, по детайл; Завършване и почистване на строителната площадка; Изработване на изпълнителна и екзекутивна документация за несъществените изменения на одобрения инвестиционен проект, Изготвяне на необходимата документация, съгласно Наредба 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и предаване на обекта, съгласно действащото в момента българско законодателство - а именно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Предложени мерки за опазване на околната среда и за безопасни условия на труд. За основните видове работи, участникът е описал материалите, които ще бъдат вложени в строителството, включително и изисквания към използването им.

Участникът е описал идентифицираните от възложителя рискове, включително и допълнителни, като за всеки един са предложени мерки за преодоляването им. Предложена е схема за организиране на ВОД.

Участникът е представил Линеен календарен график, съответстващ на оферирания срок за изпълнение и съдържащ изискуемите реквизити, Диаграма на работната ръка, Сертификати, Декларации за съответствие и Протоколи от изпитвания за материалите, които ще бъдат влагани в строителството на обекта.

С оглед на констатираното, комисията

РЕШИ:

НЕ ДОПУСКА участник „Руен Холдинг“ АД до оценка по техническите показатели от утвърдената, с документацията, методика за определяне на комплексната оценка на офертата.

На първо място следва да се отбележи, че участникът **НЕ Е ОФЕРИРАЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА АСФАЛТОВИ РАБОТИ**, като същевременно в КС е предвидено дейности по **ПОЛАГАНЕ НА БИТУМИЗИРАНА АСФАЛТОБЕТОННА ОСНОВА 13см, ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ и ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ**. Тъй като обектът е инфраструктурен, чрез полагане на водопроводни и канализационни тръби, то изпълнението предполага разваляне на съществуваща асфалтова настилка, за да бъде направен изкоп, след което да бъде изпълнено полагане на канализационни и водопроводни тръби, а след обратната засипка – изпълнение на нова асфалтова настилка. В тази връзка следва да се отбележи, че в Образец на Предложение за изпълнение на поръчката, от документацията за участие, в т. 1.3., възложителят е указал на участниците да оферират *гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения*, които не могат да бъдат *по- кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове*. Инвестиционният проект за обекта и съставената Количествена сметка предвиждат направа на нова асфалтова настилка, така че да се възстанови технологичната носимоспособност на пътя, без да се променя основното направление на съществуващото трасе и без да се налага разширяването и модернизирването на съществуващите материални активи, предвид това, участникът е следвало да оферира **гаранционен срок за основни ремонти на пътища и улици** – минимум 1 (една) година, съгласно чл. 20 ал. 4 т. 8 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г .

На следващо място, членовете на комисията констатираха несъответствие в списъка с материалите, които ще бъдат вложени за изпълнение на строителството, участникът е предвидил влагане на **PP тръби SN 4, 8 и 16**, а съгласно изискванията на възложителя, същите следва да бъдат **PP тръби SN 8, 10, 12 и 16**. В тази връзка следва да се отбележи, че никъде в документацията за участие, включително и Количествената сметка, не е предвидено използването на **PP тръби SN 4**, но за това пък липсват предложени **PP тръби SN 10 и 12** . Комисията констатира и несъответствие по отношение на оферираните материали – Спирателни кранове: участникът е посочил **Спирателни кранове DN от 50-300 мм. и от 20-50 мм. PN 10/16 и 16**, а изискването на възложителя е **Спирателни кранове DN от 20-1200 мм. и от 20-50 мм. PN 10/16/25**. Участникът не е представил Сертификат или Декларация за съответствие на фитинги и фасонни части.

Членовете на комисията констатираха неприложимост по отношение на организацията на човешките ресурси. Участникът е предвидил, *Техническият*

ръководител на обекта да прави заявка за необходимата работна ръка по специалности и бройки хора. Същата се предава в отдел „Човешки ресурси“ на фирмата. В заявката са отразени и сроковете, в които са необходими тези специалисти. От отдел човешки ресурси пренасочват работници от други обекти на този обект, като осигуряват транспорт и неговото разпределение..... Извозването на работниците става ежедневно, своевременно и така, че в 7.30ч всеки ден работниците да са на обекта.

Членовете на комисията не биха могли да изведат релевантност и приложимост на предложената от участника организация на човешките ресурси, тъй като, видно от административните документи, съдържащи се в офертата, седалището и адреса на управление на участника е гр. Кюстендил и същият не е посочил, че разполага с база и обекти в близост до с. Борино

На следващо място, комисията установи, че Предложението за изпълнение на поръчката не съдържа описание на частта, относно изискванията в Методиката, а именно: **Управление на идентифицираните от Възложителя рискове (К2)...** *Участникът трябва да представи мерки за управление и минимизиране на идентифицираните от възложителя предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им. Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора и предложение за управление, намаляване на влиянието на рисковете или ограничаването им, както и за прилагане на мерки, според участника - в тази част от офертата участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с направените допускания, както и да предложат адекватни мерки за тяхното управление и как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му да бъде ограничено или въобще да не настъпи.*

В раздел Методика за определяне на комплексна оценка на офертата, т. 2.1. стр. 56, от от Документацията за участие, възложителят, с оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка е дефинирал следните основни допускания във връзка с реализацията на проекта, обект на техническата спецификация:

- Коректност на изходната информация за строителството. При идентифицирани несъответствия, Изпълнителят следва да предприеме мерки по информиране на всички участници, с цел предприемане на адекватни и своевременни корективни мерки;
- Стриктно спазване на Действащото законодателство в областта на строителството (Закон за устройство на територията и свързаните с него подзаконови нормативни актове), законодателство в областта на околната среда, здравеопазването и др. Проследяване на всички изменения в приложимото законодателство и преценка за приложимостта им при изпълнението на обществената поръчка;
- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни по време на строителството на обекта, а именно Възложител - Община Борино, Изпълнител - строител, В и К дружеството, обслужващо съответната територия и др.;
- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в съответствие с времеви график и предвидените финансови средства;
- Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;
- Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности;

- Навременно получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на компетентните органи.

Именно горепосочените допускания следва да се анализират от участниците и да се предложат мерки за тяхното реализиране, с оглед постигане на качествен и своевременен резултат.

Във връзка с това следва да се отбележи, че предложението за изпълнение на поръчката, на „Руен Холдинг“ АД, съдържа единствено разработка по отношение на идентифицираните от възложителя рискове: Липса / Недостатъчна координация между заинтересованите страни по време на строителството; Затруднения и създаване на неудобства за населението; Промени в законодателството на Република България или на ЕС по време на изпълнение на поръчката, които ще рефлектират върху същата; Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи и и допълнителни рискове, които дружеството счита за съществени при изпълнението на обекта, а именно: Риск от непостигане на необходимото качество на изпълнение, водещо до забавяне при узаконяване; Риск от затруднения/закъснения при получаване на информация; Политически рискове - промени в законодателството на Република България или ЕС по време на изпълнение на поръчката, които ще рефлектират върху същата; Риск от нестабилност на макроикономическата среда и устойчив икономически растеж за региона и страната; Риск относно целесъобразността на спецификациите; Риск от геоложки и хидрогеоложки изненади от слаби земни породи и от подпочвени води; Риск поради опасност от скъсване на ел. кабели, телефонни кабели и ВиК тръбопроводи и мрежи по време на изкопните работи и др., като е предложил мерки за недопускане/редуциране на риска, в голяма степен несъотносими към дефинираните рискове и по никакъв начин не биха могли да гарантират справяне с проявленията на риска.

Освен това, видно от изискванията в документацията за участие, възложителят е дефинирал рисковете и допусканията като отделни части, подлежащи на разработка в предложението на участниците. Безспорно, рисковете и допусканията, са непосредствено свързани един с друг и логически мерките за реализиране на допусканията, в голяма степен биха спомогнали за недопускане проявленията на рисковете, но изрично, изискването е да бъдат анализирани и направените, от възложителя, допускания.

Като взеха предвид съдържанието на обяснителната записка, членовете на комисията считат, че за предложението на участника „Руен Холдинг“ АД е налице обстоятелството, от Приложение № 8 от Документацията за участие: *Предложениятав които липсва обособена и описана съответна част от техническото предложение....., ще бъдат предложени за отстраняване.*

Освен това, съгласно методиката за оценка, само офертите, които отговарят на изискванията на възложителя подлежат на оценка. От анализа на указанията за определяне на оценката по подпоказателя „Управление на идентифицираните от възложителя рискове“ е видно, че за да се приеме, че дадено предложение отговаря на изискванията на възложителя по отношение на показателя, то трябва в него да е обърнато внимание на всеки един от дефинираните от възложителя рискове и допускания, като за всеки един от тези рискове и допускания трябва да са описани мерките, които участникът ще предприеме за управлението му и реализиране на предпоставките за успешно изпълнение на договора.

В случай, че в предложението на участника не са разгледани дефинираните рискове и/или допускания или на някои от тях, то същото безспорно не отговаря на изискванията на възложителя и не подлежи на оценка.

Констатираните несъответствия в техническото предложение на участника по отношение на подпоказател „Управление на идентифицираните от възложителя рискове“

означава, че същото не е годно за оценка по показателите от методиката и не съдържа изискуемата информация, позволяваща офертата да бъде оценена и в случай, че участника бъде определен за изпълнител, с него да бъде сключен договор за изпълнение на предмета на поръчката. Практически, помощният орган не би могъл да приложи методиката за оценка на офертите, относно предложението за изпълнение на поръчката, тъй като е поставена в невъзможност да прецени съответствието на тази част от предложението със скалата за оценка на офертите, както следва:

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“	30
<p>Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.</p>	15
<p>Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.</p> <p>Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им.</p>	25
<p>Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.</p> <p>Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им и е разработил рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна и писмено мотивирана представа, с предложени ефективни критерии, за естеството на риска.</p>	30

В допълнение на казаното дотук, следва да се отбележи че основно правило при възлагането на обществените поръчки е, че до етапа на оценка по показателите от методиката трябва да бъдат допуснати само и единствено тези участници, чието предложение за изпълнение на поръчката би позволило, при евентуално определяне на участника за изпълнител, сключването на валиден договор за изпълнение на предмета на поръчката, с всички необходими елементи и при пълно съответствие с техническите спецификации, методиката за оценка и изискванията на възложителя.

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с изискванията на възложителя в Методика за определяне на комплексна оценка на офертата, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата, участник „Руен Холдинг“ АД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Комисията единодушно реши да не оценява предложението за изпълнение на поръчката на участника, съгласно утвърдената методика.

II. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ–А И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА –Б

1. „Техно Енерджи“ ООД

К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“

Предложението на участника съдържа организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, като е посочил разпределение на задълженията и отговорностите им, взаимодействието помежду им в рамките на изпълнение на строителството, осъществяване на вътрешния контрол за качествено изпълнение на дейностите в рамките на фирмената йерархичната структура. Участникът е описал начина на осъществяване на комуникацията с Възложителя и останалите участници в строителството, чрез осъществяване на регулярни срещи и писмена комуникация между отговорните лица. Участникът е анализирал различни методи за осъществяване на вътрешна координация и съгласуване на дейностите, както и такива с възложителя и консултанта, осъществяващ строителен надзор. Предвиден е ежедневен контрол върху дейностите и задачите и постигнатите резултати. Разпределението на работниците в отделни звена и бригади, предполага ясна и диференцирана отговорност и организация на строителните работници. Участникът предвижда ясно разпределение на задачите и отговорностите между експертния състав и работниците по професии, така че по време на изпълнение на договора да се осигурява равномерно и плавно движение и ангажираност на целия изпълнителски състав. Участникът е представил описание на дейностите, в това число и етапност при изпълнение на поръчката и индикативен план- график, в който са посочени сроковете за изпълнение на дейностите, в това число и подготвителните работи. Въз основа на това, комисията би могла да направи обоснован извод, че участникът, следвайки предвидената от него организация на работната ръка за изпълнение на дейностите, отразена в обяснителната записка, ЛКГ и Диаграмата на работната ръка би могъл да изпълни качествено и в срок обекта на настоящата обществен поръчка, съобразен изцяло с оферирания срок за изпълнение в рамките на 270 календарни дни. Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Като взеха предвид съдържанието на обяснителната записка и приложените ЛКГ и Диаграма на работната ръка, членовете на комисията, считат че предложението „Техно Енерджи“ ООД надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и налични всички от долуизброените обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти от екипа на Изпълнителя;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
4. Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

В предложението си, участникът е представил Описание на видовете дейности и тяхната последователност по време на изпълнение на обекта. За всяка една от дейностите, в ЛКГ, предвидени в количествената сметка, са посочени мярка, количество, дни за изпълнение, брой и вид на работниците, брой и вид на механизацията и продължителността на всяка една от тях. За всяка една от дейностите е описана технологията на изпълнение. Освен това, представената организация на работа, съответства на приложения ЛКГ и Диаграмата на работната ръка. Предвид това, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че за участника е налице обстоятелството, че За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача.

Офертата на участника съдържа описание на необходимите ресурси за изпълнение на дейностите – човешки и технически, в това число са анализирани документите, които ще се изготвят в резултат на изпълнение на отделни видове работи, макар че тази информация не е обособена в самостоятелна част от офертата, но същата се намира в описанието на отговорностите на ръководния екип, осъществяване на контрола по изпълнение на СМР и методите за комуникация с възложителя, заинтересованите лица и участници в строителството на обекта. В частта за разпределение на задачите и отговорностите на ръководния екип, и отчасти на Контрола по качеството и Отговорника по безопасност, участникът е делегирал на ръководителя обект и техническия ръководител да координират потока информация към всички участници и заинтересовани лица, в това число и писмената комуникация, подготовката и подписването на актове и протоколи, съгласно изискванията на строителното законодателство. Предвид това, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че за участника е налице обстоятелството, че За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти от екипа на Изпълнителя.

По отношение на осъществяване на вътрешния контрол на качествено изпълнение на СМР, участникът е анализирал различните аспекти на прилагането му по отношение на ресурсите, изпълнението на СМР, материалите, координацията с възложителя, участниците в строителството и др. заинтересовани лица като е посочил и други организационни мерки, извън посочените от възложителя. Предвид това, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че за участника е налице обстоятелството, че са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Като взе предвид съдържанието на офертата на участника, „Техно Енерджи“ ООД, членовете на комисията заключиха, че същата съдържа обстоятелството от Методиката за оценка на офертите по подпоказател К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“, а именно Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. В тази връзка следва да се отбележи, че в предложението са представени допълнителни дейности, извън посочените в изискванията на възложителя, които ще доведат до своевременното и качествено изпълнение на възложените СМР, а именно: Разработен план за осигуряване на гаранционна поддръжка, включващ **Превантивен мониторинг**, чието предназначение е:- да открива отклонения от проектите, възникнали през гаранционния период; - да информира управленския екип, който ще приема мерки за отстраняване или недопускане на дефектни елементи/конструкции; - да съдейства за

отстраняване на дефектите;- да предотвратява бъдещи възможни рискове от поява на такива дефекти, за всяка една от строителните дейности, които ще се изпълняват в рамките на договора: Дейност 1 - направа на изкоп Дейност 2 - Направа на насипи от баластра/трошен камък/пясък. Уплътняване Дейност 3 - Полагане на асфалтобетонова настилка - плътна и неплътна смес и всички съпътстващи дейности Дейност 4 - Водопроводни тръби РЕНД. Фитинги Дейност 5 - Канализационни тръби РР. Фитинги и Дейност 6 – РШ, дъждоприемни шахти. Основните дейности, които ще се осъществяват в периода на гаранционна поддръжка са: ПРЕВАНТИВЕН МОНИТОРИНГ, РЕАКЦИЯ ПРИ КОНСТАТИРАНИ ПОВРЕДИ И НЕРЕДНОСТИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДМЯНАТА НА МАТЕРИАЛИ И ЕЛЕМЕНТИ, НЕГОДНИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ и КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. Предложението съдържа конкретни действия за постигане целите на плана за осигуряване на гаранционна поддръжка: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНТЕНЗИТЕТА НА ПОЛЗВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ, ПРИ ОТДЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПЕРИОДИЧНОСТ НА ДОКЛАДВАНЕ ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ, ДЕФИНИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ КОНСТАТИРАНИ ПОВРЕДИ, СРОКОВЕ ЗА РЕАКЦИЯ, СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИТЕ, НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ, МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДАТА, ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ И МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СЪЩИТЕ. Предложен е модел на комуникация с възложителя, WEB-базирани платформи за организация и управление за задачите, които, според участника, биха оказали значително подобряване на контрола върху изпълнението на гаранционните задачи, както върху разпределението на задачите между отделните участници и докладване на резултатите от превантивния мониторинг. Членовете на комисията, единодушно приемат, че предложените допълнителни дейности са изцяло съотносими към предмета на настоящата обществена поръчка и от особено значение са предложените дейности по осъществяване на превантивен мониторинг през времето на гаранционните срокове. Предложеният от участника подход за следгаранционна ангажираност, без да се чака непременно настъпване на дефект или авария, дава увереност на възложителя, че ако участникът бъде избран за изпълнител, същият ще бъде изцяло съпричастен към качествено изпълнение на обекта, докладване за извършени проверки, така че да се минимизира и елиминира риска от настъпване на повреди и аварии. Предвид гореизложеното, членовете на комисията могат да изведат, че предложените от участника допълнителни следгаранционни мерки и идентифицирането на мерки за опазване на околната среда, ландшафта и биологичното разнообразие биха могли да се отнесат към други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, тъй като в документацията за участие са поставени изисквания за оферирание на гаранционни срокове за отделните дейности, то предложението на участника се явява допълнителни дейности, доразвиващи основните изисквания на възложителя и даващи му сигурността за ефективност на предложените гаранционни срокове. Освен това е важно да се отбележи, че участниците нямат безкрайната свобода и възможности да оферират допълнителни дейности, тъй като същите следва да се съобразят изцяло с изготвения проект и КС и по никакъв начин не трябва да ги променя.

За максимален брой точки по подпоказател К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“, в методиката за оценка на офертите е предвидено да бъдат Посочени и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката, т.е. конкретни дейности, свързани с основните дейности на строителството, посочени в техническата спецификация и проектна документация, които ще повишат качеството на техническата оферта на

участника и, които привнасят добавена стойност към резултата от изпълненото строителство, т.е. дейности, които ще бъдат в полза на възложителя и обществеността и, които биха спомогнали за добиването по-завършен продукт от очаквания.

Предвид гореизложеното, членовете на комисията взеха единодушно решение: по подпоказател К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ присъждат на участника „Техно Енерджи“ ООД – 70 точки

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове, а също така и мерки за реализиране на допусканията за качествено изпълнение на обекта, с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им и е разработил рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна и писмено мотивирана представа, с предложени ефективни критерии, за естеството на риска.

Участникът е развил следните идентифицирани от възложителя рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на поръчката: Липса / Недостатъчна координация между заинтересованите страни по време на строителството; Затруднения и създаване на неудобства за населението; Промени в законодателството на Република България или на ЕС по време на изпълнение на поръчката, които ще рефлектират върху същата; Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи; За всички рискове са описани превантивни мерки и мерки за намаляване на влиянието при настъпването им. В табличен вид са разгледани и допълнителни рискови фактори.

Участникът е представил мерки за реализация на направените от възложителя допускания (предпоставки) за ефективно и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка: Коректност на изходната информация за строителството. При идентифицирани несъответствия, Изпълнителят следва да предприеме мерки по информиране на всички участници, с цел предприемане на адекватни и своевременни корективни мерки; Стриктно спазване на Действащото законодателство в областта на строителството (Закон за устройство на територията и свързаните с него подзаконовни нормативни актове), законодателство в областта на околната среда, здравеопазването и др. Проследяване на всички изменения в приложимото законодателство и преценка за приложимостта им при изпълнението на обществената поръчка; Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни по време на строителството на обекта, а именно: Възложител - Община Борино, Изпълнител - строител, В и К дружеството, обслужващо съответната територия и др.; Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства; Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица; Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности; Навременно получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на компетентните органи. Идентифицирани са сферата на влияние на предпоставките, конкретни действия по реализацията на всяка една от тях и възможни рискове, които биха повлияли на реализирането им. Комисията установи, че в голяма степен, участникът е анализирал взаимнообвързаността между направените от възложителя допускания за ефективно и

качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка и идентифицираните от възложителя рискове. От описанието е видно логичната връзка, а именно: действията (мерките), които ще бъдат предприети от участника водят до пряко влияние върху недопускане на рисковете.

Комисията констатира, че предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. Участникът е предложил мерки за управление на описаните в техническата спецификация рискове и допускания, като е извършил и описал в техническото си предложение вероятност и степен на влиянието на дефинираните от възложителя рискове и допускания и е разработил рамка на дефинираните рискове, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна и писмено мотивирана представа, с предложени обективни критерии, за естеството на риска.

Предвид гореизложеното, членовете на комисията взеха единодушно решение: по подпоказател К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ присъждат на участника „Техно Енерджи“ ООД – 30 точки

2. „Енерго ремонт строй“ ЕООД

К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“

Предложението на участника съдържа организация на работата на изпълнителския екип - експерти и работници, като е посочил разпределение на задълженията и отговорностите им в рамките на изпълнение на етапите на строителството, и взаимодействието помежду им, осъществяване на вътрешния контрол за качествено изпълнение на дейностите в рамките на утвърдените стандарти и добрите строителни практики. Участникът е описал начина на осъществяване на комуникацията с Възложителя и останалите участници в строителството, чрез осъществяване на регулярни срещи и писмена комуникация между отговорните лица. Предвиден е контрол върху дейностите и задачите и постигнатите резултати. Разпределението на работниците в отделни звена, предполага ясна и диференцирана отговорност и организация на строителните работници. Участникът предвижда ясно разпределение на задачите и отговорностите между експертния състав и работниците, така че по време на изпълнение на договора да се осигурява равномерно и плавно движение и ангажираност на целия изпълнителски състав. Участникът е представил описание на дейностите, в това число и етапност при изпълнение на поръчката и индикативен план- график, в който са посочени сроковете за изпълнение на дейностите, в това число и подготвителните работи. Въз основа на това, комисията би могла да направи обоснован извод, че участникът, следвайки предвидената от него организация на работната ръка за изпълнение на дейностите, отразена в обяснителната записка, ЛКГ и Диаграмата на работната ръка би могъл да изпълни качествено и в срок обекта на настоящата обществен поръчка, съобразен изцяло с оферирания срок за изпълнение в рамките на 223 календарни дни. Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Като взеха предвид съдържанието на обяснителната записка и приложените ЛКГ и Диаграма на работната ръка, членовете на комисията, считат че предложението „Енерго ремонт строй“ ЕООД надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при наличие на три от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от строителството, която може да бъде самостоятелно изпълнена в хода на цялостното изпълнение на поръчката и чието

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)'.

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката на участникът, „Енерго ремонт строй“ ЕООД, липсва, обстоятелството, оферирани са други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. Оферираните, от участника, дейности са в съответствие с изискванията на възложителя, които не надвишават изискванията за съдържание на офертата, относно оферираните дейности. Освен това, следва да се отбележи, че за да е налице обстоятелството: *оферирани са други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката*, същите трябва да са пряко свързани с осигуряване качеството на изпълнение на поръчката, но членовете на комисията не установиха наличие на такива. Тук е мястото да се отчете детайлното описание на Мерките за опазване на околната среда, в частност описание на Екологични аспекти, които трябва да бъдат подобрени: при Депониране и управление па твърди битови отпадъци /ТБО/, Управление на Течни отпадъци от употреба на гориво-смазочни материали и др., но същите не са обосновани и мотивирани, че *ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на поръчката* и са пряко свързани с осигуряване качеството. Освен това, възложителят изрично е изскал, в аздел Съдържание на офертата, 7 б. „д“, участникът да представи *описание на дейностите за изпълнение на поръчката, мерките, които ще се предприемат за опазването на околната среда и предложение за изхвърляне на строителните отпадъци от неговата дейност*, тоест описанието на Екологичните аспекти не би могло да се възприеме като допълнителни дейности, *извън посочените в изискванията на Възложителя*.

В предложението си, участникът е представил описание на видовете дейности и тяхната последователност по време на изпълнение на поръчката. В Линейния календарен график, за всяка една от дейностите, предвидени в количествената сметка, са посочени мярка, количество, дни за изпълнение, брой и вид на работниците, брой и вид на механизацията и описание на стъпките за изпълнението ѝ. Освен това следва да се отбележи, че представената организация на работа, съответства на графика и Диаграмата на работната ръка. В записката са представени разпределение на ресурсите – човешки и механизация и видове работи, които ще се изпълнят през отделните етапи. Предвид това, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че за участника е налице обстоятелството, че За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти и работници (кой какво ще изпълнява и в какъв състав - индивидуално, в екип и др., съответно с посочване на бройката в екипа) на ниво отделна задача.

Офертата на участника съдържа описание на необходимите ресурси за изпълнение на дейностите – човешки и технически, в това число са анализирани документите и изискванията на законодателството, които ще се изготвят в резултат на изпълнение на строителството, осъществяване на контрола по изпълнение на СМР и методите за комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес. Участникът е предвидил Ръководителя на обекта да води редовна комуникация с Възложителя с цел навременната информираност по време на изпълнението на строителството, промени или

издаване на доклади за напредъка му. За отделните подобекти, участникът е анализирал необходимата механизация и работна ръка, която изцяло съответства с приложените ЛКГ и Диаграма на работната ръка и гарантират своевременно изпълнение на обекта. Предвид това, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че за участника е налице обстоятелството, че За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (човешки, технически, информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти от екипа на Изпълнителя.

По отношение на осъществяване на вътрешния контрол за качествено изпълнение на СМР, участникът е дефинирал конкретни действия и отговорни лица, които да контролират процеса по управление на изпълнението на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, стандарти и добрите строителни практики. В записката си, участникът е проследил всички нива на контрол при доставката на материалите и влагането им в строежа. Предвид това, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че за участника е налице обстоятелството, че са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експертите и работниците, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Предвид гореизложеното, членовете на комисията взеха единодушно решение: по подпоказател К1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“ присъждат на участника „Енерго ремонт строй“ ЕООД – 50 точки

К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове “

Участникът е описал мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове, а също така и мерки за реализиране на допусканията за качествено изпълнение на обекта, с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

Предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като участникът е предложил мерки за управление на описаните рискове, на базата на извършена и описана в техническото предложение вероятност и степен на влиянието им и е разработил рамка на рисковете, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна и писмено мотивирана представа, с предложени ефективни критерии, за естеството на риска.

Участникът е развил следните идентифицирани от възложителя рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на поръчката: Липса / Недостатъчна координация между заинтересованите страни по време на строителството; Затруднения и създаване на неудобства за населението; Промени в законодателството на Република България или на ЕС по време на изпълнение на поръчката, които ще рефлектират върху същата; Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи; За всички рискове са описани превантивни мерки и мерки за намаляване на влиянието при настъпването им. В табличен вид са разгледани и допълнителни рискови фактори.

Участникът е описал, направените от възложителя допускания (предпоставки) за ефективно и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка: Коректност на изходната информация за строителството. При идентифицирани несъответствия, Изпълнителят следва да предприеме мерки по информиране на всички участници, с цел предприемане на адекватни и своевременни корективни мерки; Стриктно спазване на Действащото законодателство в областта на строителството (Закон за устройство на територията и свързаните с него подзаконови нормативни актове), законодателство в

областта на околната среда, здравеопазването и др. Проследяване на всички изменения в приложимото законодателство и преценка за приложимостта им при изпълнението на обществената поръчка; Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни по време на строителството на обекта, а именно: Възложител - Община Борино, Изпълнител - строител, В и К дружеството, обслужващо съответната територия и др.; Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства; Осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица; Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности; Навременно получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на компетентните органи. Участникът е идентифицирал възможни отклонения, които биха довели до затруднения в реализирането на предпоставките за успешно изпълнение на поръчката, като са предложени конкретни мерки за преодоляване на възникналите отклонения, следвайки последователността на възможните отклонения. Членовете на комисията констатираха, че предложението на участника, в тази част, гарантира успешната реализация на предпоставките за ефективно и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Комисията констатира, че предложените мерки за управление на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания, надграждат минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. Участникът е предложил мерки за управление на описаните в техническата спецификация рискове и допускания, като е извършил и описал в техническото си предложение вероятност и степен на влиянието на дефинираните от възложителя рискове и допускания и е разработил рамка на дефинираните рискове, определена от категории, подкатегории и типове риск, която дава нагледна и писмено мотивирана представа, с предложени обективни критерии, за естеството на риска.

Предвид гореизложеното, членовете на комисията взеха единодушно решение: по подпоказател К2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“ присъждат на участника „Енерго ремонт строй“ ЕООД – 30 точки

Членовете на комисията пристъпиха към изчисляване на техническият показател „Организация на персонала и строителството” (ПК), на допуснатите участници, който представлява оценка на организацията на персонала посочена в Техническото предложение на участника и се формира по следната формула:

$$ПК = K1 + K2$$

Където :

ПК - оценка на организацията на персонала на съответния участник;

K1 „Разпределението на ресурсите и организацията на екипа“

K2 „Управление на идентифицираните от Възложителя рискове“

1. „Техно Енерджи“ ООД

2. $ПК = 70 + 30 = 100$ точки

3. „Енерго ремонт строй“ ЕООД

$ПК = 50 + 30 = 80$ точки

Въз основа на гореизложеното, членовете на комисията допускат до отваряне на ценови оферти, както следва:

1. „Техно Енерджи“ ООД

2. „Енерго ремонт строй“ ЕООД

След като извършиха гореописаните действия, членовете на комисията насрочиха публично заседание за отваряне на ценовите предложения, на допуснатите участници, на 23.06.2017 г. от 10.00 часа.

Настоящият протокол е изготвен на 16.06.2017 г. в 14:00 часа. За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ

1.
/Елка Савова /

ЧЛЕНОВЕ:

2.
/Незиха Велиева /

3.
/Гефик Шидеров /

4.
/Здравко Топалов /

5.
/Джемиле Люманова /