

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

---

## ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 год. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Борино за периода 2014--2020 г..

*(Изготвен на основание Закона за регионално развитие и във връзка с чл.91 от ППЗРР)*



# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

---



## СЪДЪРЖАНИЕ

**I. ВЪВЕДЕНИЕ - НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРИНО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.**

**II. МЕТОДИКА - ОПИСАНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ**

**III. АНАЛИЗ НА ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА**

**IV. ОЦЕНКА/ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ**

**V. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ**

**VI. ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО**

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

---

## **I. ВЪВЕДЕНИЕ - НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРИНО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. :**

Общинският план за развитие на община Борино за периода 2014-2020г. е приет с Решение от 2014 г. на Общински съвет – село Борино.

Той е основният документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на общината. Документът е в съответствие със Стратегия “Европа 2020”, Националната програма за развитие: България 2020, Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., Регионалният план за развитие на Южен централен район за планиране (2014-2020г.) и Областна стратегия за развитие на област Смолян (2014-2020г.)

Изпълнението на общинския план за развитие се отчита на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие, като следва да се изготвят *годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие*. Кметът на общината носи отговорността за тяхното представяне за одобрение пред Общински съвет.

**Настоящият Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, обхваща периода от 01 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. и съдържа информация за:**

1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:

- а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
- б) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;
- в) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
- г) мерките за прилагане принципа на партньорство.

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

---

4. Заключение и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

## **II. МЕТОДИКА - ОПИСАНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ:**

**Наблюдението и оценката** на изпълнението на Общинския план за развитие, като неделима част от документите за регионално развитие, се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Наблюдението и оценката отчитат резултатите от изпълнението на документите, които допринасят за регионалното развитие.

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.

Предметът на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, общинският съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината.

Изготвянето на Годишния доклад за 2017 година, относно изпълнение на Общинския план за развитие на община Борино за периода 2014 – 2020 г., е изцяло съобразен със заложените визия, стратегически цели, приоритети и мерки, които са следните:

**Визия: „Община Борино– балансирано развита територия, постигнала устойчив икономически растеж на базата на налични ресурси, съхранена околна среда, инвестиции в човешкото развитие и трансграничното сътрудничество”**

# **„АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД**

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

---

**Стратегическа цел 1:** Насърчаване на местното икономическо развитие за разнообразяване на икономическите дейности, базирани на налични ресурси, квалифицирани кадри и привличане на инвестиции

Предвижда се с постигането на Стратегическа цел 1 да се създадат реални предпоставки за икономическото развитие на региона, който към момента се характеризира със слабо развити икономически дейности, предимно в сферата на първоначална обработка на дървен материал, шивашка промишленост и полупазарно земеделие.

Основните приоритети на Стратегическа Цел 1 се формулират по следния начин:

## **Приоритет 1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда за развитието на бизнеса**

- Мярка 1. Подкрепа от страна на местните власти за стимулиране на предприемачеството
- Мярка 2. Предоставяне на подкрепа на съществуващи предприятия
- Мярка 3. Развитие на партньорството

## **Приоритет 1.2. Насърчаване на развитие на земеделието и подобряване на състоянието на горите за производство на продукти с повишена добавена стойност и увеличаване на заетостта в общината**

- Мярка 4. Развитие на екологично земеделие
- Мярка 5. Развитие на модерно животновъдство
- Мярка 6. Поддържане и подобряване на състоянието на горите

## **Приоритет 1.3. Развитие на туризъм, валоризиращ културно-историческото наследство и природния потенциал на общината**

- Мярка 7. Изграждане на туристическа инфраструктура и атракции
- Мярка 8. Създаване и развитие на собствен туристически бранд

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

---

**Стратегическа цел 2: Териториално развитие – предпоставка за социално-икономическо развитие, съхраняване на природното и културно богатство и повишаване качеството на живот**

Основните приоритети на Стратегическа Цел 2 се формулират по следния начин:

**Приоритет 2.1. Развитие на техническата инфраструктура, осигуряващо условия за формиране на подобрена жизнена и бизнес среда**

Мярка 1. Комплексно планиране и устройство на територията

Мярка 2. Ремонт и реконструкция на общински пътища и уличните мрежи в населените места

Мярка 3. Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водоснабдителна и канализационна инфраструктура

**Приоритет 2.2. Постигане на енергийна независимост на общината**

Мярка 4. Изследване на потенциала за енергийна независимост

Мярка 5. Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ

**Приоритет 2.3. Благоустрояване на населените места**

Мярка 6. Изграждане на зелени зони (паркове и зелени площи)

Мярка 7. Подобряване на достъпността в населените места

**Приоритет 2.4. Опазване на околната среда и природните ресурси, енергийна ефективност, запазване на биоразнообразието, предотвратяване на екологични рискове**

Мярка 8. Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени територии

Мярка 9. Предотвратяване на бедствия и аварии

Мярка 10. Подобряване управлението на отпадъците

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

---

**Стратегическа цел 3: Развитие на човешките ресурси чрез подобряване на социалната инфраструктура, достъпността и качеството на публичните услуги**

Основните приоритети на Стратегическа Цел 2 се формулират по следния начин:

## **Приоритет 3.1. Създаване на условия за пълноценно развитие на човешките ресурси**

- Мярка 1. Подобряване на състоянието и обхвата на социалната инфраструктура (образователна, здравна, спортна и културна)
- Мярка 2. Адаптиране на образователната система към демографските тенденции за осигуряване на качествени образователни услуги
- Мярка 3. Обновяване на материалната и техническа база за повишаване качеството на образованието, културата, спорта и социалните услуги в община Борино

## **Приоритет 3.2. Подкрепа за услуги, допринасящи за намаляване на безработицата в общината и повишаване на заетостта и доходите**

- Мярка 4. Подкрепа на образователната система за прилагане на изискванията за „учене през целия живот“ и „учене чрез работа“
- Мярка 5. Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица и групи в неравностойно положение

## **Приоритет 3.3. Социално включване и подкрепа за услуги**

- Мярка 6. Разнообразяване и разширяване на обхвата на предоставяните социални услуги в общността

## **Приоритет 3.4. Съхраняване и развиване на културната идентичност и създаване на условия за оползотворяване на свободното време, културен живот и спорт**

- Мярка 7. Съхраняване и развитие на общинския културен календар

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

---

Мярка 8. Развитие на спортно-физическата активност на населението

Приоритет 3.5. Подобряване на институционалната среда и на административния капацитет в помощ на бизнеса и подобряване обслужването на населението

Мярка 9. Въвеждане на комплексно административно обслужване

Мярка 10. Трансфер на добри практики за подобряване на местното самоуправление чрез изграждане на партньорства с други общински администрации

Мярка 11. Повишаване на компетенциите и квалификацията на общинските служители за предоставяне на услуги с високо качество и ефективност

Мярка 12. Разработване и прилагане на мерки за повишаване на информираността на гражданите за общинската политика и услуги

Мярка 13. Засилване на трансграничното и международно сътрудничество

## **III. АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА**

През последните няколко години българската икономика се развива в условията на след кризисен период. Въпреки възстановяване на голяма част от икономическите дейности, все още като че ли не могат да се достигнат параметрите от преди кризата. Един от важните показатели в тази посока е все още намаленото потребителско търсене. А както знаем, то се увеличава с увеличаване на работните места и респективно с увеличаване доходите на населението.

Както към периода на разработване на ОПР 2014-2020 г. на община Борино, така и към настоящия момент в рамките на общината се наблюдава неблагоприятна тенденция към по-слаби темпове на икономическо развитие в сравнение с тези за страната.

### **Основните изводи и заключения в социално-икономически аспект за 2017 г. са следните:**

-Демографските параметри на община Борино са влошени, населението макар и бавно, все пак намалява през последните години.



# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

По данни на Главна Дирекция „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ към 31.12.2017 г. населението на община Борино по постоянен адрес е 3943 души, по настоящ адрес е 3157.

През предходните две години за общината е било респективно: 3375-31.12.2016; 3371-31.12.2015 по настоящ адрес;

-През 2017 г. всички общини в област Смолян имат отрицателен естествен прираст. За областта е минус 9.5%.

Намаление на населението, вследствие на отрицателен естествен прираст в Борино е -11.5%.

Коефициентът на естествения прираст общо за страната през 2017 г. е минус 6.5%;

Механично движение на населението по възраст и пол в община Борино към 31.12.

Възраст	2015			2016			2017		
	Заселени	Изселени	Механичен прираст	Заселени	Изселени	Механичен прираст	Заселени	Изселени	Механичен прираст
<b>Общо</b>	<b>45</b>	<b>80</b>	<b>-35</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>-26</b>	<b>31</b>	<b>89</b>	<b>-58</b>
0-9	5	4	1	2	5	-3	1	9	-8
10-19	2	12	-10	3	11	-8	1	11	-10
20-29	20	25	-5	11	22	-11	13	24	-11
30-39	12	14	-2	8	10	-2	9	16	-7
40-49	3	7	-4	5	4	1	5	7	-2
50-59	1	7	-6	6	9	-3	1	13	-12
60-69	-	9	-9	5	3	2	-	6	-6
70-79	1	2	-1	-	1	-1	-	1	-1
80+	1	-	1	-	1	-1	1	2	-1
<b>Мъже</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>-14</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>-13</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>-32</b>
0-9	5	2	3	2	3	-1	-	6	-6
10-19	1	6	-5	1	6	-5	-	5	-5
20-29	7	10	-3	2	14	-12	3	10	-7
30-39	7	5	2	3	4	-1	6	9	-3
40-49	3	5	-2	3	2	1	3	5	-2
50-59	1	3	-2	4	1	3	1	7	-6
60-69	-	6	-6	4	1	3	-	3	-3
70-79	-	1	-1	-	-	0	-	-	-
80+	-	-	-	-	1	-1	-	-	-
<b>Жени</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>-21</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>-13</b>	<b>18</b>	<b>44</b>	<b>-26</b>

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

---

0-9	-	2	-2	-	2	-2	1	3	-2
10-19	1	6	-5	2	5	-3	1	6	-5
20-29	13	15	-2	9	8	1	10	14	-4
30-39	5	9	-4	5	6	-1	3	7	-4
40-49	-	2	-2	2	2	0	2	2	0
50-59	-	4	-4	2	8	-6	-	6	-6
60-69	-	3	-3	1	2	-1	-	3	-3
70-79	1	1	0	-	1	-1	-	1	-1
80+	1	-	1	-	-	-	1	2	-1

-Наблюдава се тенденция на застаряване на населението –възрастовата група на населението над 60 години е около 21% от общинското население, при средно 23% за областта, като застаряването е по-силно изразено при жените, в пред вид на това, че те живеят по-дълго;

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - **под, във и над трудоспособна възраст**. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват, както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2017 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете.

-По отношение на раждаемостта данните за община Борино са малко по-оптимистични: при среден коефициент на обща раждаемост за областта 6,75%, то за Борино е -7%. Средно за страната е 9%;

-В териториален аспект /област Смолян/относителният дял на извънбрачните живородени е най-нисък в Борино (31.6%) ;

-Смъртността в Борино е 17.5%, при средно 17% за областта;

-Броя на сключените бракове определя коефициента на брачност, който за 2017г. в областта е 3%, за Борино е 4.1%;

- Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизачите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизачите от трудоспособна възраст (60 - 64 години).

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

---

Към 31.12.2017 г. това съотношение за областта е 44, съотношението в община Борино е около 42;

-Равнището на безработица в общината е по-високо в сравнение със средното за страната -8,7%. За Борино е 18,7%, като година по-рано е била 25,1% ;

-За община Борино водещите сектори в икономиката са селско, горско и рибно стопанство, дърводобивната промишленост, преработвателна промишленост (мандри и дървопреработване), шивашката и текстилна промишленост, туризма, селско и горско стопанство, държавните администрации и учреждения;

-Бизнесът в Борино е относително активен, като почти 2/3 са еднолични търговци, а броят на едноличните дружества с ограничена отговорност е сравнително малък, както има и самоосигуряващи се хора като земеделски производители;

-В областта на социалната политика, усилията на община Борино са насочени към запазване на създадените и изграждане на нови социални услуги в общността, вкл. и в домашна среда;

-Записани учащи в училищата в община Борино за последните три години: 2015/2016 – 195; 2016/2017-175; 2017/2018-153;

Както се вижда, намаляват и децата в училищата.

-Общинският бюджет за 2017 година предвижда средства, както за отделните общински програми, имащи пряко отношение към реализацията на ОПР, така и по отделни функции, съгласно Единната бюджетна класификация. В разходите по функции се изпълниха инвестиции за постигане на плановите цели или за дейности, свързани с реализация на плана, така и такива за текуща издръжка на персонала и за дейности, нямащи пряко отношение към плана.

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

## IV. ОЦЕНКА/ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на община Борино отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики.

За целите на плана са използвани два вида индикатори: *индикатори за резултат* и *индикатори за въздействие*. Индикаторите обхващат както физически характеристики (параметри), така и финансови по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни.

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие за взети предвид общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г. и стратегическите индикатори за степента на интегриране и изпълнение на глобалните цели, свързани с опазване на околната среда, в регионалната политика и планиране. Във връзка с гореизложеното представяме на Вашето внимание проекти изпълнени през 2017 г., като част от тях продължават и в 2018 година:

Реализирани проекти в община Борино през 2017 / 2018 година

№	Наименование на проекта	Общ размер на изплатени средства /в лева, с вкл. ДДС/	Източници на финансиране	Приоритет / Специфична цел / Мярка съгласно ОПР 2014 – 2020г.	Резултати от проекта
1.	„Благоустрояване на централна част с. Ягодина и с. Буйново и изграждане на спортна и детска площадка с. Борино, общ. Борино“ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП 1 - „Благоустрояване на централна част с. Ягодина“ ОП2 - „Благоустрояване на централна част с. Буйново“ ОП 3 - „Изграждане на детска площадка с. Борино“ ОП 4 - „Изграждане на спортна площадка с. Борино“	77968 лв.	Със средства на Община Борино / ПМС № 209 / 18.08.2016г.		Площадката е с определена площ, оборудване, предвидени различни видове и количества строителни дейности съобразени със състоянието на конкретната площадка за осигуряване на безопасни игри

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

					съгласни изискванията на Наредба № 1 / 12.01.2009г. на МРРБ.
2.	Изграждане на „Интегрирана ВиК система и ПСОВ С. Борино, обл. Смолян I-ви етап“		Безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС		Възлагането на настоящата поръчка е свързано с подобряване на условията за живот на населението, чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура, освен това, този проект ще се затвори цикълът на пълната канализационна мрежа на с. Борино.
3.	„Ремонт на общински пътища и улици и подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино“ по две обособени позиции: ОП 1 – „Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Борино“ ОП 2 – „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Борино“	124 526лв.	Със средства на Община Борино		Неотложен ремонт на общински обекти /улици, пътища, водопровод и канализация/ на територията на Община Борино.
4.	„Изготвяне на технически проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им за нуждите на община Борино“ по три обособени позиции: ОП 1 – „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Борино включваща следните подобекти: улици в с. Борино, улици в с. Буйново, улици в с. Ягодина“; ОП 2 – „Реконструкция на път Борино – м. Кастракли – III етап“ ОП 3 – „Реконструкция и рехабилитация на път „Тешел –	494 885лв.	Министерство на Земеделието, към момента на откриване на обществената поръчка не е осигурено необходимото финансиране за нейното изпълнение.	ПРСР за периода 2014 – 2020г. Мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички	Избор на изпълнител, на когото да се възложи изготвянето на технически проекти и осъществяване на авторски надзор, при реализацията на обектите, предмет на всяка обособена позиция, включени в предмета на обществената поръчка. По този

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

	Буйново - Кожари“			видове малка по мащаби инфраструктура“	начин ще се окаже експертна проектантска помощ на Община Борино в процеса на устойчивото социално-икономическо развитие, което е неразривно свързано с инвестиции в съществуваща и създаване на нова инфраструктура и подобряване качеството на предлаганите услуги за населението на общината.
5.	„Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Борино“	440 052лв.	Със средства осигурени от държавния бюджет, с постановление № 153 / 28 юли 2017г. на МС на Р. България.		При изпълнение на поръчката се извършват СМР във връзка с необходимостта от благоустрояване на настилната на улици и бордюри, чрез ремонт и възстановяване, полагане на асфалтови настилки, постигане на равна и плавна повърхност на улиците за максимален комфорт при пътуване, осигуряване на добро отводняване и безопасност на движение на всички участници в него.
б.	“Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на ПСОВ с. Борино, обл. Смолян”		Отпускане на финансова помощ в полза на Община Борино, въз основа на Договор с		Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води, с която да се предотврати изливането на битово-фекалните

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

			МФ, средствата се отпускат , чрез трансфер от Държавния бюджет		води в р. Боринска, която в този участък е чувствителна зона. Изливането създава редица екологични проблеми и по-конкретно: застрашава здравето и увеличава риска от заболявания на населението на с. Борино, нарушават се равновесието на екосистемите в зоната.
7.	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Борино“	548 934лв.	Със средства от националния бюджет МРРБ		Подобряване на условията за живот на населението, чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна система.
8.	„Доставка на готова храна – топъл обяд“ в СУ „Н. Вапцаров“ с. Борино и в ДГ „Дъга“ с. Ягодина по проект „Предоставяне на социална услуга „Топъл обяд“ на територията на Община Борино“	110 485лв.	ФЕПНЛ за периода 2014 – 2020г., в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015г.		Община Борино чрез Агенцията за социално подпомагане, осигурява безплатна топла храна на 115 лица, попадащи в целеви групи: самотно живеещи лица и семейства, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.
9.	„Избор на изпълнител на консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ“ за следните обекти: “Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на ПСОВ с. Борино, обл. Смолян” и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Борино“	2 520 лв.	Към момента на обявяване на обществената поръчка не е осигурено необходимото финансиране за нейното изпълнение.		С настоящото възлагане с избор на изпълнител и сключване на договор за оценка на съответствие на инвестиционните проекти и упражнен строителен надзор на посочените по-горе обекти.

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

10.	„Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино“ОП 2 -„Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 3033 от път III-197 – с. Борино – м. Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23, Община Борино“				
-----	---	--	--	--	--

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗНАЧИМИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЕКТИ,

ИЗПЪЛНЯВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРИНО ОБЛАСТ СМОЛЯН ПРЕЗ 2017 г.,

ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ ИЗВЪН ТЕЗИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Наименование на източника на финансиране и съответната програма	Наименование на проекта	Бенефициент (наименование, местонахождение)	Въздействие (результати) от извършените по проекта дейности за местното развитие	Статус на проекта (приключил, в процес на изпълнение през 2017 г.)	Общ размер на договорените средства	Изплатени средства
държавен бюджет ПМС	Изграждане на площадно-парково пространство	община Борино, с. Борино		приключил	490 000	490 000
държавен бюджет	Ремонт на улици в община	община Борино,		приключил	90 000	89 507



# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

	Борино	с.Борино				
държавен бюджет	Ремонт на улици в община Борино	община Борино, с.Ягодина		приключил	8 500	8 481
държавен бюджет	Ремонт на улици в община Борино	община Борино, с.Буйново		приключил	7 800	7 787
държавен бюджет	Ремонт на канализация на улица в с.Борино	община Борино, с.Борино		в процес на изпълнение	10 000	-
държавен бюджет	Ремонт на водопровод по улици с.Борино	община Борино, с.Борино		приключил	20 000	18 751
МРРБ	Реконструкция на довеждащ напорен водопровод до водоем с.Борино	община Борино, с.Борино		приключил	549 118	548 934
държавен бюджет ПМС	Ремонт и рехабилитация на улична мрежа	община Борино, с.Борино		приключил	450 000	449 955
държавен бюджет	Ремонт на четвъртокласен път в община Борино	община Борино, Тешел-Ягодина-Буйново-Кожари		приключил	45 000	44 930
МРРБ	Реконструкция на вътрешна водопроводна	община Борино, с.Борино		в процес на изпълнение	200 000	-

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

	мрежа			ие		
собствени средства	Административна сграда на общ. Борино /придаваема част/	община Борино, с.Борино		приключил	16 000	16 000
държавен бюджет ПМС	Благоустройство на централна част на с.Ягодина	община Борино, с.Ягодина		приключил	78 000	77 968
държавен бюджет ПМС	Благоустройство на централна част на с.Буйново	община Борино, с.Буйново		приключил	64 000	63 980
държавен бюджет ПМС	Изграждане на детска площадка с.Борино	община Борино, с.Борино		приключил	90 000	89 952
държавен бюджет ПМС	Изграждане на спортна площадка в с.Борино	община Борино, с.Борино		приключил	168 000	167 842

През 2017 година община Борино реализира редица мерки и дейности с капиталови разходи (*целеве и собствени средства*), които също допринесоха за постигане на целите и приоритетите на ОПР на община Борино за периода 2014-2020 г., както следва:

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

## СПРАВКА

за планираните и извършени капиталови разходи в Община Борино

за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

№ п о р е д	Наименование на обекта	Първо начален бюдже т за 2017 г.	Уточн ен бюдже т към 31.12.2 017 г.	От чет към 31.1 2.20 17 г.	Парагр аф/под парагра ф от ЕБК	Договор №/дата и изпълнител
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ</b>					
1	Ремонт ул.с.Борино- "Панорама", "Хр.Ботев", "Зравец" и "Кавказ"	60 000	60 000	59 730	51-00	Дог.№50/18.10.17 г/САЯ ГРУП ЕООД
2	Ремонт ул.с.Борино- "Зора", "Бор", "Виденица" и "Еделвайс"	30 000	30 000	29 777	51-00	Дог.№50/18.10.17 г/САЯ ГРУП ЕООД
3	Ремонт на водопровод по ул.- "Панорама", "Надежда", "Хр.Боте в", "Доспатска" и "Юбилейна"	20 000	20 000	18 751	51-00	Дог.№50/18.10.17 г/САЯ ГРУП ЕООД
4	Ремонт на канализация на ул. "Юбилейна" с.Борино	20 000	10 000			Дог.№50/18.10.17 г/САЯ ГРУП ЕООД
5	Ремонт на улици с.Ягодина	8 500	8 500	8 48 1	51-00	Дог.№50/18.10.17 г/САЯ ГРУП ЕООД
6	Ремонт на улици с.Буйново	7 800	7 800	7 78 7	51-00	Дог.№50/18.10.17 г/САЯ ГРУП ЕООД
7	Ремонт път SML 1031/III- 197,Борино-Тешел/-Буйново- Кожари	35 000	35 000	34 96 1	51-00	Дог.№50/18.10.17 г/САЯ ГРУП ЕООД
8	Ремонт път SML 1032/SML 1031,Тешел-Буйново/- Ягодина	10 000	10 000	9 96 9	51-00	Дог.№50/18.10.17 г/САЯ ГРУП ЕООД
9	Проект за ОУП и екологична	167 160	25 907	1	53-01	Дог.№121/26.11.2

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

оценка			06 1	015г."ЕКО РИЗОЛВ"ООД
<b>ДРУГИ СРЕДСТВА</b>				
Реконструкция на довеждащ напорен водопровод до водоем на с.Борино МРРБ	549 118	548 118	548 934	51-00 Дог.№59/05.12.20 16г."ВЕРА СТРОЙ"ЕООД
Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Борино ПМС153/28.07.2017г.	450 000	450 000	44 9 95 5	51-00 Дог.№54/13.11.201 7г."ИСА 2000" ЕООД
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Борино	200 000	200 000		Дог.№62/14.12.201 7г."ИСА 2000" ЕООД
Изграждане на площадно- парково пространство с.Борино ПМС-192/29.07.2016г.	490 000	490 000	49 0 00 0	52-06 Дог.№22/31.03.20 17г."БОРИНО - СТРОЙ" ДЗЗД
Благоустрояване на централна част на с.Ягодина ПМС- 209/18.08.2016г.	78 000	78 000	77 96 8	52-06 Дог.№31/04.04.20 17г."КОМЕ-М "ООД
Благоустрояване на централна част на с.Буйново ПМС- 209/18.08.2016г.	64 000	64 000	53 98 0	52-06 Дог.№31/04.04.20 17г."КОМЕ-М "ООД
Интегрирана ВиК система изПСОВ с.Борино, общ.Борино ПМС№260/24.11.2017г.	3 017 416	3 017 416		Дог.№114/28.03.2 018"Техно - енержи"ООД
Изграждане на детска площадка с.Борино ПМС-209/18.08.2016г.	90 000	90 000	89 95 2	52-06 Дог.ОТ 04.04.2017г.СД"ЛЮ МИ-ДИМОВ И с- ие"
Изграждане на спортна площадка-тенискорт,волейболно игрище и трибуни на спортен терен с.Борино ПМС- 209/18.08.2016г.	168 000	168 000	16 7 84 2	52-06 Дог.№20/22.03.20 17г."БОРИНО - СТРОЙ" ДЗЗД

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

Проект за ОУП и екологична оценка	167 160	10 819	10 81 9	53-01	Дог.№121/26.11.2015г."ЕКО РИЗОЛВ"ООД
<b>СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА</b>					
Ремонт Адм.сграда на общ.Борино	15 000	15 000			
Адм.сграда на общ.Борино-придаваема част	16 000	16 000	16 000	52-02	Дог.от 07.11.2016г.Марияна Бориславова Забанова

Както се вижда от горните таблици, община Борино през отчетния период /2017г./ е извършила, и продължава да извършва, голяма част от планираните дейности на заложените 3 стратегически цели в ОПР. Единствено по стратегическа цел 1 дейностите са малко през периода, но администрацията се съобразява с това, кога, с какво и къде може да кандидатства за финансови средства. Тоест, възможностите най-вече за външно финансиране, определят по кои приоритети ще се работи през дадения период.

## **V. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ**

### **Мерки за наблюдение и механизми за събиране, обработване и анализ на данни**

Необходимо е да се отбележи, че общинска администрация - Борино няма специално обособени механизми за събиране, обработка и анализ на данни. Общоприетата практика е винаги да се отделя максималното от общинския бюджет за подобряване условията на живот на гражданите на територията на общината. В последните години финансиране на различни видове дейности са търси предимно чрез проекти по Оперативните програми и Структурните фондове на Европейския съюз и други донорски програми. Наблюдението върху резултатите от реализиране на Общинския план за развитие се осъществява посредством:

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

---

- анализ на индикаторите за резултат и количество, които са разписани за постигане във всеки един от проектите с външно или собствено финансиране;
- анализиране на данни от общински регистри за различните публични услуги, предлагани от Общината;
- набиране на статистическа информация от различни институции и анализ на данните.

## **Мерки за осигуряване на информация и публичност**

Общинският план за развитие е достъпен за всички ползватели на интернет пространството на сайта на община Борино. Там ежегодно ще се публикуват и докладите за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014-2020г.

Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в ОПР, обществеността получава и от публикациите в местните електронни и печатни издания от организирани пресконференции във връзка с подписване на договори за финансиране на проекти на Община Борино.

В електронните и печатни медии системно се отразява процеса на реализация на проектите. Информация се публикува и на официалния сайт на Общината.

Всеки един от одобрените за финансиране проекти е разработен на базата на предвидените в Общинския план приоритети, което е задължително условие на самите Оперативни програми.

На обществено обсъждане се подлагат предложенията за поемане на общински дълг във връзка с реализацията на проекти, за които има подписани договори за безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението на тези проекти изисква обезпечаване с финансови ресурси до верифицирането на разходите и възстановяването им от Управляващите органи на оперативните програми.

## **Мерки за постигане на съответствие на Общинския план със секторните политики, планове и програми на територията на Общината**

Действащият Общински план за развитие на община Борино за периода 2014-2020г. е разработен през 2014 г. в съответствие с предвижданията на Областна стратегия за развитие на област Смолян (2014-2020) г., Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020), Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022),

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

---

Националната програма за реформи (2011-2015), Националната програма за развитие България 2020, стратегията „Европа 2020” от една страна и Общинския план за развитие на община Борино за периода 2007-2013, актуализацията му и секторните местни стратегии от гледна точка на приемствеността им от друга.

## **Мерки за прилагане на принципа на партньорство**

Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.

Специфичните цели на действията обхващат:

1. Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни материали, видеоматериали) на информация за предвижданията на общинския план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната среда;
2. Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;
3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока ефективност при изпълнението на плана;
4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;
5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на плана.

Поради ограниченият брой неправителствени организации, както и липсата на представителни организации на бизнеса на местно ниво, основните партньори в изпълнението и наблюдението на ОПР са: общинската

# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

---

администрация, читалищата, Общински съвет, училищни настоятелства, училища, детски градини, групи от хора.

В процеса на реализация на ОПР се прилага принципа на партньорство най-вече в областта на реализация на проекти от общинско значение.

## **VI. ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО**

В Община Борино е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. През последните години общинската администрация се е възползвала от почти всички възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми на българските министерства. Общината е натрупала сериозен опит в разработване на проекти и административен капацитет за тяхното управление и отчитане. Разработен е добър механизъм за избор на приоритетни за целевата територия проекти и дейности. Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения, за които се търсят възможности за финансиране. Общинската администрация следи за всички възможни европейски и национални програми и донорски организации, които биха могли да финансират отделни обекти, дейности и проекти, което да доведе до постигане целите на ОПР. Преди изготвянето на всяко проектно предложение, същото се предоставя за съгласуване с Общински съвет - Борино и единствено след определяне на проекта, като значим и приоритетен за общината се започва неговото изготвяне.

### **Изводи:**

1. През 2017г. са реализирани дейности за подобряване условията за живот, естетизацията на градската и селищна среда;
2. Ангажиментите на Община Борино са свързани с поддържането на общинската транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците, повишаване на енергийната ефективност и намаляване на публичните разходи за енергия. Осигуряване на финансови ресурси за развитието на техническата инфраструктура е сериозно предизвикателство пред администрацията, предвид на нейната значимост за интегрираното социално-икономическо развитие на общината и привличането на нови инвеститори в общината;



# „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД

ГР. РУДОЗЕМ, УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 8,  
GSM 0878 755998, e-mail: [artholidaybg@gmail.com](mailto:artholidaybg@gmail.com)

---

3. Подобряват се условията за развитие на спорта и отдиха на територията на общината;

4. По-висока инициативност на общинска администрация в привличането на външни средства контрастира с по- слаба такава на местния бизнес, като по този начин не се експлоатират в достатъчна степен потенциала и ресурсите на територията за подобряване местното икономическо развитие. Общинският план за развитие (ОПР) на община Борино за периода 2014-2020 г. подпомага определянето на целите, средствата, инструментите и ресурсите, в чиито рамки политиката или програмата ще се реализира. Чрез тях в по-голяма степен се гарантират реалистичността, адекватността и кохерентността на политиките/програмите. Тяхното основно предназначение е и да оценят предварително възможните последици от осъществяването на политиките, да вземат предвид потребностите и очакванията на заинтересованите страни, да оценят съществуващите рискове и потенциалните конфликти. Предвиждането на обществени договорености и на обществено участие в изпълнението на политиката/програмата, вкл. колективни социални действия, може да бъде съществен проактивен принос към дизайна на политиката/програмата и към стратегията за изпълнението ѝ. Този принос трябва да се превърне в неразделна част на подготовката и последващото прилагане на политиките и програмите.

На база гореизложеното община Борино и през 2018 г. ще продължава последователната дългосрочно ориентирана и ресурсно осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално – икономически и обществени условия за постигане на визията на общината:

**Визия: „Община Борино– балансирано развита територия, постигнала устойчив икономически растеж на базата на налични ресурси, съхранена околна среда, инвестиции в човешкото развитие и трансграничното сътрудничество”**

ЗАБЕЛЕЖКА:

Използваните данни за този доклад са предоставени от Общинска Администрация - община Борино и Национален Статистически Институт.