



Утвърждавам:
инж.ОКТАЙ АЛИЕВ
Кмет на Община Борино
Дата:.....19.01.2015г.....



ПРОТОКОЛ

за получаването, разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Достъп до местни природни исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути“, за която е публикувана публична покана в РОП под уникален код 9037714

Днес, 15.01.2015г., в 14:00 часа, в заседателната зала на административната сграда на община Борино на адрес: с. Борино, община Борино, област Смолян, ул. „Христо Ботев“ № 1, в изпълнение на Заповед № 7 от 15.01.2014 г. на кмета на община Борино се събра комисия в следния състав:

Председател: Джамал Салиев Коджебашев, на длъжност заместник кмет при община Борино, квалификация „Икономика на малка и средна фирма“

Членове:

1. **Незиха Ахмед Велиева** с професионална квалификация „юрист“.
2. **Танер Басри Бекир**, на длъжност ст.специалист „ТСУ“ при община Борино, квалификация „Строителен техник“.

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г., от ЗОП.

Членовете на комисията представиха декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 - 4 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол.

Комисията направи - съобразно изготвеният входящ регистър за участие и подадени оферти – следните

КОНСТАТАЦИИ:

1. Регистрирани предложения – 1 бр., както следва:

| № | Наименование на участника | Регистрационен номер на предложението | Дата на получаване на предложението | Час на получаване на предложението |
|----|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД | 186 | 14.01.2015г. | 13:30 ч. |

2. Подаденото предложение е постъпило в срока, определен в публичната покана.

3. Представеният плик е с ненарушена цялост.

4. Няма присъстващи представители на участниците или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

5. След като установи редовността на постъпването на офертата, комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложението на участника. По отношение на офертата се изпълниха следващите действия. Комисията отвори плика и оповести документите, които той съдържа, като подробно сравни и обяви на глас съответствието на изискванията на възложителя в публичната покана със съдържанието на офертата. Председателят на комисията оповести предложената от участника цена за изпълнение на поръчката, след което тримата членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в офертата.

6. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД ДОКУМЕНТИ В ОФЕРТАТА, КАКТО И ЛИПСВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ КОНСТАТИРАНИ НЕРЕДОВНОСТИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ С ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СА, КАКТО СЛЕДВА:

6.1. Комисията направи проверка в публичните регистри /Камара на строителите и Агенция по вписвания/ на декларираните обстоятелства за:

- актуално състояние;

- доказателства за технически възможности:

- сертификати за внедрени системи: за управление на качеството (ISO 9001 или еквивалент) и за управление на околната среда (ISO14001 или еквивалент);

6.2. От „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД са представени всички изискуеми документи за подбор, като същите са редовни.

7. Комисията пристъпи към разглеждане на техническата оферта на участника „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД и проверка на съответствието на документите с изискванията на възложителя.

Съдържанието на Техническата оферта на участника „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД за „Достъп до местни природни исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути“ е, както следва:

♦ **Техническо предложение**, изготвено по образец съгласно Приложение 10, което съдържа:

а) Технология и организационна последователност на изпълнение на СМР. Съответствие на графици с технологичните норми и ограничения за изпълнение на отделни видове работи;

б) Методика за осигуряване на качеството на строителните работи;

в) Идентификация на рисковете за качествено и навременно изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване;

г) Качествени характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта;

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО:

► Срок за изпълнение на строително-монтажни работи - 222 (словом: двеста двадесет и два) календарни дни, считано от датата на протокола за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия за обекта.

► Гаранционни срокове на изпълнените СМР - 36 (словом: тридесет и шест) месеца.

8. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКА „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА, И СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СА, КАКТО СЛЕДВА:

В техническата оферта на участника „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД не са налице липси и несъответствия с изискванията на възложителя.

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и същите са редовни.

Комисията пристъпи към оценка по показателя „Техническо предложение“ („П1”) в обществена поръчка за строителство по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Достъп до местни природни исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути“, съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на оценка на офертата, участника „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД.

Указания за определяне на оценката по показател „Техническо предложение“ („П1”)
Максимален брой точки **50** т. Оценяват се четири основни както следва:

| Компоненти на оценката по показател (П1) Техническо предложение | Степен на изпълнение на оценяемите компоненти на показателя | Максимален Брой точки |
|--|---|-----------------------|
| 1.Технология и организационна последователност на изпълнение на СМР. Съответствие на графика с технологичните норми и ограничения за изпълнение на отделни видове работи | 1.1. Налице са едновременно следните условия - Предложената от участника технология и последователност за изпълнение на СМР са подробни и обосновани, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси, и осигуряват съответствие с технологичните изисквания към предложените видове материали и качество на изпълнението по-високо от минимално изискуемото. - Предложените разпределение на дейностите и работната ръка във времето съответстват на техническите норми, технологичните ограничения за изпълнение на съответните видове работи и на останалата част от техническата оферта, и ще осигурят навременно изпълнение на поръчката. | 15 |
| | 1.2. В офертата на участника е в сила поне едно от следното - Предложената от участника технология и последователността за изпълнение на СМР, е непълна или не достатъчно обоснована и не дава яснота относно обвързаността им с предвидените ресурси. - Предложеното разпределение на дейностите и работната ръка във времето не съответства изцяло на техническите норми и технологичните ограничения в процесите и/или са допуснати несъществени грешки в последователността или времетраенето за изпълнение на отделните дейности. | 10 |
| | 1.3. В офертата на участника е в сила поне едно от следното - Предложената от участника технология и последователността за изпълнение на СМР са формални, необосновани или липсва обвързаност с предвидените ресурси. - Участникът е разчел дейностите и работната ръка във времето, като е допуснал съществени несъответствия в технологичните норми и ограничения . - Налице са значителни противоречия между отделните елементи на | 5 |

| | | |
|--|---|-----------|
| | техническата оферта или несъществени отклонения от техническата спецификация. | |
| 2. Методика за осигуряване на качеството на строителните работи | 2.1. Всички методи са изложени изчерпателно и задълбочено, мерките са приложими към настоящия обект и съответстват изцяло на техническото задание - Изпълнението на предлаганите методи осигурява гаранции за ефективен контрол на качеството на изпълнението, безопасно протичане на строителния процес за участниците в него. | 10 |
| | 2.2. Предложени са разработки по всички позиции на методиката, но методите не са достатъчно подробно изложени и/или прилагането им не би осигурило достатъчни гаранции за някое от изброените - доказване на видовете и количествата СМР - ефективен контрол на качеството на материалите, - безопасно протичане на строителния процес за участниците и околната среда - пълно и законосъобразно документиране и отчитане на извършените дейности | 7 |
| | 2.3. В приложената методика е в сила поне едно от следните: - Методите са описани неясно, липсват разработки за някои от позициите, и/или изложените методи са формални без да са адаптирани към настоящия обект. - Предлаганите методи като цяло не осигуряват гаранции за ефективен контрол на качеството на изпълнението, безопасно протичане на строителния процес, документиране и отчитане на строителните дейности. | 3 |
| 3. Идентификация на рисковете за качествено и навременно изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни, а именно: Възложител и Изпълнител; 4. Промени в законодателството на България или на ЕС; 5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забавя на плащанията по договора от Страна на Възложителя; 6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от | 3.1. В техническата оферта е направено детайлно предвиждане на всички възможни рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и е оценена степента на въздействие върху изпълнението при възникването на риска; -Участникът предлага ефективни мерки за недопускане/предотвратяване на риска, както и мерки за преодоляване на риска | 5 |
| | В техническата оферта са посочени факторите, но е в сила поне едно от следното: - Направено е непълно описание на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. - Предлаганите мерки, не гарантират преодоляване на риска. | 3 |
| | 3.3. В техническата оферта е в сила поне едно от следните: Направено е описание на евентуални рискове но те са представени общо / формално или частично без да са адаптирани към обекта на поръчката и/или не са предвидени мерки за предотвратяване и преодоляване на риска | 1 |

| | | |
|--|--|------------------|
| <p>непълноти и/или неточности в проектната документация. 7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.</p> | | |
| <p>4. Качествени характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта.</p> | <p>4.1. Предложените материали са с показатели надвишаващи изискванията на проектната документация и спецификациите ще се осигурят качество и гаранционен срок на изпълнените СМР по-големи от изискваните.</p> | <p>20</p> |
| | <p>4.2. Част от предложени материали са с показатели по-високи от изискванията на проекта или всички материали са с частично по-високи с показатели от изискванията на проекта, с които ще се осигурят качество и гаранционен срок отговарящ на минималните такива изисквания от Възложителя или по-високи по отделни позиции</p> | <p>12</p> |
| | <p>4.3. Предложени материали съответстват на минималните изисквания и ще осигурят минималното изискване за качество и посочения минимален гаранционен срок</p> | <p>8</p> |

Забележка:

„Подробно и обосновано“ следва да се разбира описание, което освен че съдържа видове дейности, поддейност, предложения и други параметри, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове свързани с обясняване на последователността технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените в техническото задание изисквания.

„Изчерпателно и задълбочено“ следва да се разбира описание на вътрешната организация на отговорностите и методология за изпълнението на договора и да предвижда мерки за контрол и координация на изпълнението. Участникът следва да посочи и обоснове всяка от дейностите, конкретните задачи и отговорности на всеки от членовете на екипа в съответствие с конкретните задължения по договора за възлагане на поръчката и Техническата спецификация. Предложената методология и дейностите в нея следва да са описани, структурирани и последователни. Следва да се сочат резултатите, до които ще доведе всяка от дейностите които се предприемат в контекста на общата задача - изпълнението на договора. Да се посочват методите, които ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, да са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности, които да са в съответствие с техническата спецификация и да имат за резултат качествено изпълнение на поръчката. Всички дейности, описани в методологията следва да са обвързани в обща последователност и взаимосвързаност.

Оферта в която участникът не е представил информация по някой от показателите за оценка или предложението му не отговаря на изискванията на техническата спецификация и инвестиционите проекти не се допуска до техническа оценка.

8.1. Оценка на офертата на участника „ВИДЕНИЦА - 2004“ ЕООД, по показател „Техническо предложение“ („П1“) за обществена поръчка с предмет: „Достъп до местни природни исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути“:

| Компоненти на оценката по показател (III) Техническо предложение | Мотиви | Точки |
|---|--|---------------|
| <p>1.Технология и организационна последователност на изпълнение на СМР. Съответствие на графици с технологичните норми и ограничения за изпълнение на отделни видове работи - в тази част на офертата всеки участник трябва да опише предложените от него технология и последователност за изпълнение на СМР. Освен това следва да се опише разпределението на дейностите и работната ръка във времето.</p> | <p>Участникът е описал технологията, организацията, процеса и начина на изпълнение на основните строително-монтажни работи при изпълнението на всички подобекти. В своето изложение участникът е описал контрола при изпълнение и присемане на извършените работи, контрола при изпълнение на изкопи, задълженията на строителя преди започване на изпълнението на земните работи по изграждането на насипи и контрол на уплътняването. Не е ясно описано разпределението на дейностите и работната ръка във времето.</p> <p>Предложеното от участника разпределение на дейностите и работната ръка във времето не съответства изцяло на техническите норми и технологичните ограничения в процесите.</p> | 10 |
| <p>2. Методика за осигуряване на качеството на строителните работи - в тази част на офертата всеки участник трябва да опише предложените от него мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора, предмет на поръчката. Всеки участник следва да предложи механизъм за вътрешен контрол, който като евентуален изпълнител на СМР, ще упражнява по време на реализирането на договора с цел успешното изпълнение на всички предвидени дейности и постигане на очакваните резултати.</p> | <p>Участникът има внедрени системи за производствен контрол, за управление на качеството и за опазване на околната среда. Описанието на участника е кратко и в тази част на офертата няма ясно описани и предложени методики за осигуряване на качество на изпълнените СМР по време на изпълнението на договора, предмет на поръчката.</p> <p>Предложени са от участника разработки по всички позиции на методиката, но методите не са достатъчно подробно изложени.</p> | 7 |
| <p>3. Идентификация на рисковете за качествено и навременно изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване</p> <p>Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:</p> <p>1. Времени рискове:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; <p>2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;</p> <p>3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни, а именно: Възложител и Изпълнител;</p> <p>4. Промени в законодателството на България или на ЕС;</p> <p>5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;</p> <p>6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.</p> <p>7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.</p> | <p>Участникът не е описал всички възможни рискове. Посочени са само времевите рискове, риск от липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, риск от липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни, а именно: Възложител и Изпълнител, риск от трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация и риск от неблагоприятни климатични условия. За изброените рискове участникът е предложил мерки за предотвратяване, дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването им.</p> <p>В предложението на участника са посочени факторите и е направено непълно описание на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката.</p> | 3 |
| <p>4. Качествени характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта.</p> | <p>В своето изложение участникът е описал качествени характеристики на предложените основни материали, които ще бъдат доставени и вложени в обекта съдържащ: Материали за зидария; Строителни материали за мазилки; Облицовъчни работи; Столарски работи; Бояджийски работи; Покривни работи; Тенекеджийски работи; За бетонните и стоманобетонните конструкции ще се употребяват бетони съгласно действащите БДС 7268 и БДС 4747, както и съответстващите им бетони по якост на натиск съгласно БДС EN206-1/NA; Дървеният материал, влаган при изпълнението на носещите конструкции; Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на топлоизолационни работи; Електро – сградни инсталации.</p> <p>Предложените от участника материали съответстват на минималните изисквания и ще осигурят минималното изискване за качество и посочения минимален гаранционен срок</p> | 8 |
| ОБЩО | | Page 6 of 928 |

9. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКА „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА, И СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СА, КАКТО СЛЕДВА:

Съдържанието на „Предлагана цена“/Приложение № 11/ за обществена поръчка с предмет: „Достъп до местни природни исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути“ от офертата на участника „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД е, както следва:

- Ценова оферта, изготвена по образец съгласно Приложение 11
- Количествено-стойностна сметка Приложение 12.

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО:

■ Цена за „Достъп до местни природни исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути“

180 424,68 без ДДС

/словом: сто и осемдесет хиляди четиристотин двадесет и четири лева шестдесет и осем стотинки/ без ДДС,

която цена е формирана на база на ценови показатели при формиране на единичните цени за отделните видове работи:

| | |
|---------------------------|------------|
| Часова ставка | 3,00 лв./ч |
| Доставно-складови разходи | 7,00 % |
| Допълнителни разходи: | |
| върху труд; | 100,00 % |
| върху механизация; | 35,00 % |
| Печалба | 10,00 % |

Комисията провери служебно пълнотата на представената ценова оферта и верността и точността на извършените калкулации. В документите на участника „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД, съдържащи се в предлагана цена за „Достъп до местни природни исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути“, не са налице липси и несъответствия с изискванията на възложителя. От участника е представено Приложение 11 /„Предлагана цена“/ съгласно документацията за обществената поръчка, и същата е редовна. Установи се още, че участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.

След като направи горните констатации комисията пристъпи към оценка на офертата на участника „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД по показателя „Цена за изпълнение“ (П2) съгласно утвърдената от възложителя методика за определяне на оценка на офертите.

10. Указания за определяне на оценката по показател - „Цена за изпълнение“ (П2). Показател „Цена за изпълнение” - с максимален брой точки **50 т.**

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена.

Ценовото предложение е с тегловен коефициент 50 % в общата оценка и се оценява с оценка Оц, която се формира при спазване на следната формула:

$$\text{Оц} = \frac{\text{Минимална предложена цена}}{\text{Предлагана цена}} \times 50$$

Оценка на офертата на участника „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД за „Достъп до местни природни исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути“ по показател **ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ОЦ)**:

Оценка по показател *Предлагана цена (ОЦ)*.

По така посочения показател участникът участникът „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД получава максимална оценка на *Предлагана цена (ОЦ)* - 50.00 точки.

Мотиви:

Посочената оценка е получена при прилагане на утвърдената от възложителя формула за определяне на оценката по посочения показател *Предлагана цена* и предложена от участника цена за изпълнение на поръчката в размер на **180 424,68 лева без ДДС**.

11. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО):

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА ОТ УЧАСТНИКА „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД за „Достъп до местни природни исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути“

Въз основа на получените оценки по показателите „Техническо предложение“ („П1”) и *Предлагана цена (П2)* участникът „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД получава комплексна оценка на предложението си (КО) = **78.00 точки**.

Не е налице особено мнение на членове от комисията.

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията **единодушно**

РЕШИ

12. Класира на първо място - участника „ВИДЕНИЦА - 2004” ЕООД за обществена поръчка с предмет: „Достъп до местни природни исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути“ с получена комплексна оценка **КО = 78.00 точки**.

13. Предлага на възложителя за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Достъп до местни природни исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути“, класирания на първо място участник „ВИДЕНИЦА - 2004“ ЕООД, като предлага на възложителя договора за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от класирания на първо място участник в предложението му:

■ Цена за „Достъп до местни природни исторически забележителности и атракции в община Борино чрез тематични колоездачни, опознавателни и пешеходни маршрути“

180 424,68 без ДДС

/словом: сто и осемдесет хиляди четиристотин двадесет и четири лева шестдесет и осем стотинки/ без ДДС,

която цена е формирана на база на ценови показатели при формиране на единичните цени за отделните видове работи:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Часова ставка | 3,00 лв./ч |
| Доставно-складови разходи | 7,00 % |
| Допълнителни разходи: върху труд; | 100,00 % |
| върху механизация; | 35,00 % |
| Печалба | 10,00 % |

► Срок за изпълнение на строително-монтажни работи - 222 (словом: двеста двадесет и два) календарни дни, считано от датата на протокола за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия за обекта.

► Гаранционни срокове на изпълнените СМР - 36 (словом: тридесет и шест) месеца.

Настоящият протокол е технически съставен на 16.01.2015 г.

| | |
|--|--|
| Председател: | |
| Джамал Салиев Коджебашев | |
|  | |
| Членове: | |
| Незиха Ахмед Велиева | Танер Басри Бекир |
|  |  |

Дата на приемане на протокола от възложителя: 16.01.2015г.

Час на приемане на протокола от възложителя: 16:00

Приемане от възложителя на протокола от работата на комисията:


..... /подпис и печат/
инж.ОКТАЙ МУСТАФОВ АЛИЕВ
Кмет на община Борино